

# 年度内の実施スケジュール（案）

- 本日の協議結果を踏まえ、実験計画の修正・実験実施に向けた準備を実施
- 10月下旬頃から順次実験を開始し、第4回総会で進捗を報告

