

## (第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 安藤・間 大阪支店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市福島区福島 6 - 2 - 6
工 事 の 名 称	すさみ串本道路江田トンネル他工事
工 事 場 所	和歌山県東牟婁郡串本町江田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	江田トンネル (工事延長L= 8 1 2 . 6 m) を施工する
工 期 (自)	令和 3 年 1 2 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 8 5 5, 2 5 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0, 7 3 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 8 8 5, 9 9 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)