

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 駒井ハルテック
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市西区立売堀 4 - 2 - 2 1
工 事 の 名 称	大和御所道路樫原高田 I C ・ D 3 ランプ橋上部他工事
工 事 場 所	奈良県樫原市新堂町地先 ～ 奈良県大和高田市出地先
工 事 種 別	鋼橋上部工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	(鋼橋上部) ・工場製作工 1 式 ・工場製品輸送工 1 式 ・鋼橋架設工 1 式 ・橋梁現場塗装工 1 式 ・床版工 1 式 ・橋梁付属物工 1 式 ・仮 設工 1 式 (橋梁下部) ・工場製作工 1 式 ・工場製品輸送工 1 式 ・鋼製橋脚工 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 2 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 3 8 7, 6 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3, 8 1 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 4 0 1, 4 6 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地調査の結果、情報管路工等の数量が増減したことによる変更。