

（第3回）契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 6 日
契 約 業 者 名	西松建設（株）西日本支社
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区釣鐘町 2 - 4 - 7
工 事 の 名 称	大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋他下部他工事
工 事 場 所	福井県大野市箱ヶ瀬地先 ～ 福井県大野市下半原地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 1 式、橋台工 1 式、R C 橋脚工 1 式、竹割型土留工 1 式、法面工 1 式、構造物撤去工 1 式、擁壁工 1 式、石・ブロック積（張）工 1 式、排水構造物工 1 式、仮設工 1 式
工 期（自）	令和 5 年 1 月 2 4 日
工 期（至）	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1, 6 5 8, 2 5 0, 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 3, 7 9 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1, 6 6 2, 0 4 5, 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	現地調査の結果、場所打ち杭工を追加したことによる変更。