

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 竹中工務店 大阪本店
契 約 業 者 の 住 所	大阪府大阪市中央区本町 4 - 1 - 1 3
工 事 の 名 称	平城宮跡歴史公園第一次大極殿院東楼復原整備工事
工 事 場 所	奈良県奈良市佐紀町地先
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	復原整備工事 一式
工 期 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5, 8 2 4, 2 8 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 3, 0 4 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5, 8 9 7, 3 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	スライド変更による