

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 4日
契約業者名	西松建設(株)西日本支社
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区釣鐘町2-4-7
工事の名称	大野油坂道路箱ヶ瀬東高架橋他下部他工事
工事場所	福井県大野市箱ヶ瀬地先 ~ 福井県大野市下半原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工1式、橋台工1式、RC橋脚工1式、竹割型土留工1式、法面工1式、構造物撤去工1式、擁壁工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 5年 1月24日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	1,865,545,000円(税込み)
変更金額	+ 26,939,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,892,484,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更(インフレスライドによる変更)。