

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	(株) 鴻池組 大阪本店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1
工事の名称	名塩道路城山地区切土工事
工事場所	兵庫県西宮市塩瀬町城山地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、石・ブロック積(張)工 1式、排水構造物工 1式、落石雪害防止工 1式、防護柵工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式
工期(自)	令和 4年11月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	2,656,445,000円(税込み)
変更金額	+ 233,068,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,889,513,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、道路土工の数量が増減したことによる変更