

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	東急建設(株)関西支店
契約業者の住所	大阪府大阪市北区豊崎3-19-3
工事の名称	有田海南道路1号トンネル工事
工事場所	和歌山県有田市新堂地先 ~ 和歌山県海南市下津町鯉川地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L= 1,575m 道路トンネル(NATM) (代表内空断面積 63.0m <sup>2</sup> ) L=1,546m) 道路土工 1式(残土処理工 1式)、トンネル工(発破工法) 1式、トンネル工(機械掘削工法) 1式、トンネル工(非常駐車帯工) 1式、インバート工 1式、坑内付帯工 1式、坑門工 1式、掘削補助工 1式、仮設工 1式  道路改良 道路土工 1式(掘削工 1640m <sup>3</sup> 、残土処理工 1680 m <sup>3</sup> )、法面工 1式、石・ブロック積(張)工 1式、排水構造物工 1式
工期(自)	令和 5年 2月 1日
工期(至)	令和 8年10月30日
変更前の契約金額	5,519,789,000円(税込み)
変更金額	+ 645,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,165,489,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、仮設工の数量が増減したことによる変更。