

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 5日
契約業者名	日本ファブテック (株) 大阪営業所
契約業者の住所	大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7
工事の名称	大和御所道路橿原高田IC・Cランプ橋上部工事
工事場所	奈良県橿原市東坊城町地先 ~ 奈良県橿原市新堂町地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	本工事は、大和御所道路橿原高田ICのCランプにおける上部工を施工するものである。
工 期 (自)	令和 4年 2月23日
工 期 (至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	1,893,320,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,327,000円 (税込み)
変更後の契約金額	1,901,647,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更のため。(インフレスライドによる変更)