

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月26日
契約業者名	UBEマシナリー(株) 大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区安土町3-3-9(田村駒ビル4階)
工事の名称	すさみ串本道路二色川橋上部工事
工事場所	和歌山県東牟婁郡串本町二色地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	工場製作工1式、工場製品輸送工1式、鋼橋架設工1式、橋梁現場塗装工1式、床版工1式、橋梁付属物工1式、鋼橋足場等設置工1式、仮設工1式、橋台工1式
工期(自)	令和 4年 2月19日
工期(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	2,218,150,000円(税込み)
変更金額	+ 73,975,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,292,125,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更のため。(インフレスライドによる変更)