

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 9日
契約業者名	足羽川ダム本体建設（第1期）工事清水大林特定建設工事共同企業体 清水建設（株）
契約業者の住所	石川県金沢市玉川町5番15号
工事の名称	足羽川ダム本体建設（第1期）工事
工事場所	福井県今立郡池田町小畑地先 ~ 福井県今立郡池田町大本地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	足羽川ダム本体建設の第1期工事として堤体基礎掘削及び堤体打設等を行うものである。
工期（自）	令和 2年 8月 1日
工期（至）	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	22,846,560,000円（税込み）
変更金額	+ 1,940,400,000円（税込み）
変更後の契約金額	24,786,960,000円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・北陸電力との協議により、フリッカ抑制対策を追加・工期延長により、濁水処理工等の数量が増加したことによる変更