

## (第7回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 2日
契約業者名	(株) 安藤・間 大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市福島区福島 6-2-6
工事の名称	水海川導水トンネル2期工事
工事場所	福井県今立郡池田町千代谷地先 ~ 福井県今立郡池田町水海地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	水海川から足羽川へ導水するためのトンネルを施工するものである。
工期 (自)	令和 2年 2月 13日
工期 (至)	令和 6年 10月 31日
変更前の契約金額	13,716,670,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,213,850,000円 (税込み)
変更後の契約金額	14,930,520,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>トンネル仮設備工の実績数量を反映した結果、仮設工の数量が増加</li><li>地山状況悪化による工事安全対策のため、掘削補助工を追加したことによる変更。</li></ul>