

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月 7日
契約業者名	(株) 丸島アクアシステム
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区谷町5-3-17
工事の名称	足羽川ダム常用洪水吐ゲート設備新設工事
工事場所	福井県今立郡池田町小畑地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	足羽川ダム放流設備のうち常用洪水吐ゲート設備の新設を行うものである。
工期 (自)	令和 3年 1月20日
工期 (至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	711,150,000円 (税込み)
変更金額	+ 8,415,000円 (税込み)
変更後の契約金額	719,565,000円 (税込み)
変更理由	主ゲート付属設備、放流管設備付属設備等の数量の増減による変更