

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月28日
契約業者名	大日本土木(株) 西日本支店
契約業者の住所	大阪府大阪市浪速区湊町1-4-38
工事の名称	なにわ自動車検査登録事務所庁舎等新築工事
工事場所	大阪府大阪市住之江区南港東3-1-14
工事種別	建築工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1) 庁舎 鉄筋コンクリート造 2階建 新築1棟、2) 渡り廊下 鉄骨造(一部木造) 平屋建 新築1棟、3) 既設渡り廊下 アルミニウム合金造 平屋建 改修一式、4) 門 鉄筋コンクリート造 新設1箇所、5) 囲障 新設一式、6) 屋外排水設備 新設一式、7) 舗装 新設一式、8) 雑工作物 新設一式、9) 樹木 新植一式、10) 電気設備工事 新設・改設一式、11) 機械設備工事 新設・改設一式、12) エレベーター設備工事 新設・取りこわし一式、13) 仮庁舎 新設・取りこわし一式、14) 取りこわし 取りこわし一式
工期(自)	令和 4年 2月24日
工期(至)	令和 6年10月25日
変更前の契約金額	1,063,238,000円(税込み)
変更金額	+ 41,223,800円(税込み)
変更後の契約金額	1,104,461,800円(税込み)
変更理由	設計内容の見直し