

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月17日
契約業者名	(株)熊谷組 関西支店
契約業者の住所	大阪府大阪市西区靱本町1-11-7
工事の名称	奥瀬道路(3期)2号トンネル他工事
工事場所	三重県熊野市紀和町小森地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	道路土工1式、法面工1式、擁壁工1式、石・ブロック積(張)工1式、排水構造物工1式、防護柵工1式、舗装工1式、構造物撤去工1式、橋台工1式、トンネル工(小断面NATM)1式、トンネル工(非常駐車帯工)1式、インバート工1式、坑内付帯工1式、坑門工1式、掘削補助工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 2年 9月18日
工期(至)	令和 7年 3月20日
変更前の契約金額	3,349,390,000円(税込み)
変更金額	+ 458,865,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,808,255,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、トンネル支保パターンの変更及び掘削補助工の変更・追加が生じたことによる変更