

## (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月22日
契約業者名	前田建設工業(株) 関西支店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-30
工事の名称	神戸西バイパス榎谷地区改良工事
工事場所	兵庫県神戸市西区榎谷町菅野地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	本工事は神戸西バイパスの榎谷地区において改良工事をおこなうものである。  地盤改良工 1式 仮設工(土留め・仮締切工) 1式
工期(自)	令和 4年 2月22日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	2,123,550,000円(税込み)
変更金額	+ 483,230,000円(税込み)
変更後の契約金額	2,606,780,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、地盤改良工の設計の見直しによる変更。 現地調査の結果、仮設工(土留め・仮締切工等)等の数量増加による変更。