

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 6年11月 1日 |
| 契約業者名 | (株) 丸島アクアシステム |
| 契約業者の住所 | 大阪府大阪市中央区谷町5-3-17 |
| 工事の名称 | 足羽川ダム常用洪水吐ゲート設備新設工事 |
| 工事場所 | 福井県今立郡池田町小畑地先 |
| 工事種別 | 機械設備工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 足羽川ダム放流設備のうち常用洪水吐ゲート設備の新設を行うものである。 |
| 工期 (自) | 令和 3年 1月20日 |
| 工期 (至) | 令和 6年11月15日 |
| 変更前の契約金額 | 719,565,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 34,551,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 754,116,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 工事請負契約書第26条第6項の規定に基づく変更 |