

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和 6年11月26日 |
| 契約業者名 | (株) 安藤・間 大阪支店 |
| 契約業者の住所 | 大阪府大阪市福島区福島6-2-6 |
| 工事の名称 | すさみ串本道路江田トンネル他工事 |
| 工事場所 | 和歌山県東牟婁郡串本町江田地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 江田トンネル(工事延長L=812.6m)を施工する |
| 工 期 (自) | 令和 3年12月25日 |
| 工 期 (至) | 令和 7年 2月28日 |
| 変更前の契約金額 | 4,462,260,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 63,250,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 4,525,510,000円(税込み) |
| 変更理由 | 現地調査の結果、法面工を追加したことによる変更 |