

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月10日
契約業者名	(株)西村組
契約業者の住所	福井県吉田郡永平寺町下浄法寺2-8
工事の名称	足羽川ダム付替県道18号橋下部他工事
工事場所	福井県今立郡池田町大本地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	橋台工 1式、道路土工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、防護柵工 1式、排水構造物工 1式、仮設工 1式
工期 (自)	令和 4年 3月 1日
工期 (至)	令和 7年 1月 31日
変更前の契約金額	612,381,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,981,000円 (税込み)
変更後の契約金額	615,362,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく変更