

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月11日
契約業者名	豊国工業(株) 関西支店
契約業者の住所	大阪府大阪市西区北堀江1-8-12
工事の名称	足羽川ダム河床部放流ゲート設備新設工事
工事場所	福井県今立郡池田町小畑地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	足羽川ダム放流設備のうち河床部放流ゲート設備の新設を行うものである。
工期(自)	令和 3年 1月19日
工期(至)	令和 6年12月20日
変更前の契約金額	3,812,875,000円(税込み)
変更金額	+ 1,584,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,814,459,000円(税込み)
変更理由	契約書第26条6項の請求による変更