

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月20日
契約業者名	青木あすなろ建設(株) 大阪本店
契約業者の住所	大阪府大阪市北区大淀南1-4-15
工事の名称	大野油坂道路新林谷橋下部工事
工事場所	福井県大野市下半原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工1式、RC橋脚工1式、仮設工1式
工期(自)	令和 4年12月 7日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	3,412,200,000円(税込み)
変更金額	+ 55,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	3,467,200,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、仮設工(支持杭)等における数量の増減による変更。