

## (第3回) 契約変更の内容

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日                      | 令和 7年 1月 8日  |
| 契約業者名                        | 前田建設工業(株)関西支店  |
| 契約業者の住所                      | 大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-30  |
| 工事の名称                        | 大野油坂道路東市布トンネル工事  |
| 工事場所                         | 福井県大野市東市布地先  |
| 工事種別                         | 一般土木工事   |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について記述する) | 道路土工1式、トンネル工(発破工法)1式、トンネル工(非常駐車帯工)1式、トンネル工(小断面NATM)1式、インバート工1式、坑内付帯工1式、坑門工1式、掘削補助工1式、仮設工1式、法面工1式、擁壁工1式、石・ブロック積(張)工1式、舗装工1式、排水構造物工1式、構造物除去工1式、橋台工1式 |
| 工期(自)                        | 令和 3年 2月27日  |
| 工期(至)                        | 令和 7年 3月14日  |
| 変更前の契約金額                     | 8,313,470,000円(税込み)  |
| 変更金額                         | -83,270,000円(税込み)  |
| 変更後の契約金額                     | 8,230,200,000円(税込み)  |
| 変更理由                         | 現地調査の結果、仮設工(トンネル仮設備工)等の数量が増減したことによる変更。   |