

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月24日
契約業者名	三井住友建設(株) 大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区北浜4-7-28
工事の名称	すさみ串本道路田並トンネル工事
工事場所	和歌山県東牟婁郡串本町有田地先 ~ 和歌山県東牟婁郡串本町田並地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路土工 1式、トンネル工(発破工法) 1式、インバート工 1式、坑内付帯工 1式、坑門工 1式、掘削補助工 1式、落石雪害防止工 1式、仮設工 1式、地盤改良工 1式、法面工 1式、擁壁工 1式、石・ブロック積(張)工 1式、排水構造物工 1式、道路付属施設工 1式、橋台工 1式
工期(自)	令和 3年 8月26日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	4,332,130,000円(税込み)
変更金額	+ 82,995,000円(税込み)
変更後の契約金額	4,415,125,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26号第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)