

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 5日
契約業者名	(株) 安藤・間 大阪支店
契約業者の住所	大阪府大阪市福島区福島6-2-6
工事の名称	すさみ串本道路江田トンネル他工事
工事場所	和歌山県東牟婁郡串本町江田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	江田トンネル(工事延長L=812.6m)を施工する
工 期 (自)	令和 3年12月25日
工 期 (至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	4,525,510,000円(税込み)
変更金額	+ 125,840,000円(税込み)
変更後の契約金額	4,651,350,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、仮設工の数量の増減による変更