

ICT活用工事の手引き (地上型レーザースキャナー等による 出来形管理編)

平成30年 7月
近畿地方整備局

- ICT活用工事の発注方法
- ICT活用工事の流れ
- ICT活用に係る技術基準類

1. 機器・ソフトウェア等の選定・調達

1. 機器・ソフトウェア等の選定・調達
2. 電子納品・電子検査の事前協議

2. ICT活用工事の設定

1. ICT施工希望の協議(施工者希望Ⅱ型)
2. 具体の工事内容及び対象範囲の協議
3. 3次元起工測量経費等の見積り提出依頼
4. 設計図書の3次元化
5. 活用効果調査及び施工合理化調査
6. 新技術活用計画書

3. 工事基準点の指示

4. 施工計画書(起工測量)

5. 工事基準点の設置

6. 起工測量・測量成果簿の作成

1. 起工測量
2. TLSによる起工測量の場合
3. 起工測量の成果品の作成

7. 3次元設計データの作成

1. 3次元設計データの作成
2. 3次元設計データの照査

8. 設計図書の照査

9. 施工計画書(工事編)

10. 出来形管理

1. 出来形管理を行う場合の留意点
2. 出来形管理を行う場合の写真管理
3. 出来形管理帳票の作成
4. 出来形数量の算出
5. 数量算出(起工測量、岩線計測)

11. 電子成果品等


1. 出来形管理の電子成果品

12. 検査

1. 書面検査
2. 実地検査

■ その他


1. 岩線計測・計測データの作成
2. 土(岩)の分類の境界が変化した時の処理
3. 部分払い用出来高計測
4. 工種の拡大
5. 実施方針改定
6. 技術基準類のカイゼン



「アスファルト舗装工事」、「セメント・コンクリート舗装工事」または、「一般土木工事」のうち、対象工種及び種別を含む工事

- 対象工種は、舗装工（舗装、水門）、付帯道路工（築堤・護岸、堤防・護岸、砂防堰堤）
- 対象種別は、アスファルト舗装工、半たわみ性舗装工、排水性舗装工、透水性舗装、グースアスファルト舗装工、コンクリート舗装工
- 対象種別において、従来より出来形管理基準及び規格値（従来基準）により施工していた工事

入札公告時に
「ICT活用工事」に設定
※舗装面積3,000m²以上



【発注者指定型】
 (1) 総合評価の対象としない
 (2) 工事成績で**加点評価する**
 (3) 必要経費は**当初設計で計上**


【施工者希望 I 型】
 《①～⑤を全面活用する場合》
 (1) 総合評価で**加点評価する**
 (2) 工事成績で**加点評価する**
 (3) 必要経費は**変更計上する**

【施工者希望 II 型】
 《①～⑤を全面活用する場合》
 (1) 総合評価の対象としない
 (2) 工事成績で**加点評価する**
 (3) 必要経費は**変更計上する**


「ICT活用工事」
 建設生産プロセスの全ての段階においてICT施工技術を全面的に活用する工事

- ① 3次元起工測量
- ② 3次元設計データ作成
- ③ ICT建機による施工
- ④ 3次元出来形管理
- ⑤ 3次元データの電子納品


※前工事がICT土工等で、3次元測量データを貸与した場合、①は省略可能。



ICT活用工事の流れ (1/2)



ICT活用工事の流れ (2/2)



番号	名称	新規	改訂	名称変更	備考
1	地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)(案)		○		
2	地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)		○		
3	空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)		○		
4	空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)		○		
5	地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)		○		
6	地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)		○		
7	無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督検査要領(土工編)(案)		○		
8	無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)		○		
9	TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)		○	○	
10	TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編)(案)		○	○	
11	TS(ノンプリ)を用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)		○		
12	TS(ノンプリ)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)		○		
13	TS等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)(案)		○	○	
14	TS等光波方式を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)		○	○	

番号	名称	新規	改訂	名称変更	備考
15	音響測深機器を用いた出来形管理の監督検査要領(河川浚渫工事編)(案)	○			
16	音響測深機器を用いた出来形管理要領(河川浚渫工事編)(案)	○			
17	施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領(河川浚渫工事編)(案)	○			
18	施工履歴データを用いた出来形管理要領(河川浚渫工事編)(案)	○			
19	地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)(案)	○			
20	地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)	○			
21	地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)	○			
22	地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)	○			
23	TS(ノンプリ)を用いた出来形管理の監督・検査要領(舗装工事編)(案)	○			
24	TS(ノンプリ)を用いた出来形管理要領(舗装工事編)(案)	○			
25	RTK-GNSSを用いた出来形管理の監督・検査要領(土工編)(案)		○		
26	RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)		○		
27	点検記録作成支援ロボットを用いた3次元成果品納品マニュアル(トンネル編)(案)	○			
28	点検記録作成支援ロボットを用いた3次元成果品納品マニュアル(橋梁編)(案)	○			

1. 機器・ソフトウェア等の選定・調達


▶ 機器・ソフトウェア等の選定の実施内容と解説事項

フロー	受注者の実務内容	監督職員の実務内容
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">機器構成、仕様の確認</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	・必要な機器構成、仕様の確認	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">機器・ソフトウェアの選定・調達</div> <p style="text-align: center;">↓</p>	・必要な機能の取捨選択	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">電子納品・電子検査の事前協議</div>	・電子納品・電子検査の事前協議の作成	電子納品・電子検査の事前協議の実施・決定

- ▶ TLS等を用いた出来形管理に必要な機器・ソフトウェアは、「TLS等機器」・「点群処理ソフトウェア」・「3次元設計データ作成ソフトウェア」・「出来形帳票作成ソフトウェア」・「出来高算出ソフトウェア」です。
- ▶ 要領・基準等に準拠した適切な機器・ソフトウェアを選定し、出来形計測精度及び機器やソフトウェア間の互換性を確保します。
- ▶ 機器・ソフトウェアは測量機器販売店やリース・レンタル店、施工関連のソフトウェアメーカ等より、購入またはリース・レンタルにより調達します。
- ▶ 各メーカによって機器・ソフトウェアの操作性・機能・コストが異なることから、事前に各メーカのカatalog、HPなどから情報収集し、またはデモ等のサービスを利用し、操作性や機能を事前に確認します。
- ▶ 電子納品及び電子検査を円滑に行うため、工事着手時に監督職員と受注者で事前協議し決定します。

1-1. 機器・ソフトウェア等の選定・調達

機器構成、仕様確認時の留意点



2. ICT活用工事の設定

▶ ICT活用工事の設定に係る実務内容と解説事項

フロー	受注者の実務内容	監督職員の実務内容
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">ICT施工を希望する旨の 提案・協議(施工者希望Ⅱ型のみ)</div>	・ICT施工を希望する旨の協議 の作成	・ICT施工希望の受理・指示
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">具体の工事内容及び 対象範囲の協議</div>	・具体の工事内容及び対象範 囲の協議の作成	・具体の工事内容及び対象範囲の受理・ 確認
↓		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">3次元起工測量経費、3次元設計 データ作成経費の見積り提出</div>	・見積り書の作成	・3次元起工測量経費、3次元設計データ 作成経費の見積り提出依頼
↓		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">設計図書の3次元化の 指示</div>		・設計図書の3次元化の指示 起工測量(TLS、その他) 3次元設計データ(3次元設計データがない 場合)

- ▶ **施工者希望Ⅱ型のICT活用工事**では、契約後、施工計画書の提出までに、ICT施工を希望する場合には希望する旨の書類を作成し、協議します。
- ▶ 発注者指定型、施工者希望Ⅰ型及び、ICT施工を実施することとなった施工者希望Ⅱ型のICT活用工事では、ICT活用の具体の工事内容と対象範囲を記載した書類を作成し、協議します。
- ▶ ICT活用工事では、契約した設計図書が3次元化していない場合は、契約後に発注者より3次元の設計図書の作成を指示します。
- ▶ 発注者から3次元起工測量経費、3次元設計データ作成経費の見積り提出の依頼があるので、受注者は見積り書を作成し、提出します。

2. ICT活用工事の設定

- ▶ ICT活用工事の設定に係る実務内容と解説事項

フロー	受注者の実務内容	監督職員の実務内容
ICT活用工事の活用効果調査 及び施工合理化調査の指示		<ul style="list-style-type: none"> ・ICT活用工事の活用効果調査の指示 ・施工合理化調査の指示
新技術活用計画書の作成	<ul style="list-style-type: none"> ・新技術活用計画書の作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・新技術活用計画書の受理・確認・追記

- ▶ 発注者は、ICT活用技術について、活用効果調査及び必要に応じて施工合理化調査の指示を行います。
- ▶ 受注者は、使用するICT活用技術が新技術で有る場合は、その技術を活用する前までに新技術活用計画書を作成し、提出します。

2-1. ICT施工希望の協議(施工者希望Ⅱ型)

ICT施工を希望する旨の協議

- **施工者希望Ⅱ型**の工事で契約した場合、受注者はICT施工の意志が有る場合に、契約後から施工計画書の提出までの間にICT施工を希望する旨を協議します。
- 協議の際は、「**ICT施工技術の活用計画書**」を添付し発注者・受注者間で記載内容を確認し合意します。

様式-9 工事打合せ簿													
発議者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	平成29年4月1日										
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他 ()												
工事名	〇〇改良工事												
(内容) 添付のICT施工技術の活用計画書のとおり、ICTを活用して土工の施工を実施したいので協議します。													
添付図 ー 業、その他添付図書													
処理	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input checked="" type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 () 年月日:											
	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 () 年月日:											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">総括監督員</td> <td style="width: 33%;">主任監督員</td> <td style="width: 33%;">監督員</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		総括監督員	主任監督員	監督員				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">現場代理人</td> <td style="width: 50%;">主任(監理)技術者</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		現場代理人	主任(監理)技術者		
総括監督員	主任監督員	監督員											
現場代理人	主任(監理)技術者												

別記様式-1

ICT施工技術の活用 (ICT活用工事)【土工】

(工事名:〇〇〇〇工事)

会社名:〇〇〇〇建設(株)

当該工事の土工において、ICT施工技術を全ての施工プロセスの段階で活用する場合、「□全て活用する」のチェック欄に「■」と記入する。

チェック欄	施工プロセスの段階	適用技術・機種		
□全て活用する	①3次元起工測量	・空中写真測量(無人航空機)を用いた起工測量 ・レーザースキャナーを用いた起工測量 ・トータルステーションを用いた起工測量 ・トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた起工測量 ・RTK-GNSSを用いた起工測量 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 ・その他の3次元計測技術を用いた起工測量 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。		
	②3次元設計データ作成	※3次元出来形管理に用いる3次元設計データの作成を実施しなければならない。		
	③ICT建設機械による施工	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; font-size: small;">【作業工種】 ・掘削工 ・盛土工 ・路体盛土工 ・路床盛土工 ・法面整形工</td> <td> ・3次元MC または 3次元MG ブルドーザ ・3次元MC または 3次元MG バックホウ ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかでICT建設機械を活用すれば良い。 </td> </tr> </table>	【作業工種】 ・掘削工 ・盛土工 ・路体盛土工 ・路床盛土工 ・法面整形工	・3次元MC または 3次元MG ブルドーザ ・3次元MC または 3次元MG バックホウ ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかでICT建設機械を活用すれば良い。
	【作業工種】 ・掘削工 ・盛土工 ・路体盛土工 ・路床盛土工 ・法面整形工	・3次元MC または 3次元MG ブルドーザ ・3次元MC または 3次元MG バックホウ ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注後の協議により決定する。 ※当該工事に含まれる左記作業の工種のいずれかでICT建設機械を活用すれば良い。		
	④3次元出来形管理等の施工管理	・空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理 ・レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・トータルステーションを用いた出来形管理 ・トータルステーション(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理 ・RTK-GNSSを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「①3次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。		
⑤3次元データの納品	・TS-GNSSによる締固め回数管理 ※盛土の締固め作業が工事内容に含まれない場合は、本技術は本表の対象外とする。 ※現場条件等から、TS-GNSSによる締固め回数管理技術の実施が適さないと判断される場合は、従来手法(砂置換法、R1等)で管理することを認める。			

2-1. ICT施工希望の協議(施工者希望Ⅱ型)

ICT施工者希望Ⅱ型申請書（※別記様式-1（土工）、別記様式-2（舗装））の注意事項

施工プロセスの段階①～⑤全てを活用する場合にチェック欄に「■」と記入する

別記様式-2

ICT施工技術の活用(ICT活用工事)【舗装】


(工事名:○○○○工事)

会社名:○○○○建設(株)

当該工事の舗装工において、ICT施工技術を全ての施工プロセスの段階で活用する場合、「□全て活用する」のチェック欄に「■」と記入する。

チェック欄	施工プロセスの段階	適用技術・機種
<input checked="" type="checkbox"/> 全て活用する	①3次元起工測量	・レーザースキャナーを用いた起工測量 ・トータルステーションを用いた起工測量 ・トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 ・その他の3次元計測技術を用いた起工測量 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。
	②3次元設計データ作成	※3次元出来形管理に用いる3次元設計データの作成を実施しなければならない。
	③ICT建設機械による施工	・3次元MC モーターグレーダ ・3次元MC ブルドーザ ※採用する機種及び活用作業工種・施工範囲については、受注後の協議により決定する。
	④3次元出来形管理等の施工管理	・レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・トータルステーションを用いた出来形管理 ・トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 ・その他の3次元計測技術を用いた出来形管理 ※採用する具体の技術は受注後の協議により決定する。 ※複数以上の技術を組み合わせて採用しても良い。 ※「①3次元起工測量」で採用した技術と相違しても良い。
	⑤3次元データの納品	

施工プロセスの段階①～⑤全てを活用する場合、チェック欄「□」に■が入っていれば加点評価対象



2-2. 具体の工事内容対象範囲の協議

具体の工事内容及び対象範囲の協議

◆ 受注者は、発注者指定型、施工者希望型にかかわらず、受注者からICT活用工事の**具体の工事内容と対象範囲**を協議します。【特記仕様書】

➤ 具体の工事内容とは、建設生産プロセスの作業内容ごとに採用する技術の種類、技術名、使用する技術の概要等です。


➤ 対象範囲とは、採用した技術を適用する範囲(活用予定期間、活用予定区間・区域)です。

添付書類のイメージ

ICT活用施工の概要

- 3次元測量方法
.....
- ICT建機による施工内容
盛土
法面
- ICT活用工事範囲の考え方
.....

(施工計画書レベルではない)



平面図を色分けしたもの

様式-9 工事打合せ簿														
発注者	<input type="checkbox"/> 発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	平成28年4月1日											
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> その他 ()													
工事名	<input type="checkbox"/> 改良工事													
(内容) 添付資料のとおり、ICTを活用して土工の施工に関する具体の工事内容と対象範囲を協議します。														
添付図 ー 葉、その他添付図書														
処理	発注者	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input checked="" type="checkbox"/> その他 [] 設計変更の対象とします。 年月日:												
	受注者	上記について <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 受理 します。 <input type="checkbox"/> その他 [] 年月日:												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">総括監督員</td> <td style="width: 33%;">主任監督員</td> <td style="width: 33%;">監督員</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	総括監督員	主任監督員	監督員				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">現場代理人</td> <td style="width: 50%;">主任(監理)技術者</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> </tr> </table>		現場代理人	主任(監理)技術者		
総括監督員	主任監督員	監督員												
現場代理人	主任(監理)技術者													

2-3. 3次元起工測量経費等の見積り提出依頼

3次元起工測量経費等の見積り提出依頼

- 受注者は、発注者からの**依頼に基づき**、3次元起工測量の経費や3次元設計データの作成経費の見積り書を作成し提出します。

見積り依頼のイメージ

平成〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇株式会社 殿

〇〇事務所長 ㊟

見 積 り 依 頼 書

横記について、下記条件により見積りを依頼します。
なお、提出時の宛名は〇〇事務所長として下さい。

記

	提出期限	平成〇〇年〇〇月〇〇日
見積り条件	品名	
	形状寸法	
	品質規格	
	使用数量	
	納入時期	
	納入場所	
	その他	

〇〇工（〇〇工法） 〇〇m²あたり単価表

施工箇所：〇〇県〇〇市

施工内容：別添仕様書及び図面のとおりに（全体施工量：〇〇m²×〇断面）

工期：別添仕様書のとおりに

単価適用年月：平成〇〇年〇月

名称	規格	単位	数量	備考
土木一般世話役		人		
普通作業員		人		
〇〇運転		日		
諸雑費		式		

② 施工単価の徴収の例

施工箇所：〇〇県〇〇市

施工内容：別添仕様書及び図面のとおりに

工期：別添仕様書のとおりに

単価適用年月：平成〇〇年〇月

品目	形状・寸法（品質・規格）	単位	備考	施工単価
		m ²	施工規模〇m ² 程度	

2-6. 新技術活用計画書

新技術活用計画書の作成

- 受注者は、使用するICT活用技術が新技術で有る場合は、その技術を活用する前までに新技術効果調査入力システムを使って新技術活用計画書を作成し、提出用ファイルを提出します。



新技術活用計画書のイメージ

様式IV-2 新技術活用計画書・実施報告書

作成:

新技術名称		NETIS番号		
比較する従来技術				
整備局名	事務所名	受注者名		
工事名		契約額(円)		
活用等の型	<input type="radio"/> 試行申請型(発注者指定) <input type="radio"/> 試行申請型(契約後提案) <input type="radio"/> 発注者指定型 <input type="radio"/> 施工者希望型(契約前提案) <input type="radio"/> 施工者希望型(契約後提案) <input type="radio"/> フィールド提供型 <input type="radio"/> テーマ設定型(技術公募)			
工事期間	~	新技術施工期間	~	
施工場所				
施工概要	内容			
	対象数量			
	新技術使用箇所			
現場施工条件	現場条件	周辺状況(病院、学校、鉄塔の有無等)	自然環境(騒音、振動、水質等)	
施工上で重大な障害や問題が生じたか。	無有	障害の内容	作業環境	陸上作業 地下作業 高所作業 水上作業 水中作業
活用理由	項目	活用理由の該当項目にチェック	コメント	
	経済性			
	工程			
	品質・出来形			
	安全性			
	施工性			
	環境			
その他0				
その他0				

※新技術効果調査入力システムは以下から入手できます
http://www.netis.mlit.go.jp/NetisRev/Application/EV_Prg_Download.asp?TabType=4

4. 施工計画書(起工測量)

▶ 施工計画書(起工測量編)時の実施内容と解説事項

フロー	受注者の実務内容	監督職員の実務内容
精度確認試験結果報告書の作成	・精度確認試験結果報告書の作成	・精度確認試験結果報告書の確認・受理
施工計画書(起工測量編)の作成	・施工計画書(起工測量編)の作成	・施工計画書(起工測量編)の確認・受理

- ▶ TLS等を使って起工測量を行う場合は、精度確認試験を実施して結果報告書を作成します。なお、TS、RTK-GNSSは検定証明書(製造元カタログ等)により計測性能を確認するものとし、精度確認試験は必須ではありません。
- ▶ TLS等を使って起工測量を行う場合は、使用機器・ソフトウェア(TLS等の計測性能、機器構成及び利用するソフトウェア)を施工計画書に記載し発注者に提出します。**【地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)等】**
- ▶ 施工計画書には、使用するシステムの機能および精度が要領に準拠していることを確認できる資料(メーカーカタログ等)を添付します。

4. 施工計画書(起工測量)

▶ 施工計画書(起工測量編)の記載事項

1) 適用工種

適用工種に該当している工種を記載する。

2) 適用区域

3次元計測範囲、出来形管理を行う範囲を記載する。

3) 出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準

契約上必要な出来形計測を実施する出来形計測箇所を記載する。

また、該当する出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準を記載する。

4) 使用機器・ソフトウェア

TLS等の計測性能、機器構成及び利用するソフトウェアを記載する。

(無人航空機搭載型レーザースキャナーのみ)

5) 飛行計画

UAVレーザーによる計測時の飛行経路、飛行高度、レーン間の計測範囲重複度を記載する。

- ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編・舗装工事編)(案)
- ・TSを用いた出来形管理要領(土工編・舗装工事編)(案)
- ・TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)
- ・RKT-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)
- ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)
- ・ステレオ写真測量(地上移動体)を用いた土工の出来高算出要領
の内、活用する技術について参照すること

4. 施工計画書 (起工測量)

機器構成、仕様確認時の留意点

【地上型レーザー scanner を用いた出来形管理要領(土工編)(案)】

機器構成

出来形管理用 TLS 本体

計測精度が下記と同等以上で、適正な精度管理が行われていることを示す書類を施工計画書に添付します。

- ・測定精度: 計測範囲内で ±20 mm 以内
(起工測量及び岩線確認に利用する場合は ±100mm 以内)
- ・色データ: 色データの取得が可能なこと
(点群処理時に目視による選別するために利用する)

ソフトウェア

本出来形管理要領に対応する機能を有するソフトウェアであることを示すメーカーカタログあるいはソフトウェア仕様書を、施工計画書に添付します。

添付する書類

TLS計測精度	現場で精度確認を実施し、結果報告書を作成し添付
TLS精度管理	メーカー推奨の定期点検を実施
ソフトウェア	「メーカーカタログ」または「ソフトウェア仕様書」

カタログ(例)



精度確認試験結果報告書(例)

取得したデータの信頼度を担保します

精度確認の対象機器 メーカー: 株式会社 ABC 測定装置名称: LS420 測定装置の製造番号: R00891	写真
検証機器 (標定点を計測する測定機器) テープ: JIS 1種 1級 (ガラス繊維製巻尺) ■ 〇〇製 商品名: 〇〇 □ TS: 3級 TS 以上 □ SS製 〇〇 (2級)	写真
測定記録 測定期日: 平成 21 年 2 月 18 日 測定条件: 天候 晴れ 気温 8℃ 測定場所: (株) レーザ測量 社内 資材ヤードにて	写真
精度確認方法 ■ 既知点の座標間距離	

① テープによる検査点の確認

計測方法: 〇 or TS による座標間距離 or TS による座標値計測
計測結果: 17.070m

② LS による確認

3D LS による既知点の点間距離 (L')				点間距離
X	Y	Z		
1 点目	44044.700	-11987.621	17.870	17.071m
2 点目	44060.775	-11993.355	17.502	

③ 差の確認 (測定精度)
 レーザ scanner の計測結果による点間距離 (L') - テープによる実測距離 (L)
 17.071m - 17.070m = 0.001m (1mm) ; 合格 (基準値 20mm 以内)

③ 差の確認 (測定精度)
 3D レーザ抽出間距離 (L') - テープ実測距離 (L)
 17.071m - 17.070m = 0.001m (1mm) ; 合格 (基準値 20mm 以内)

【地上型レーザー scanner を用いた出来形管理要領(土工編)(案)】

受注者は、施工計画書および添付資料に次の事項を記載しなければならない。

- 1) 適用工種
適用工種に該当する工種を記載する。適用工種は、「1-2 適用の範囲」を参照されたい。
- 2) 適用区域
本管理要領による、3次元計測範囲、出来形管理を行う範囲を記載する。
- 3) 出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値、出来形管理写真基準
契約上必要な出来形計測を実施する出来形管理箇所を記載する。また、該当する出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準を記載する。
- 4) 使用機器・ソフトウェア
TLSの計測性能、機器構成及び利用するソフトウェアを記載する。

5. 工事基準点の設置


▶ 工事基準点設置時の実施内容と解説事項

フロー	受注者の実務内容	監督職員の実務内容
	3. 工事基準点の指示 ・基準点等の指示の了解	3. 工事基準点の指示 ・基準点等の指示
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">工事基準点の設置</div>	・既設の基準点の検測 ・工事基準点の設置 ・標定点・検証点または調整用基準点の設置	
(GNSSローバーを使用する場合) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">GNSSローバーの精度確認試験結果報告書の作成</div>	・GNSSローバーの精度確認試験結果報告書の作成	・GNSSローバーの精度確認試験結果報告書の受理・確認

- ▶ TLS等を用いた出来形管理では、工事基準点の3次元座標値から幅、長さ等を算出するため、出来形計測の精度を確保のため工事基準点の精度確保が重要です。
- ▶ 出来形計測が効率的に計測できる位置にTSが設置可能なように工事基準点を複数設置しておくことが有効です。
- ▶ 標定点等を計測する場合は、基準点からTSまでの距離と、標定点等からTSまでの計測距離(斜距離)についての制限は、3級TSを利用する場合は100m以内(2級TSは150m)です。
- ▶ GNSSローバーの精度確認試験は、出来形計測以外(起工測量、岩線計測、部分払出来高)でGNSSローバーを用い標定点及び検証点を設置する場合に必要です。

5. 工事基準点の設置

工事基準点の設置時の留意点



- ・TLS等による出来形管理では、出来形精度を確保するため、次の斜距離が3級TSを用いる場合で100m以内、2級TSを用いる場合で150m以内でなければならない。
 - (1) TSの設置位置から工事基準点までの距離(TS設置時)
 - (2) TSの設置位置から標定点までの距離

留意点

TLS等による出来形管理で利用するTS(2級TSか3級TS)を確認して、工事基準点を配置します。

・TLS本体にTSと同様にターゲット計測による後方交会法(P57参照)による位置決め機能を有している場合は、標定点を設置せず計測できます。この場合、ターゲットは基準点あるいは工事基準点上に設置します。

出来形計測以外(起工、岩線、部分払)はGNSSローバーで標定点、検証点の設置が可能。

・GNSSローバーの精度確認試験が必要。

6. 起工測量・測量成果簿の作成

▶ 測量成果簿の作成時の実施内容と解説事項

フロー	受注者の実務内容	監督職員の実務内容
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 起工測量 測量成果簿の作成 </div>	<ul style="list-style-type: none"> ・現況地盤の確認 ・施工量の算出 	<ul style="list-style-type: none"> ・測量成果簿の受理・確認 <li style="padding-left: 20px;">工事基準点の精度管理状況の確認 <li style="padding-left: 20px;">工事基準点の配置状況の確認
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 精度確認試験結果報告書の 作成 </div>	<ul style="list-style-type: none"> ・精度確認試験結果報告書の作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・精度確認試験結果報告書の受理・確認

▶ 工事基準点の測量、設置に係わる資料(測量成果と配置状況)を提出します。

6-1. 起工測量

面的な地形測量時の留意点

- ▶ 着工前の現場形状を把握するための起工測量を面的な地形測量が可能なTLS等を用いて実施します。
- ▶ 面的なデータを使用した設計照査を実施する際は、設計形状を示す3次元設計データについて、監督職員との協議を行い、契約図書として位置付けます。
- ▶ 測定精度は、**10cm以内とし、計測密度は0.25m²(50cm×50cmメッシュ)あたり1点以上**とします。

ワンポイント

・設計照査のために、伐採後に地形測量を実施します。

面的な地形測量の計測データ作成時の留意点


- ▶ 自動でTINを配置した場合に、現場の地形と異なる場合は、TINの結合方法を手動で変更可能です。
- ▶ ・管理断面間隔より狭い範囲においては、点群座標が存在しない場合は、TINで補完することもできます。

ワンポイント

・TLS等で計測した現況地形の計測点群データから不要な点を削除し、TINで表現される起工測量計測データを作成します。

TLS設置時の留意点

- 出来形計測点を効率的に取得できる位置にTLSを設置します。
- TLSのレーザーと被計測対象物が、できるだけ正対した位置関係になるように設置します。
- TLSは、急傾斜地や軟弱地を避け、振動のない地盤上に設置します。



実証実験結果では・・・

200mで入射角が10度の場合、水平精度±20mm、高さでは±50mm程度の精度の低下が見られる。

⇒入射角が小さくなる場合は、TLSの設置位置を高くする、TLSの位置を変更するなどの配慮が必要です。


ワンポイント

- ・計測対象範囲に対して正対して計測できる位置を選定します。
- ・計測範囲に対してレーザーの入射角が著しく低下する場合や、1回の計測で不可視となる範囲がある場合は、不可視箇所等を補間できる計測位置を選定します。


6-2. TLSによる起工測量の場合

標定点の設置・計測時の留意点

- 標定点は、計測対象箇所の最外周部に4箇所以上配置します。
- TSから基準点および標定点までの距離に応じて、以下の関係とします。
 - ⇒3級TSの場合：100m以下
 - ⇒2級TSの場合：150m以下
- TLS本体にTSと同様にターゲット計測による後方交会法による位置決め機能を有している場合は、標定点を設置せず計測ができます。



LSと標定点の配置（例）



TSを使った後方交会法による位置決め例

ワンポイント

・TLSによる計測結果を3次元座標へ変換、あるいは複数回の計測結果を標定点を用いて合成する場合は、標定点を設置します。標定点は工事基準点からTSを用いて計測を行います。

計測時の留意点

①計測密度設定の留意点

- TLSと計測対象範囲の位置関係を事前に確認し、最も入射角が低下する箇所で0.25m²あたり1点以上の測定結果が得られる位置に設定します。
- 必要に応じてLSの位置を変えるなど、データ処理を含めた作業全体の効率化に留意します。

②測定時の留意点

- 可能な限り地形面が露出している状況で計測します。
- 以下の条件では適正な計測が行えないので、十分に注意します。
 - 雨や霧、雪などレーザーが乱反射してしまう様な気象
 - 計測対象範囲とレーザー光の入射角が極端に低下する場合
 - 強風などで土埃などが大量に舞っている場合
 - 草や木などで地面が覆われている場所
- TLS計測で利用するレーザークラスに応じた使用上の対策を講じるとともに、安全性に十分考慮します。

ワンポイント

・起工測量にあたっては、計測対象範囲内で0.25m²(0.5m×0.5mメッシュ)に1点以上の計測点を得られる設定で計測を行います。

各3次元計測技術による起工測量の成果品

○成果品は、以下の構成で作成されて提出されます。

- 各3次元計測技術による起工測量計測データ(LandXML等のオリジナルデータ(TIN))
- 各3次元計測技術による計測点群データ(CSV, LandXML等のポイントファイル)
- 工事基準点及び標定点データ(CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル)
(標定点データは、航空写真測量(UAV)またはTLSの場合)
- 各3次元計測技術による起工測量の状況写真
(UAVは撮影した写真)
- 工事基準点及び標定点、検証点を表した網図
(標定点は航空写真測量(UAV)またはTLSの場合、検証点は航空写真測量(UAV)の場合)
- その他資料(例:使用機器の利用状況写真、飛行計画に沿って撮影したことの証明資料)等

7. 3次元設計データの作成

▶ 3次元設計データの作成時の実施内容と解説事項

フロー	受注者の実務内容	監督職員の実務内容
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">3次元設計データの作成 または修正</div>	・3次元設計データの作成	
<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">3次元設計データの照査</div>	・3次元設計データの照査	・3次元設計データの照査状況の受理・確認


- ▶ 3次元設計データ作成ソフトウェアを用いて、設計図書・基準点設置結果に基づき3次元設計データを作成します。
- ▶ 3次元設計データ作成の作業量は、現場条件(施工延長、変化点等)により異なります。

【3次元設計データ交換標準(同運用ガイドラインを含む)】

7-1. 3次元設計データの作成


3次元設計データの作成手順とイメージ

作成手順



※作成方法の詳細は、次ページ以降を参照してください。
 また、本作成手順はICT設計データ変換ソフト((社)日本建設機械化協会 施工技術総合研究所より無償で入手)を用いた場合の例です。

3次元設計データイメージ



参考


道路中心線形データが詳細設計等で納品されている場合について

- ・3次元設計データ作成ソフトウェアは道路中心線形データの読み込みが可能です。
- ・道路中心線形データを読み込む場合、平面線形入力作業および縦断線形入力作業の簡略化が可能です。

7-1. 3次元設計データの作成

座標系入力イメージ

- ▶ 工事で基準とする座標系を入力します。



※以降、サンプル画面は、ICT設計データ変換ソフト((社)日本建設機械化協会 施工技術総合研究所より無償で入手)の画面を貼付

7-1. 3次元設計データの作成


工事基準点入力イメージ

- TS設置時に利用する工事基準点座標を測量結果や平面図等から入力します。

測量結果、平面図からの入力項目

- ①基準点,水準点の設定
- No.1:基準点(X,Y,Z)
- ...
- T-1 :水準点(X,Y,Z)
- ...

測量結果サンプル(基準点網図)



入力画面サンプル

No1	基準点の種類:	2級基準点
No2	X座標:	183.91 X座標
No3	Y座標:	28137.243 Y座標
	標高:	127. Z座標
	注記:	

追加 削除 名称変更

T-1	水準点の種類:	
T-2	標高:	84.91 Z座標
T-3	<input checked="" type="checkbox"/> 水準点の位置	
	X座標	Y座標
	-83.917	28537.243
	X座標	Y座標
	注記:	



追加 削除 名称変更

入力



工事基準点入力後画面(サンプル)

入力項目イメージ




7-1. 3次元設計データの作成

平面線形入力イメージ

- ▶ 線形計算書や平面図を参照し、平面線形要素を入力します。

縦断図サンプル



入力画面サンプル

縦断線形の設定


公配変化点・縦断曲線長の設定	縦断線形勾配の設定			
起点	変更	終点		
変化点	累加距離	変化点標高	縦断曲線長	VCL
No.19+40.000	1940	26	0	
No.39+16.667	3916.667	20.07	400	
No.49+20.000	4920	29	0	

計高表の確認


測点	累加距離	計高値
No.38	3800	20.529
No.39+20.000	3820	20.519
No.39+40.000	3840	20.526
No.39+60.000	3860	20.546
No.39+80.000	3880	20.577
No.39	3900	20.620
No.39+20.000	3920	20.675
No.39+40.000	3940	20.742
No.39+60.000	3960	20.821
No.39+80.000	3980	20.912
No.40	4000	21.014
No.40+20.000	4020	21.129
No.40+40.000	4040	21.256
No.40+60.000	4060	21.393
No.40+80.000	4080	21.544
No.41	4100	21.706

入力

縦断線形要素入力後画面(サンプル)




入力項目イメージ



縦断図からの入力項目

- ①起点の設定
起点: 累加距離、標高
- ②変化点の設定
変化点: 累加距離、標高H、縦断曲線長VCL




7-1. 3次元設計データの作成

横断線形入力イメージ


- ▶ 管理断面を設定します。
- ▶ 横断図を参照し、中心線からの横断距離、高低差を取得します。
- ▶ 横断面形状(幅、基準高、法長)を設定します。

横断図からの入力項目

- ①道路面の設定
道路幅、横断勾配
- ②法面の設定
法長、法面勾配、要素高




横断図サンプル




入力


管理断面入力画面(サンプル)



横断線形要素入力画面(サンプル)




入力項目イメージ



起工測量成果の取込イメージ

- ▶ 3次元起工測量で取得した地形データを取込みます。
- ▶ 横断面図を参照し、地表面の位置似合わせて横断面形状(幅、基準高、法長)を調整します。
- ▶ 必要に応じて、小段の延伸や縮小、すりつけなどを調整します。




7-1. 3次元設計データの作成

参考 CAD図面取込機能を利用した施工管理用3次元データの作成

・CAD図面の取込機能を有する基本設計データ作成ソフトウェアを用いる場合、基本設計データの作成作業が省力化されます。



設計図面(平面図・縦断図・横断図)の取り込みイメージ

2次元CAD図面




読込

3次元設計データ作成ソフトウェア
(CAD図面の取込み機能有り)



入力



7-2. 3次元設計データの照査

3次元設計データの照査イメージ

- ▶ 設計図書と3次元設計データとを照合し、設計図書の不備および入力ミス等がないかを確認する。
- ▶ UAVやTLS等による出来形管理では、3次元設計データに不備があると、出来形計測値の精度管理ができなくなります。
- ▶ 確認項目は、「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理の監督・検査要領(案)(土工編)」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領(案)(土工編)(舗装工事編)」等に掲載されているチェックシートに従うこと。


参考URL:

- ▶ http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html

紙図面・2次元CADデータ上で記載内容を目視確認



チェック入り図面



拡大表示

チェック部分

項目名	大層番号	小層番号	No.14	15層	16層
SP17	1547763 1774	211761 4999	No.15	154802 2776	211845 7937
No.1	1547763 1774	211761 4999	No.16	154803 4999	211846 1519
SP17	1547763 1774	211761 4999	No.17	154804 1517	211846 1519
No.2	1547763 1774	211761 4999	No.18	154805 1499	211846 1519
SP17	1547763 1774	211761 4999			
No.3	1547763 1774	211761 4999			
SP17	1547763 1774	211761 4999			
No.4	1547763 1774	211761 4999			
SP17	1547763 1774	211761 4999			
No.5	1547763 1774	211761 4999			
SP17	1547763 1774	211761 4999			
No.6	1547763 1774	211761 4999			
SP17	1547763 1774	211761 4999			
No.7	1547763 1774	211761 4999	No.24	154811 2081	211846 4999
SP17	1547763 1774	211761 4999	No.25	154811 2087	211846 5777
No.8	1547763 1774	211761 4999	No.26	154812 2043	211846 5777
SP17	1547763 1774	211761 4999	No.27	154812 2049	211846 5777
No.9	1547763 1774	211761 4999	No.28	154813 2045	211846 5777
SP17	1547763 1774	211761 4999	No.29	154813 2045	211846 5777
No.10	1547763 1774	211761 4999	SP17	154813 2045	211846 5777
SP17	1547763 1774	211761 4999	SP17	154813 2045	211846 5777
No.11	1547763 1774	211761 4999	SP17	154813 2045	211846 5777
No.12	1547763 1774	211761 4999	SP17	154813 2045	211846 5777
SP17	1547763 1774	211761 4999	SP17	154813 2045	211846 5777
No.13	1547763 1774	211761 4999	SP17	154813 2045	211846 5777
SP17	1547763 1774	211761 4999	SP17	154813 2045	211846 5777

基本設計データ作成ソフトウェア上で入力データを目視確認



データの整合性を確認

比較

チェックシート

参考資料2-1 3次元設計データチェックシート及び照査結果資料(河川土工編)(様式-1)

平成 年 月 日

工事名: _____

受注者名: _____

作成者: _____ 印

3次元設計データチェックシート

項目	対象	内容	チェック結果
1) 基準点及び工事基準点	全点	・監督職員の指示した基準点を使用しているか? ・工事基準点の名前が正しいか? ・座標が正しいか?	
2) 平面線形	全延長	・起終点の座標が正しいか? ・変換点(線形主要点)の座標が正しいか? ・曲線要素の種類・数値が正しいか? ・各要素の座標が正しいか?	
3) 縦断線形	全延長	・線形起終点の高さ、標高が正しいか? ・線形変換点の高さ、標高が正しいか? ・曲線要素が正しいか?	
4) 出来形断面形状	全延長	・作成した出来形断面形状の図表、数値適切か? ・基準高、幅、法長が正しいか?	
5) 3次元設計データ	3次元	・入力した2)~4)の幾何形状と出力する3次元設計データは同一となっているか?	

※1 各チェック項目について、チェック結果欄に“○”と記すこと。
 ※2 受注者が監督職員に様式-1を提出した後、監督職員から様式-1の資料の請求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに提示す。
 ・工事基準点リスト(チェック入り)

3次元設計データと2次元CADデータとの各データに相違がないことを確認し、チェックシートを監督職員へ提出します

7-2. 3次元設計データの照査

3次元設計データチェックシートの提出の留意点

【地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)】

○受注者の確認事項

工事基準点は、事前に監督職員に提出している工事基準点の測量結果と対比し、確認します。

平面図及び線形計算書と対比し、確認します。

縦断図と対比し、確認します。

・ソフトウェア画面と対比し、設計図書の管理項目の箇所と寸法にチェックを記入します。

・3次元設計データから横断図を作成し、設計図書と重ね合わせて確認します。

・3次元設計データの入力要素と3次元設計データ(TIN)を重畳し、同一性が確認可能な3次元表示した図を提出します。

3次元設計データと設計図書の照合に用いた資料は整備・保管し、監督職員から資料請求があった場合には、速やかに提示します。

(様式-1)

平成 年 月 日

工事名:
受注会社名:
作成者:

印

3次元設計データチェックシート

項目	対象	内容	チェック結果
1) 基準点及び工事基準点	全点	・監督職員の指示した基準点を使用しているか?	
		・工事基準点の名称は正しいか?	
		・座標は正しいか?	
2) 平面線形	全延長	・起終点の座標は正しいか?	
		・変化点(線形主要点)の座標は正しいか?	
		・曲線要素の種別・数値は正しいか?	
		・各測点の座標は正しいか?	
3) 縦断線形	全延長	・線形起終点の測点、標高は正しいか?	
		・縦断変化点の測点、標高は正しいか?	
		・曲線要素は正しいか?	
4) 出来形横断面形状	全延長	・作成した出来形横断面形状の測点、数は適切か?	
		・基準高、幅、法長は正しいか?	
		・出来形計測対象点の記号が正しく付与できているか?	
5) 3次元設計データ	全延長	・入力した2)~4)の幾何形状と出力する3次元設計データは同一となっているか?	

※1 各チェック項目について、**チェック結果欄に“○”と記すこと。**

※2 受注者が監督職員に様式-1を提出した後、監督職員から様式-1を確認するための資料の請求があった場合は、受注者は以下の資料等を速やかに**提示**するものとする。

- ・工事基準点リスト(チェック入り)
- ・線形計算書(チェック入り)
- ・平面図(チェック入り)
- ・縦断図(チェック入り)
- ・横断図(チェック入り)
- ・3次元ビュー(ソフトウェアによる表示あるいは印刷物)

※ 添付資料については、上記以外にわかりやすいものがある場合は、これに替えることができる。


7-2. 3次元設計データの照査

基準点の確認(例)

基準点成果表


測点名	X座標	Y座標	備考	測点名	X座標	Y座標
千4 ✓	-103592.645	-53971.965	2級基準点	TF4 ✓	-104073.411	-53902.104
千5 ✓	-106133.790	-55192.361	〃	TF5 ✓	-104222.811	-53902.104
KP6/6L ✓	-102566.552	-53805.858	3級基準点	TF6 ✓	-104371.743	-53902.104
KP0/7L ✓	-102897.874	-53908.500	〃	TF7 ✓	-104511.791	-53902.104
KP6/8R ✓	-104477.348	-53669.206	〃	TF8 ✓	-104665.056	-53902.104
KP4/9L ✓	-104993.148	-54307.238	〃	TF9 ✓	-104780.424	-54013.042
KP2/10L ✓	-105230.181	-54987.389	〃	TF10 ✓	-104853.023	-54154.538
KP8/10L ✓	-105811.653	-55214.489	〃	TF11 ✓	-104914.141	-54238.118
KP4/11L ✓	-106294.412	-55308.723	〃	TG1 ✓	-105038.052	-54392.644
TE1 ✓	-102958.485	-53948.860	4級基準点	TG2 ✓	-105043.204	-54539.936
TE2 ✓	-103102.553	-54001.759	〃	TG3 ✓	-105069.858	-54688.936
TE3 ✓	-103279.147	-54006.884	〃	TG4 ✓	-105138.964	-54823.046
TE4 ✓	-103416.596	-53999.420	〃	TH1 ✓	-105267.033	-55067.216
TE5 ✓	-103497.830	-53978.296	〃	TH2 ✓	-105361.017	-55160.314
TF1 ✓	-103671.867	-53983.149	〃	TH3 ✓	-105486.259	-55218.934
TF2 ✓	-103757.779	-53993.677	〃	TH4 ✓	-105675.217	-55221.966
TF3 ✓	-103925.787	-53973.651	〃	TJ1 ✓	-105975.513	-55186.171

横断面の確認(例)




作成したデータと設計図面の
数値をチェック

データ重ね合わせによる横断面の確認(例)




ソフトウェアによる表示あるいは印刷物の
3次元ビューの確認(例)




3次元ビューでの確認例


- ▶ 3次元設計データ作成ソフトには、入力結果を立体視することが可能(ビューワ機能)となっています。このため、本機能を活用することにより3次元設計データが正しく入力されているか確認が可能です。
- ▶ なお、3次元設計データ作成ソフトメーカーからは、無償ビューワー付ファイルを作成するソフトが販売されています。




入力ミス
(横断データ)



入力ミス
(構成点データ)




入力ミス
(縦断データ)



8. 設計図書の照査

▶ 設計図書の照査時の実施内容と解説事項


フロー	受注者の実務内容	監督職員の実務内容
		<ul style="list-style-type: none"> ・設計図面(線形計算書・平面図・縦断面図・横断面図)の貸与 ・3次元設計データの貸与 ※3次元設計データを発注者から提供する場合のみ
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">設計図書等の照査</div>	<ul style="list-style-type: none"> ・従来の設計図書の照査 ・当該工事現場の仕上がり計上の確定 ・当該工事現場の出来形管理箇所の確定 	<ul style="list-style-type: none"> ・受注者による設計図書の照査状況の受理・確認

- ▶ 受注者は照査に必要な設計図書を入手し、設計図書に不備や不整合が無いことを照査します。

8. 設計図書の照査

3次元設計データの作成に必要なデータ

3次元設計データイメージ




横断面図と直交する中心線のデータを確定


線形計算書サンプル

① 橋脚名	② 地点の座標			
IP1	X = -45447.9118 Y = -52228.5			
IP1	TA = 48-41-39.55 RL = -5589.0000 R2 = -1506.8900			
	AE = 1000.8900			
	CSL = 1469.1212 TCSL = 996.4779			
NO	点名	ステーション	道路幅員	X
0000	IP1	0+00.000	-84.0000	-52744.6079
0001	0001-1	0+3.000	-84.0000	-52542.9118
0002	0002-1	0+15.1212	-84.0000	-52115.4779
0003	0003-1	0+32.1212	-84.0000	-52018.8417
0004	0004-1	0+49.1212	-84.0000	-52044.9118
0005	0005-1	0+66.1212	-84.0000	-52084.4779


縦断面図サンプル



横断面図サンプル



横断面図サンプル



ワンポイント

丁張り設置に必要な情報と同じです。

9. 施工計画書(工事編)

■ 施工計画書(工事編)への記載事項

- 適用工種、出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形写真管理基準。
- 利用するTLS等機器・ソフトウェア等。
- TLS等による出来形管理の選定の際に確認した以下の資料等を添付。
 - ・ ソフトウェアの有する機能が記載されたメーカーパンフレット等
 - ・ TLS等の精度を適正に管理していることを証明する検定書や校正証明書
- ICT建設機械(MC・MG使用機械、機器仕様等)

<添付する書類>

TLS計測精度	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現場で精度確認を実施し、結果報告書を作成して添付
TLS精度管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ メーカー推奨の定期点検を実施
ソフトウェア	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「メーカーカタログ」または「ソフトウェア仕様書」



※TSやRTK-GNSS等を用いる場合は各出来形管理要領に基づき、検定証明書等の提出を求めること

10. 出来形管理

出来形管理時の実施内容

- 受注者は、出来形計測箇所をTLS等によって出来形管理を行い、出来形管理帳票を作成して提出。

出来形計測



出来形管理写真の撮影



出来形管理帳票の作成

- TLS等による出来形計測で3次元座標値を取得して出来形計測データを作成
- 写真管理基準(案)に基づく出来形管理写真の撮影
- 3次元設計用データ及び出来形評価用データにより出来形管理図表を作成して提出


- 受注者は、出来形数量の算出にあたっての数量計算の方法、3次元設計データ及び設計数量について協議。

- 数量計算の方法
- 3次元設計データ及び設計数量の協議

- 出来形数量算出用の面データ作成方法及びで出来形数量の算出にあたって数量計算の方法を協議

出来形計測箇所及び範囲

- **計測範囲**は、3次元設計データに記述されている**管理断面の起点から終点**とし、**天端面**（掘削の場合は平場面）と**法面**（小段含む）の**全面**。
- 全ての範囲で**10cmメッシュに1点以上の出来形座標値を取得し、設計面と標高較差または水平較差を算出**。
- **法肩、法尻から水平方向に±5cm以内**に存在する計測点は、**標高較差の評価から除外してもよい**。同様に、**標高方向に±5cm以内**にある計測点は、**水平較差の評価から除外してもよい**。





- ・ 法面の小段部に側溝工などの構造物が設置されるなど土工面が露出していない場合、小段部の出来形管理は小段部に設置する工種の出来形管理基準及び規格値によることが可能。

10. 出来形管理



出来形管理基準及び規格値(土工)

● 掘削工(河川・海岸・砂防土工及び道路土工)

工種		測定項目		規格値		測定基準	測定箇所	
				平均値	個々の計測値			
河川・海岸・砂防土工	掘削工 (面管理の場合)	平場	標高較差	±50	±150	<p>1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、または「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」等に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は平場面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は1点/m²(平面投影面積当たり)以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。</p>		
		法面 (小段含む)	水平または標高較差	±70	±160			
道路土工	掘削工 (面管理の場合)	平場	標高較差	±50	±150			
		法面 (小段含む)	水平または標高較差	±70	±160			

出来形管理基準及び規格値(土工)


● 盛土工等(河川・海岸・砂防土工及び道路土工)

工種		測定項目		規格値		測定基準	測定箇所
				平均値	個々の計測値		
河川・海岸・砂防土工	盛土工 (面管理の場合)	天端	標高較差	-50	-150	1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、または「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」等に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。 3. 計測は天端面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。 ※ ただし、ここでの「勾配」は、鉛直方向の長さ1に対する水平方向の長さXをX割と表したものの。	
		法面 4割<勾配	標高較差	-50	-170		
		法面 4割≥勾配 (小段含む)	標高較差	-60	-170		
道路土工	路体盛土工 路床盛土工 (面管理の場合)	天端	標高較差	±50	±150		
		法面 (小段含む)	標高較差	±80	±190		


10. 出来形管理

出来形管理基準及び規格値(舗装工)

- 面管理を実施する場合、隣接構造物と高さが連続し、境界が明瞭で無い場合を除き、幅の管理は省略できる。



- 隣接構造物が高さが連続している場合は、TSを用いた出来形管理要領(舗装工事編)に基づき幅員を計測する。



工種	測定項目 単位 [mm]	規格値		規格値		計測密度および測定間隔	計測手法	備考
		個々の測定値		全点平均				
		中規模	小規模	中規模	小規模以下			
表層	厚さあるいは標高較差	-17	-20	-2	-3	1点/m ² 以上	TLS	<ul style="list-style-type: none"> ・標高較差は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差 ・個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている
	平坦性			2.4以下		1.5m毎	3mプロフィールメーター等	
基層	厚さあるいは標高較差	-20	-25	-3	-4	1点/m ² 以上	TLS	<ul style="list-style-type: none"> ・標高較差は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差 ・個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている
上層路盤	厚さあるいは標高較差	-54	-63	-8	-10	1点/m ² 以上	TLS	<ul style="list-style-type: none"> ・標高較差は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差 ・個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている
下層路盤	厚さあるいは標高較差	±90		-15以上 40以下	-15以上 50以下	1点/m ² 以上	TLS	<ul style="list-style-type: none"> ・個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。

ポイント

■ 3次元計測による出来形管理

① 出来形計測箇所及び範囲

断面管理から面管理へ

② 出来形管理基準値

2つの規格値管理(平均値と個々の計測値)

③ 法面の測定項目

法長から水平較差または標高較差へ

10-1. 出来形管理を行う場合の留意点

■ TLSの設置時の留意点

＜設置条件＞


- 出来形計測点を効率的に取得できる位置にTLSを設置
- TLSのレーザーと被計測対象物ができるだけ正対した位置関係になるよう設置
- TLSは、急傾斜地や軟弱地を避け、振動のない地盤上に設置

※ 計測範囲に対してTLSの入射角が著しく低下する場合や、1回の計測で不可視となる範囲がある場合は、不可視箇所等を補間できる計測位置を選定

実証実験結果では・・・

200mで入射角が10度の場合、水平精度±20mm、高さでは±50mm程度の精度の低下が見られる。

⇒ 入射角が小さくなる場合は、TLSの設置位置を高くする、TLSの位置を変更するなどの配慮が必要です。



10-1. 出来形管理を行う場合の留意点


■ 標定点の設置・計測(TLS)

＜設置条件＞

- **標定点**は、計測対象箇所**の最外周部に4箇所以上配置**。
- トータルステーション(TS)から**基準点及び標定点までの距離の確保**。
⇒ 3級TSの場合:100m以下、2級TSの場合:150m以下
- ただし、**TLS本体**にTSと同様に**位置決め機能**(ターゲット計測による後方交会法)を有している場合は、**標定点を設置せずに計測が可能**。
- 評定点を用いてTLSによる計測結果を3次元座標へ変換、あるいは複数回の計測結果を標定点を用いて合成する場合は、**標定点を設置**。

＜計測方法＞

- **標定点**は、**TSを用いて計測**。



TSを使った後方交会法による位置決めの場合




図 1-16 TLS と標定点の配置 (例)

※ 標定点とは、TLSで計測した相対形状を3次元座標に変換する際に用いる座標点

■ 出来形計測時の留意点(TLS)

<計測密度設定の留意点>

- 出来形計測にあたっては、計測対象範囲内で100cm²(10cmメッシュ)に1点以上の計測点が得られる設定で計測
- TLSと計測対象範囲の位置関係を事前に認識し、最も入射角が低下する箇所で100cm²(10cmメッシュ)あたりに1点以上の計測結果が得られる設定で行う。
- 必要に応じてTLSの位置を変えるなど、データ処理を含めた作業全体の効率化に留意。




<測定時の留意点>

- 可能な限り出来形の地形面が露出している状況で計測
- 次のような条件では適正な計測が行えないので留意
 - ⇒ 雨や霧、雪などレーザーが乱反射してしまう様な気象
 - ⇒ 計測対象範囲とレーザー光の入射角が極端に低下する場合
 - ⇒ 強風などで土埃などが大量に舞っている場合
 - ⇒ 草や木などで地面が覆われている場所
- TLS計測で利用するレーザークラスに応じた使用上の対策を講じるとともに、安全性に十分考慮

10-1. 出来形管理を行う場合の留意点

■ 要求精度

工種別	UAV		レーザースキャナー		評価に必要な点群密度 (メッシュの大きさ) ※計測時の密度設定
	要求精度 精度確認	地上画素寸法	要求精度 精度確認	計測最大距離	
出来形計測	±5cm以内	1cm/画素以内	±20mm以内	精度確認試験の 測定距離以内	1点以上/1m ² (1m×1m) ※出来形計測時は1点以上/0.01m ² (10cm×10cm) にて実施
起工測量	10cm以内	2cm/画素以内	10cm以内	精度確認試験は、 当該現場での計測最大距離において、10m以上離れた2つの評価点の点間距離の測定精度で評価する。	1点以上/0.25m ² (50cm×50cm) ※計測密度は上記以上を確保する設定
岩線計測	10cm以内	2cm/画素以内	10cm以内		1点以上/0.25m ² (50cm×50cm) ※計測密度は上記以上を確保する設定
部分払出来高	20cm以内	3cm/画素以内	20cm以内		1点以上/0.25m ² (50cm×50cm) ※計測密度は上記以上を確保する設定



ポイント

■ TLSによる出来形管理

所定の出来形計測精度を確保するためには、

① TLSの計測密度設定

- ・ **100cm²に1点以上**で計測点が得られるよう**設定**

② 設置条件に基づく標定点の設置

- ・ **標定点は最外周部に4箇所以上**配置

③ 標定点の計測

- ・ 所定の精度(**4級基準点及び3級水準点と同等以上**)
が得られるよう**TLSを用いた計測**

④ 使用機器の性能確認

- ・ **TLS本体の点検及び事前の精度確認試験の実施**

10-2. 出来形管理を行う場合の写真管理

出来形写真管理基準(TLS)

● 河川・海岸・砂防土工及び道路土工

区 分		写真管理項目		
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度
施工状況	図面との不一致	図面と現地との不一致 の写真	計測毎に1回 [発生時]	代表箇所 各1枚
工 種		写真管理項目		
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度
【河川・海岸・砂防土工】 掘削工 【道路土工】 掘削工	土質等の判別	地質が変わる毎に1回 [掘削中]	代表箇所 各1枚	
	法長(法面)	1工事に1回 [掘削後]		
【河川・海岸・砂防土工】 盛土工 【道路土工】 路体盛土工 路床盛土工	巻出し厚	200mに1回 [巻出し時]	代表箇所 各1枚	
	締固め状況	転圧機械又は地質が 変わる毎に1回 [締固め時]		
	法長(法面) 幅(天端)	1工事に1回 [施工後]		


10-2. 出来形管理を行う場合の写真管理

出来形写真管理基準(TLS・TS)

● 舗装工

区 分		写真管理項目		
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度
施工状況	図面との不一致	図面と現地との不一致 の写真	計測毎に1回 [発生時]	代表箇所 各1枚
工 種		写真管理項目		
		撮影項目	撮影頻度[時期]	提出頻度
【舗装工】 アスファルト舗装工 半たわみ性舗装工 排水性舗装工 透水性舗装工 グースアスファルト舗装工 (下層路盤、上層路盤、 基層、表層等)		敷均し厚さ、転圧状況、 整正状況、厚さ	※従来方法と同じ [施工中・整正後]	代表箇所 各1枚
		幅	各層ごと1工事に1回 [整正後]	

■ 出来形管理帳票(出来形管理図表)作成の流れ



10-3. 出来形管理帳票の作成



3次元設計データと出来形評価用データの離れ量を算出

- **3次元設計データと出来形評価用データの各ポイントの離れ量を算出**

離れの計算結果の規格値に対する割合を示すヒートマップとして、±100%の範囲で結果を色分け区分
設計面と出来形評価用データの各ポイントの離れを評価範囲の平面上にプロットした分布図

- **出来形計測結果の面的なばらつきの評価**

天端部出来形分布図



10-3. 出来形管理帳票の作成

出来形管理帳票の作成

- 帳票(出来形管理図表)は、出来形確認箇所(平場、天端、法面)ごとに作成。
- 標高較差あるいは水平較差(3次元設計面と出来形評価用データの各ポイントとの離れ)により出来形の良否を判断。

<作成帳票例(出来形管理図表)>

・ 出来形管理基準上の管理項目の計算結果を表形式で整理(平均値、最大値、最小値、データ数、評価面積、棄却点数)

・ 設計面と出来形評価用データの各ポイントの離れを評価範囲の平面上にプロットした分布図


様式-31-2 出来形合否判定総括表 ソフトウェア要求仕様書Ver. 対応

工 種 道路土工 測点 No. 1~No. 3

種 別 盛土 合否判定結果 合格

測定項目		規格値	判定
天端 標高較差	平均値	-11mm ±50mm	
	最大値(筈)	42mm ±100mm	
	最小値(筈)	-62mm ±100mm	
	データ数	1000 1点/m ² 以上(1000点以上)	
	評価面積	1000m ²	
	棄却点数	0 0.3%未満(3点以下)	
法面 標高較差	平均値	7mm ±80mm	
	最大値(筈)	92mm ±140mm	
	最小値(筈)	-60mm ±140mm	
	データ数	1700 1点/m ² 以上(1700点以上)	
	評価面積	1700m ²	
	棄却点数	0 0.3%未満(5点以下)	

・ 出来形の良否の評価結果



・ 離れの計算結果の規格値に対する割合を示すヒートマップとして、±100%の範囲で結果を色分け区分

- ±50%の前後、±80%の前後が区別できるように色別
- 規格値の範囲外は、±100%の範囲とは別の色で明示

・ 規格値の50%以内及び規格値の80%以内に収まっている計測点の個数を明示

天端のばらつき	規格値の±50%以内のデータ数	1000
	規格値の±80%以内のデータ数	997
法面のばらつき	規格値の±50%以内のデータ数	1700
	規格値の±80%以内のデータ数	1390

ポイント

■ 出来形管理帳票の作成

① 出来形評価用データの抽出

- ・ 点群計測データから**出来形評価用データを抽出**

② 出来形管理基準上の管理項目

- ・ **平均値、最大値、最小値、データ数、評価面積、棄却点数**を表形式で整理

③ 規格値に対する割合を示すヒートマップの作成

- ・ **±50%及び±80%の前後、規格値の範囲外を**区別できる色で**明示**

④ ばらつきが判断できる計測点の個数

- ・ **規格値の50%以内及び規格値の80%以内に**収まっている**計測点の個数を明示**

10-4. 出来高数量の算出

■ 数量算出用に用いる面データの作成


- 数量算出用に用いる面データ(出来形計測データ、岩線計測データ及び起工測量データ)の作成(1点以上/0.25m²)




- 出来高数量の算出(監督職員と協議)

計測点群データを基に平均断面法や3次元CADソフトウェア等を用いた方式により出来高数量を算出
 <標準とする数量計算方法>

- ・ 点高法(四点平均法、1点法)
- ・ TIN分割等を用いた求積
- ・ プリズモイダル法



数量算出用に用いる面データ




10-4. 出来高数量の算出

出来形計測結果等を用いた出来高数量の算出



- 契約条件として認められている場合は、計測点群データを基に平均断面法や3次元CADソフトウェア等を用いた方式により出来高数量の算出が可能。
- 出来形計測と同位置において、UAVやTLS等で計測した施工前あるいは事前の地形データと出来形計測結果等(出来形計測データ、起工測量計測データ、岩線計測データ)を用いて出来高数量を算出。

＜点高法(四点平均法)による出来高数量算出の条件と適用イメージ＞



設計照査及び設計変更(岩区分)のための数量算出

- 取得した起工測量計測データ、岩線計測データ(どちらもTINデータ)と、3次元設計データ(TINデータ)から数量算出
- 出来形数量は、平均断面法または3次元CADソフトウェア等を用いた方法により算出



ポイント

■ 出来形数量の算出

① 数量算出用に用いる面データ

- ・ 出来形計測データ、起工測量計測データ、岩線計測データの作成

② 数量算出方法

- ・ 監督職員と協議

③ 出来形数量の算出

- ・ 現況地形や数量算出用に用いる面データからなる2つの面データにより出来形数量を算出

1.1. 電子成果品等

電子成果品等

<電子成果品>

- 受注者は、**電子成果品**(TLS等による出来形管や数量算出の結果等の工事書類)を「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「**ICON**」フォルダに格納して提出。


<活用効果調査>

- 受注者は、ICT活用技術で施工した結果の**活用効果調査**を作成して提出。

<施工合理化調査表>

- 発注者から指示がある場合、受注者は、**施工合理化調査表**を作成して提出。

電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】



11-1. 出来形管理の電子成果品

■ TLSによる出来形管理の電子成果品

- 「ICON」フォルダに格納するファイル名は、レーザースキャナ- (TLS)等を用いた出来形管理資料が特定できるように記入。


＜TLSによる出来形管理の電子成果品一覧＞

電子成果品	ファイル命名規則					記入例
	計測機器	整理番号	図面種類	番号	改訂履歴	
① 3次元設計データ LandXML等のオリジナルデータ(TIN)	TLS	0	DR	001～	0～Z	TLS0DR001Z.拡張子
② 出来形管理資料 出来形管理図表(PDF)またはビュー付き3次元データ	TLS	0	CH	001～	—	TLS0CH001.拡張子
③ レーザースキャナ- (TLS)による出来形評価用データ CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル	TLS	0	IN	001～	—	TLS0IN001.拡張子
④ レーザースキャナ- (TLS)による起工測量計測データ LandXML等のオリジナルデータ(TIN)	TLS	0	EG	001～	—	TLS0EG001.拡張子
⑤ レーザースキャナ- (TLS)による岩線計測データ LandXML等のオリジナルデータ(TIN)	TLS	0	SO	001～	—	TLS0SO001.拡張子
⑥ レーザースキャナ- (LS)による出来形計測データ LandXML等のオリジナルデータ(TIN)	TLS	0	AS	001～	—	TLS0AS001.拡張子
⑦ レーザースキャナ- (LS)による計測点群データ CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル	TLS	0	GR	001～	—	TLS0GR001.拡張子
⑧ 工事基準点および評定点データ CSV、LandXML、SIMA等のポイントファイル	TLS	0	PO	001～	—	TLS0PO001.拡張子

12. 検査


■ 検査職員の検査

<検査当日>




- ・ 工事目的物が契約図書に定められた出来形や品質が確保できているかを確認
- ・ 現地に出向き実測値を計測して規格値を満足するか、出来ばえはどうかを確認
- ・ 全ての検査が終わった時点で、工事全体の検査内容について講評

<検査終了後>



- ・ 監督職員及び検査職員による工事成績の評定
- ・ 検査結果の通知(完成検査後)

<検査体制・検査イメージ>



12-1. 書面検査

■ 検査職員の書面検査

- TLS等を用いた出来形管理に係わる施工計画書の記載内容

施工計画書に記載された出来形管理方法について、監督職員が実施した「施工計画書の受理・記載事項の確認結果」を**工事打合せ簿**で確認。

- 設計図書の3次元化に係わる確認

設計図書の3次元化の実施について、指示に対する**工事打合せ簿**で確認。

- TLS等を用いた出来形管理に係わる工事基準点等の測量結果等

出来形管理に利用する工事基準点や標定点について、受注者から測量結果が提出されていることを**工事打合せ簿**で確認。

- 3次元設計データチェックシートの確認

3次元設計データが設計図書を基に正しく作成されていることを受注者が確認した「3次元設計データチェックシート」が提出されていることを**工事打合せ簿**で確認。

- TLS等を用いた出来形管理に係わる精度確認試験結果報告書の確認

TLS等を用いた出来形計測が適正な計測精度を満たしているかについて、受注者が確認した「精度確認試験結果報告書」が提出されていることを**工事打合せ簿**で確認。

検査職員の書面検査

TLS等を用いた出来形管理に係わる「出来形管理図表」の確認

出来形管理図表について、出来形管理基準に定められた**測定項目、測定頻度並びに規格値を満足しているか否かを確認。**

ばらつきについては、各測定値の設計との離れの規格値に対する割合をプロットした分布図の凡例に従い判定。

様式-31-2

出来形合否判定総括表

工種	道路土工	測点	No. 1~No. 3
種別	盛土	合否判定結果	合格

測定項目		規格値	判定	測点
天端 標高較差	平均値	-11mm ±50mm		
	最大値(差)	42mm ±150mm		
	最小値(差)	-62mm ±150mm		
	データ数	1000 1点/m ² 以上 (1000点以上)		
	評価面積	1000m ²		
	棄却点数	0 0.3%未満 (3点以下)		
標高較差	平均値	7mm ±80mm		
	最大値(差)	92mm ±190mm		
	最小値(差)	-60mm ±190mm		
	データ数	1700 1点/m ² 以上 (1700点以上)		
	評価面積	1700m ²		
	棄却点数	0 0.3%未満 (5点以下)		

天端のばらつき	規格値の±80%以内のデータ数	1000
	規格値の±50%以内のデータ数	997
法面のばらつき	規格値の±80%以内のデータ数	1700
	規格値の±50%以内のデータ数	1380

出来形管理基準に定められた**測定項目、測定頻度並びに規格値を満足しているか否かを確認。**

ばらつきは、分布図の凡例に従い判定。


凡例:

<出来形管理図表 作成例 (合格の場合)>

様式-31-2

出来形合否判定総括表

工種	道路土工	測点	No. 1~No. 3
種別	盛土	合否判定結果	合格

測定項目		規格値	判定	測点										
天端 標高較差	平均値	-11mm	±50mm	 <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 10px; margin-right: 5px;"></div> 天端 </div> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr> <td rowspan="2">天端の ばらつき</td> <td>規格値の±80% 以内のデータ数</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>規格値の±50% 以内のデータ数</td> <td>997</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">法面の ばらつき</td> <td>規格値の±80% 以内のデータ数</td> <td>1700</td> </tr> <tr> <td>規格値の±50% 以内のデータ数</td> <td>1380</td> </tr> </table>	天端の ばらつき	規格値の±80% 以内のデータ数	1000	規格値の±50% 以内のデータ数	997	法面の ばらつき	規格値の±80% 以内のデータ数	1700	規格値の±50% 以内のデータ数	1380
	天端の ばらつき	規格値の±80% 以内のデータ数	1000											
		規格値の±50% 以内のデータ数	997											
	法面の ばらつき	規格値の±80% 以内のデータ数	1700											
		規格値の±50% 以内のデータ数	1380											
	最大値(差)	42mm	±150mm											
最小値(差)	-62mm	±150mm												
データ数	1000	1点/m ² 以上 (1000点以上)												
評価面積	1000m ²													
棄却点数	0	0.3%未満 (3点以下)												
法面 標高較差	平均値	7mm	±80mm											
	最大値(差)	92mm	±190mm											
	最小値(差)	-60mm	±190mm											
	データ数	1700	1点/m ² 以上 (1700点以上)											
	評価面積	1700m ²												
	棄却点数	0	0.3%未満 (5点以下)											

凡例:

<出来形管理図表 作成例 (異常値有の場合)>

様式-31-2


出来形合否判定総括表

工種	道路土工	測点	No. 1~No. 3
種別	盛土	合否判定結果	異常値有

測定項目		規格値	判定	測点
天端 標高較差	平均値	-71mm	±50mm	異常値有
	最大値(差)	-18mm	±150mm	
	最小値(差)	-122mm	±150mm	
	データ数	1000	1点/m ² 以上 (1000点以上)	
	評価面積	1000m ²		
	棄却点数	14	0.3%未満 (3点以下)	異常値有
法面 標高較差	平均値	-53mm	±80mm	
	最大値(差)	32mm	±190mm	
	最小値(差)	-120mm	±190mm	
	データ数	1700	1点/m ² 以上 (1700点以上)	
	評価面積	1700m ²		
	棄却点数	0	0.3%未満 (5点以下)	

□ 天端

天端の ばらつき	規格値の±80% 以内のデータ数	972
	規格値の±50% 以内のデータ数	120
法面の ばらつき	規格値の±80% 以内のデータ数	1650
	規格値の±50% 以内のデータ数	920



凡例:

12-1. 書面検査

■ 検査職員の書面検査（TLS等）

- 品質管理及び出来形管理写真の確認

「品質管理及び出来形管理写真基準」に基づいて撮影されていることを確認します。

- 電子成果品の確認

出来形管理や数量算出の結果等の工事書類(電子成果品)が、「工事完成図書の電子納品等要領」で定める「**ICON**」フォルダに格納されていることを確認します。

電子成果品	<ul style="list-style-type: none"> ・3次元設計データ(LandXML等のオリジナルデータ(TIN)) ・出来形管理資料(出来形管理図表(PDF)または、ビューワー付き3次元データ) ・TLSによる出来形評価用データ(CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル) ・TLSによる出来形計測データ(LandXML等のオリジナルデータ(TIN)) ・TLSにより計測点郡データ(CSV、LandXML、LAS等のポイントファイル) ・工事基準点及び標定点データ(CSV、LandXML、SIMA等のポイントファイル)
-------	---

- 活用効果調査票、施工合理化調査表、新技術活用計画書等の確認

活用効果調査票、施工合理化調査表、新技術活用計画書等が、提出されていることを**工事打合せ簿**で確認します。

12-2. 実地検査

■ 検査職員の実地検査（出来形計測）

- 施工管理データが搭載された出来形管理用TS等を用いて、**現地で自らが指定した概ね同一断面上の数カ所の標高を計測。**
- 3次元データの**設計面と実測値との標高差が規格値内にあるかを検査。**
- 面管理の基準を適用できない場合は、従来の代表断面における基準高、幅、法長などの設計値と実測値の比較による検査を行ってもよいが、**検査頻度は代表1断面のみ。**

工種	計測箇所	確認内容	検査頻度
河川・海岸・砂防土工 道路土工	検査職員が指定する平場 上あるいは天端上の任意の箇所	3次元設計データの設計面と実測値との標高較差または水平較差	1工事につき1断面
舗装工	検査職員が指定する任意の箇所	3次元設計データの設計面と実測値との基準高、厚さあるいは標高較差	1工事につき1断面


12-2. 実地検査

■ 検査職員の実地検査（確認手順の例）

● 書面検査時

検査職員は、電子納品物から出来形管理データを表示させて、**自らが指定した箇所**の3次元設計データの設計面の位置並びに標高、**受注者が計測した出来形管理値の計測結果**をメモします。

出来形管理図表



● 実地検査時

検査職員は、現地では**出来形管理用TS**や**GNSSローバー**の誘導機能を使用して、**自らが指定した箇所**の**出来形計測**を行い、3次元設計データの設計面と実測値との**標高差が規格値内であるか**を検査します。

ただし、TS出来形用の基本設計データを作成する必要はありません。

出来形管理用TS



GNSSローバー



※ 場合によっては、確認手順が逆となる場合もあります。

12-2. 実地検査

出来形管理用TSを用いた実地検査

● TSによる出来形計測（任意断面イメージ）


任意点での高さの差が確認できる機能

- ① 計測箇所の断面位置
- ② 任意計測断面の**設計値を自動算出**
- ③ 計測箇所における**設計高さとの差**


<計測イメージ写真>



<任意の点で出来形計測イメージ>



任意管理断面（3次元設計データあり）



GNSSローバーを用いた実地検査

GNSSローバーによる出来形計測（任意断面イメージ）


任意点での高さの差が確認できる機能

- ① 計測箇所の断面位置
- ② 任意計測断面の**設計値を自動算出**
- ③ 計測箇所における**設計高さとの差**


<計測イメージ写真>



<任意の点で出来形計測イメージ>



任意管理断面（3次元設計データあり）



GNSSローバーを工事検査で利用する際の留意事項

- RTK法又はネットワーク型RTK法を使用する場合には、公共測量の「作業規程の準則」第4編第2章の路線測量(線形決定又は横断測量)に定める方法を準用し、**FIX解が安定して得られることを確認**

＜できる限り使用を避ける環境＞

- ・ 森林の中の道路、ダム擁壁の近傍、谷底など、十分な上空視界が確保できない場合
- ・ FIX解が安定して得られない場合

＜使用できない環境＞

- ・ FIX解が得られない場合

- なお、使用衛星については、GPSに加えてGLONASS、準天頂衛星も使用することが望ましい

※ 「FIX解」とは、位置が一定の信頼度で求まっている解のこと。これが安定的に得られている場合、求められた位置がより確からしいものであると考えてよいとなっています。
なお、このほかにFLOAT解がありますが、これは暫定的な解でFIX解と比べて信頼度が劣るため、ここでは用いていません。
FIX解が得られているかどうかは、**受信機に明示**されます。

■ 岩線計測・計測データの作成

- 設計変更のために必要な場合は、岩区分の境界を把握するための**岩線計測を面的な地形計測が可能なUAV・TLS等を用いて実施**

＜岩線計測の留意点＞

- 面的なデータを使用して設計変更の根拠資料とする際は、設計形状を示す3次元設計データについて、受注者は監督職員との協議を行い、設計図書として位置付。
- 測定精度は、10cm以内とし、計測密度は0.25m²(50cm×50cmメッシュ)あたり1点以上。




- UAV・TLS等で計測した**岩線の計測点群データから不要な点を削除し、TINで表現される岩線計測データを作成**

＜岩線計測データ作成の留意点＞

- 自動でTINを配置した場合に、現場の出来形計測と異なる場合は、TINの結合方法を手動で変更可能。
- 管理断面間隔より狭い範囲においては、点群座標が存在しない場合は、TINで補完が可能。
- 別の計測日の計測点群データをそれぞれ重畳して1つの岩線計測データを作成することも可能。

UAV・TLS等とは、
UAV(空中写真測量(無人航空機))、
地上型レーザースキャナー、
TS(面管理)、
RTK-GNSS、
無人航空機搭載型レーザースキャナー
をいう

■ 土(岩)の分類の境界が変化した時の処理



その他 2. 土(岩)の分類の境界が変化した時の処理

< 施工計画書 >

- 土(岩)の分類の境界が変化した時の岩線計測データの取得方法(施工管理記録や写真撮影など)を記載

< 段階確認(実地) >

岩線の確認方法	土(岩)の変化位置を確認	土(岩)の質の確認
UAV・TLS等による測量	確認した変化位置にマーキングを設置	シュミットハンマーなどで確認
TSによる測量	TSにより位置と高さを確認	
従来測量	レベルとテープ等により、高さとCLからの離れを確認	

< 段階確認(机上) >

岩線の確認方法	土(岩)の変化位置を確認
UAV・TLS等による測量	確認した変化位置にマーキング位置・高さを含めた確認

UAV・TLS等とは、
 UAV(空中写真測量(無人航空機))、
 地上型レーザーキャナー、
 TS(面管理)、
 RTK-GNSS、
 無人航空機搭載型レーザーキャナー
 をいう

ポイント

■ 土(岩)の分類の境界が変化した時の処理

UAV・TLS等による測量の場合の2回に分けて段階確認

① 段階確認(実地)の実施

⇒ 確認した土(岩)の変化位置のマーキング
設置や土(岩)の質を確認

② 段階確認(机上)の実施

⇒ UAV・TLS等による測量で取得した変化位置のマーキングの位置・高さを含め、施工管理記録と写真にて確認

■ 部分払いにおける出来高数量の取り扱い

- 部分払い方式を選択した場合、簡便な数量算出方法としてTLS等による地形測量の利用が可能。
※ステレオ写真測量(地上移動体)を含む
- 部分払いにおける出来高数量算出結果については、算出値の9割を上限に計上。

算出例： TLS計測で、10,000m³の出来高数量を確認

- 10,000m³ × 9割 = 9,000m³の出来高数量を計上
- 9,000m³ × 単価 = 設計額
- 設計額 × 落札率 = 請負代金相当額
- 請負代金相当額 × 9/10 = 部分支払い額(8,000m³相当)


<簡便な数量算出方法の精度確認>

検証点	天端上400m以内の間隔
検証点の精度	±200mm以内
計測密度	20cm以内
地上画素寸法	1点以上/0.25m ² (50cm×50cmメッシュ)

その他 4. 工種の拡大 ICT浚渫工(河川)

①音響測深による起工測量


船舶等に搭載した音響測深機器(ナローマルチビーム等)により、短時間で面的(高密度)な3次元測量を実施。



②ICT浚渫工の3次元測量データによる設計・施工計画



起工測量による3次元測量データ(現況地形)を活用し、設計図面との差分から、適切な施工量を算出。





③ICT建設機械による施工

3次元設計データ等に従い、ICT建設機械による高効率施工を実施。




④検査の省力化

ICT建設機械の施工履歴データを活用した検査を認めたことにより、出来形管理に必要な物理検査激減可能。



その他 4. 工種の拡大 ICT浚渫工(河川)

- 従来の抽出検査から面管理(全数検査)を導入するための規格値を定めた。
- 出来形管理の計測方法をレッド測深に加えてマルチビーム等の音響測探を採用可能とした



- 評価密度: 測線毎5m間隔
- 規格値
 - 基準高(個々の測定値) : +200mm
 - 幅 : -200mm
 - 延長: -200mm

- 評価密度: 1点/m² 評価密度100倍
- 規格値(幅、延長は省略)
 - 基準高: 平均値にて基準高以下
個々の測定値+400mm

その他 4. 工種の拡大 ICT浚渫工(河川)

□ 施工履歴データを用いた出来形管理の手順

ICT建機のバケット軌跡記録機能を使い、掘削と同時に出来形管理を実施



メモカードやクラウド経由でICT建機から取り出し

データ改ざん等の抑止として、段階確認を立会で実施

ICT建機による施工後速やかに段階確認を行う

1工事に1回※程度

立会においてTS等により、実測値と設計値を比較し、規格値に入っているかを確認




完成検査(実地)における実測は、段階確認の実施※により省略

(従来)
200mに1箇所
基準高、幅、深さ、延長

不要

●バケット軌跡記録機能とはバケット先端の位置情報と時刻ログから軌跡を記録する機能。






設計

1点/m²の
高密度で、
設計値と比較

その他 4. 工種の拡大 ICT浚渫工(河川)

文書名	新／改	概要
「土木工事施工管理基準(案)(出来形管理基準及び規格値)」	改	<p>■改訂概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バックホウ浚渫の面管理の基準設定
「音響測深機器を用いた出来形管理要領(河川浚渫工事編)(案)」	新	<p>■文書概要</p> <p>音響測深機器で計測した3次元点群データで起工測量、出来形管理を受注者が行う場合の精度確認ルールや発注者への提出書類のルールを規定</p> <p>(※)出来形管理要領:受注者向け、監督検査要領:発注者向け</p>
「音響測深機器を用いた出来形管理の監督・検査要領(河川浚渫工事編)(案)」	新	<p>(※)出来形管理要領:受注者向け、監督検査要領:発注者向け</p>
「施工履歴データを用いた出来形管理要領(河川浚渫工事編)(案)」	新	<p>■文書概要</p> <p>浚渫作業に用いる3DMGバックホウの施工履歴から生成した3次元点群データで出来形管理を受注者が行う場合の精度確認ルールや発注者への提出書類のルールを規定</p> <p>(※)出来形管理要領:受注者向け、監督検査要領:発注者向け</p>
「施工履歴データを用いた出来形管理の監督・検査要領(河川浚渫工事編)(案)」	新	<p>(※)出来形管理要領:受注者向け、監督検査要領:発注者向け</p>



その他 4. 工種の拡大 ICT舗装工(コンクリート舗装)

□ICT舗装工はアスファルト舗装関係に限定されていたが、これをコンクリート舗装に拡大

- コンクリート舗装への拡大に合わせ、出来形管理基準(面管理基準)を整備

【対象工事(工種体系ツリーレベル2「種別」)】


- ・アスファルト舗装工
- ・半たわみ性舗装工
- ・排水性舗装工
- ・透水性舗装工
- ・グースアスファルト舗装工



追加

- ・コンクリート舗装工


【主な基準類整備(出来形管理基準及び規格値)】



<管理項目と規格値(表層の例)>

- ・ 厚さ(10個平均) - 3.5mm@1000m²
- ・ 厚さ(全計測値) - 10mm@1000m²
- ・ 幅 - 25mm以上@80m


面管理



<管理項目と規格値(表層の例)>


- ・ 厚さ(平均) - 3.5mm@1m²
- ・ 厚さ(全計測値) - 22mm@1m²
- ・ 幅 - (厚さ不足で代替管理できるため)

- ロボットの点検等による維持管理の高度化も見据え、3次元的に正確な位置情報を付した**変状等の記録を3次元モデルを介して蓄積**することを目的に、維持管理における点検結果等に関する3次元データの納品を可能とする。
- 今後、AI等による変状検知機能を組み合わせ、「人手」で行っている点検記録写真の整理等について実現し、格段に効率的な公物管理の実現を目指す。



策定する主な基準類

■ 3次元成果品納品マニュアル



写真に対する損傷の種類・位置の表現方法



写真の位置情報の付与ルールや、視認性確保のための3次元モデル上での表現方法

■ 業務の実施方針

従来手法の点検を実施したうえで、既に点検記録としての性能の確立している点検ロボットを利用した点検記録作成を実施し、3次元データで成果品を納品

技術開発



- 点検記録作成支援ロボットを活用した3次元成果品納品マニュアル（橋梁編・トンネル編）
 損傷記録画像を、後日、3次元モデル上にビジュアルにし得るよう、画像を現地の3次元測地座標に紐づけるルール（メタデータの記載項目等）を規定

ロボットによる点検記録写真のメタデータ規定



発注者が要求する要求項目について性能を満足するロボットによる写真撮影

点検記録作成支援ロボットの性能規定

- 点検写真のメタデータ項目 (csv形式で記述)
 - 点検写真の中心位置座標 (必須)
 - ・ 貼り付ける3次元モデルと同一の座標系
 - 点検写真ファイルのパス、ファイル名 (必須)
 - 点検写真の撮影日時
 - 点検写真の中心投影、正射投影の別
 - 対象部材識別記号 (定期点検要領準拠)
 - 損傷の有無 等

効果



最低でも点検写真(被写体)の中心座標が3次元モデルと同一の座標系で保持していれば、3次元モデル上ですべての点検写真が重畳できるので、客観的な生写真による時系列変化の検索性・視認性が確保できる。

□策定基準類一覧

	文書名	新／改	概要
	「ICTの全面的な活用の実施方針」	新	http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html 点検記録作成支援ロボットを用いた3次元成果品納品の要求事項、総合評価、成績評定等のインセンティブ措置を記載した、公告文例、説明書例、特記記載例
	「点検記録作成支援ロボットを用いた3次元成果品納品マニュアル(トンネル編)(案)」	新	http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html ロボットの点検等による維持管理の高度化も見据え、3次元的に正確な位置情報を付した変状等の記録を3次元モデルを介して蓄積することを目的とした、点検記録写真の納品ルールを規定
	「点検記録作成支援ロボットを用いた3次元成果品納品マニュアル(橋梁編)(案)」	新	http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/constplan/sosei_constplan_tk_000031.html ロボットの点検等による維持管理の高度化も見据え、3次元的に正確な位置情報を付した変状等の記録を3次元モデルを介して蓄積することを目的とした、点検記録写真の納品ルールを規定

その他 5. 実施方針改訂

- ICT活用工事の必須要件(3次元出来形管理)の緩和のため、「3次元出来形管理等の施工管理」に、以下の記述を追加

ICT土工


「受注者は、河川・海岸・砂防・道路土工の出来形管理については、面管理で行うこととするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合は、監督職員との協議の上、1)～8)を適用することなく、管理断面による出来形管理を行ってもよい。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。

ICT舗装工


「なお表層については、面管理を実施するものとするが、出来形管理のタイミングが複数回にわたることにより一度の計測面積が限定される等、面管理が非効率になる場合は、監督職員との協議の上、1)～5)を適用することなく、従来手法(出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目)での出来形管理を行ってもよい。ただし、完成検査直前の工事竣工段階の地形について面管理に準じた出来形計測を行い、⑤によって納品するものとする。表層以外については、従来手法(出来形管理基準上で当該基準に基づく管理項目)での管理を実施してもよい。」

その他 5. 参考:ICT活用工事の必須要件(3次元出来形管理)の緩和

- 3次元出来形管理については、一度に広範囲の計測を短時間を実施することに生産性向上の面から優位性があるが、段取り次第では、3次元か従来手法かによらず、出来形管理を小ロットで行わざるを得ず、3次元出来形管理の優位性が発揮できない状況があった。
- このような場合、従前は3次元出来形管理が必須要件であったがために、優位性が無い状況においても実施無ければならなかったが、竣工直前の出来形計測(つまり出来形管理には用いない)を3次元計測で行い納品することを明示的に選択できるようにした。



例) 斜面を切り下げながら、法面処理を行う場合、掘削後すぐに法枠、あるいは植生等の施工に入ることから、1段ごとに面管理を行わざるを得なくなる。このような場合で、**従来のTS出来形管理の方が時間的にも優位性がある場合**が考えられる。



出来形管理は従来手法で実施

一方、i-Constructionの理念として、3次元データの流通により、工事という単一プロセスの効率化だけではなく、建設生産プロセス全体の効率化があり、竣工直前の3次元(出来形)計測結果を残すことそのものの優位性はある。

竣工直前の3次元出来形計測を行い、納品する。
(3次元出来形管理は免除)

その他 6. 技術基準類のカイゼン（新技術への対応）

□: TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）

- 機器の仕様規定が、仕様に合わない新技術の参入を妨げていた
→ 機器の精度確認ルールの新設し、仕様規定に依らなくても利用できるようにした



一般的なTS
(国土地理院が
級別認定)

望遠鏡がない等の国土地理院
未認定機器の活用を許容




例) 望遠鏡を搭載しない
光波方式の計測機器
(Topcon LN-100)




例) 1秒精度で計測
できるTS
(Leica MS60)

精度確認手法イメージ




□: 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（案）

- 地上型レーザースキャナーの盛替えは課題だった(舗装工において顕著)
→ 自己位置を高精度に定位でき、移動しながら計測できる計測技術への対応




自動追尾TSで自己位置を定位し
ながらレーザースキャナーで計測

精度確認手法イメージ



新技術におけるもっとも
不利な計測状況で計測




TLSと手押しTLSの比較(時間短縮効果)

その他 6. 技術基準類のカイゼン（施工者意見の反映）

□ 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(案)


- 調整用基準点の設置精度緩和による生産性向上
 - 伐採前測量等よりニーズの高い「起工測量」の要求精度緩和規定の追加



各調整用基準点における較差

出来形計測 50mm以内
 起工測量 100mm以内
 出来高計測 200mm以内
【緩和規定を追加】

- 事前精度確認試験の効率化
 - 検証点での精度確認基準を緩和、検証点数の軽減、実施手順の明確化による手間削減



ご静聴ありがとうございました。