

No. 2
近畿地方整備局
事業評価監視委員会
(平成25年度 第1回)

事業評価対象事業の一覧表及び位置図

平成25年8月12日

国土交通省 近畿地方整備局

平成25年度第1回 事業評価対象事業の一覧表

(再評価)

No.	事業種名	事業名	前回評価年度 (新規採択)	再評価理由	事業概要
1	港湾整備事業	堺泉北港助松地区 国際物流ターミナル整備事業	H22	④	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：西日本エリアにおける中古自動車の需要増加及び船舶大型化対応による物流の効率化、並びに大規模地震発生時の幹線貨物輸送拠点としての物流機能確保を図る。 ●事業化年度：平成8年度 ●全体事業費：182億円 ●事業の進捗：約85%
2	官庁営繕事業	和歌山地方合同庁舎	H20	②	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：和歌山市内に点在する官庁施設の、耐震安全性の確保、老朽・狭隘の解消、市内に分散した庁舎の集約化による利用者利便性の向上及び国有財産の有効活用を図るもの。 ●事業化年度：平成21年度 ●全体事業費：73億円 ●事業の進捗：約6% ●今後の予定：H27年度に完成予定
3	道路事業	一般国道175号神出バイパス	H22	④	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：国道175号の神戸市西部の交通混雑の緩和及び交通安全の確保等を目的とした延長5.7kmの道路。 ●事業化年度：昭和61年度 ●全体事業費：224億円 ●事業の進捗：約71% ●今後の予定：早期の供用を目指す。
4	道路事業	一般国道2号神戸2号交差点改良	H22	④	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：国道2号の神戸市西部の交通混雑の緩和、交通安全の確保等を目的とした延長2.8kmの道路。 ●事業化年度：平成13年度 ●全体事業費：25億円 ●事業の進捗：約77% ●今後の予定：H26 神戸市須磨区西須磨～神戸市垂水区泉ヶ丘1丁目 2.8km 完成3車線供用予定
5	道路事業	一般国道24号大和御所道路	H22	④	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：京奈和自動車道の一部を構成し、地域間の連携強化、交通混雑の緩和及び交通安全の確保等を目的とする奈良県大和郡山市から奈良県五條市を結ぶ延長27.2kmの道路。 ●事業化年度：平成4年度 ●全体事業費：4,600億円 ●事業の進捗：約76% ●今後の予定：H25 (主)天理王寺線～(主)桜井田原本王寺線一般部 3.5km 完成4車線供用予定 H26 御所IC～御所南IC 2.5km 暫定2車線供用予定
6	道路事業	一般国道24号大和街道環境整備	H22	④	<ul style="list-style-type: none"> ●概要：国道24号の和歌山県橋本市中心市街地の交通安全の確保、良好な街並みの形成等を目的とした延長1.0kmの道路。 ●事業化年度：平成13年度 ●全体事業費：42億円 ●事業の進捗：約83% ●今後の予定：早期の供用を目指す。

[再評価理由]

- ①: 事業採択後3年間に経過した時点で未着工の事業
- ②: 事業採択後5年間に経過した時点で継続中の事業
- ③: 準備・計画段階で3年間に経過している事業
- ④: 再評価実施後3年間に経過している事業
- ⑤: 社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業

事業評価対象事業の位置図

