

令和5年度 第1回 事業評価対象事業の一覧表

(再評価)

資料 No	事業種名	事業名	前回評価年度 (新規採択)	再評価理由	事業概要	審議区分
	道路事業	高規格幹線道路 中部縦貫自動車道 一般国道158号 大野油坂道路 (大野～大野東区間)	R4	⑥	<ul style="list-style-type: none"> <li>●概要：国道158号の大野市中津川から大野市下唯野の高速道路ネットワークの形成、災害時の代替路の確保、安全・安心な交通の確保及び医療施設へのアクセス性向上を目的とした延長5.5kmの道路。</li> <li>●事業化年度：平成27年度</li> <li>●全体事業費：約255億円</li> <li>●事業の進捗：約94%(令和5年3月末)</li> <li>●今後の予定：今年度完了</li> </ul>	重点
		高規格幹線道路 中部縦貫自動車道 一般国道158号 大野油坂道路 (大野東～和泉区間)	R4	⑥	<ul style="list-style-type: none"> <li>●概要：国道158号の大野市下唯野から大野市貝皿の高速道路ネットワークの形成、災害時の代替路の確保、安全・安心な交通の確保及び医療施設へのアクセス性向上を目的とした延長14.0kmの道路。</li> <li>●事業化年度：平成20年度</li> <li>●全体事業費：約1,083億円</li> <li>●事業の進捗：約86%(令和5年3月末)</li> <li>●今後の予定：早期の開通を目指す。</li> </ul>	
		高規格幹線道路 中部縦貫自動車道 一般国道158号 大野油坂道路 (和泉～油坂区間)	R4	⑤	<ul style="list-style-type: none"> <li>●概要：国道158号の大野市貝皿から大野市東市布の高速道路ネットワークの形成、災害時の代替路の確保、安全・安心な交通の確保及び医療施設へのアクセス性向上を目的とした延長15.5kmの道路。</li> <li>●事業化年度：平成24年度</li> <li>●全体事業費：約1,509億円</li> <li>●事業の進捗：約69%(令和5年3月末)</li> <li>●今後の予定：早期の開通を目指す。</li> </ul>	
	ダム事業	足羽川ダム建設事業	R1	⑤	<ul style="list-style-type: none"> <li>●概要：足羽川、日野川、九頭竜川の下流域における洪水被害の軽減を目的とした治水専用のダム。</li> <li>●事業化年度：昭和58年度</li> <li>●全体事業費：約2,500億円</li> <li>●事業の進捗：約37%(令和5年3月末)</li> <li>●今後の予定：早期のダム供用開始を目指す。</li> </ul>	重点

[再評価理由]

- ①: 事業採択後3年間に経過した時点で未着工の事業
- ②: 事業採択後5年間に経過した時点で継続中の事業
- ③: 準備・計画段階で3年間に経過している事業
- ④: 再評価実施後5年間に経過している事業
- ⑤: 社会情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生じた事業
- ⑥: 道路事業・街路事業における一体評価を実施するため、再評価時期を前倒しする事業

