



国近整企画第 3 号


平成22年4月20日

滋賀県知事

嘉田 由紀子 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

上総 周平



直轄事業の事業計画（滋賀県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成22年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係  
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係  
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

近畿地方整備局

直轄事業の事業計画（滋賀県関連分）

平成22年度 当初予算

河川関係  
道路関係

平成 22 年度当初 滋賀県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	619,346	253,787
道路関係	15,909,000	5,614,984
公園関係	-	-
港湾関係	-	-
空港関係	-	-
合計	16,528,346	5,868,771

端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

## 平成22年度当初 滋賀県における事業計画(河川関係)

(単位:千円)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	平成22年度事業内容	備考
			内訳										
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附带工事費	事業委託費	事業車両費				
河川事業			222,100	213,930	0	18,048	0	0	15,529	469,607	205,222		
河川改修費			23,100	126,130	0	17,738	0	0	10,440	177,408	59,136		
一般河川改修			23,100	126,130	0	17,738	0	0	10,440	177,408	59,136		
瀬田川	直轄管理区間 L=7.5km	淀川水系 3,537	23,100	53,130	0	9,438	0	0	2,640	88,308	29,436	関ノ津地区河道掘削 13千m3、瀬田川改修計画検討 1式	
野洲川	直轄管理区間 L=13.8km		0	73,000	0	8,300	0	0	7,800	89,100	29,700	堤防強化詳細設計 1式	
河川管理施設更新費			0	0	0	10	0	0	239	249	111		
瀬田川	直轄管理区間 L=7.5km	-	0	0	0	3	0	0	212	215	96	河川管理用建設機械の機器等の更新	
琵琶湖	直轄管理区間 L=2.2km	-	0	0	0	1	0	0	4	5	2	河川管理用建設機械の機器等の更新	
野洲川	直轄管理区間 L=13.8km	-	0	0	0	6	0	0	23	29	13	河川管理用建設機械の機器等の更新	
総合水系環境整備事業費(河川)			199,000	87,800	0	300	0	0	4,850	291,950	145,975		
淀川水系(瀬田川)	瀬田川かわまちづくり1式	淀川水系 525	139,000	21,800	0	200	0	0	2,350	163,350	81,675	平津地区環境護岸198m、千町地区橋梁設計1式	
淀川水系(野洲川)	野洲川自然再生 1式		60,000	66,000	0	100	0	0	2,500	128,600	64,300	野洲川河口部コシ帯整備70m、琵琶湖産卵実態調査1式	
ダム事業			363	6,169	14,943	454	0	0	345	40,424	12,127		
河川総合開発事業費			363	6,169	14,943	454	0	0	345	22,274	6,682		
大戸川ダム	大戸川ダム(H=92.5m・L=335m) 県道大津信楽線付替他	740	363	6,169	14,943	454	0	0	345	22,274	6,682	県道付替工事(3橋)、現場維持管理、水理水文調査等	
電気事業者等工事費負担金還付金			0	0	0	0	0	0	0	18,150	5,445		
大戸川ダム	大戸川ダム(H=92.5m・L=335m) 県道大津信楽線付替他	740	0	0	0	0	0	0	0	18,150	5,445		
砂防事業			66,296	24,021	4,707	9,739	0	0	4,552	109,315	36,438		
砂防事業費			66,296	24,021	4,707	9,739	0	0	4,552	109,315	36,438		
瀬田川	直轄区域面積 A=256.7km <sup>2</sup>	1,726	66,296	24,021	4,707	9,739	0	0	4,552	109,315	36,438	多羅尾砂防堰堤、西出砂防堰堤、田上禿しゃ地対策、砂防堰堤設計、用地取得 0.32ha 等	
<b>合計</b>			288,759	244,120	19,650	28,241	0	0	20,426	619,346	253,787		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内に当該年度負担基本額の他県分を含む全体額を記載しています。

## 平成22年度当初 滋賀県における事業計画

## 改築事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	水口道路	L=11.0km	400	0	28,675	46,000	325	0	0	75,000	25,000	・用地買収推進：北脇地区(用地買収)(A=370m <sup>2</sup> ) ・調査推進：名坂～泉地区設計	用地進捗率約99% 事業進捗率約83%
国道1号	栗東水口道路	L=4.3km	430	699,963	109,637	200,000	4,400	0	0	1,014,000	338,000	・用地買収推進：石部地区(用地買収)(A=5,000m <sup>2</sup> ) ・工事推進：栗東東JCT工事 小野高架橋上部工事(L=189m)	用地進捗率約81% 事業進捗率約53%
国道1号	栗東水口道路	L=6.9km	479	2,221,903	34,264	0	9,833	0	0	2,266,000	755,333	・工事推進：菩提寺高架橋上部工事(L=716m) 野洲川本線橋・側道橋上部工事(L=450m)他 野洲川本線橋・側道橋床版工事(L=450m)他 石部地区高架橋下部工事(L=296m)	用地進捗率100% 事業進捗率約48% 湖南市菩提寺～同市石部 側道部延長0.7km(2/2) 平成22年度供用予定
国道8号	塩津バイパス	L=3.5km	123	15,000	29,675	30,000	325	0	0	75,000	25,000	・用地買収推進：塩津浜地区(用地買収)(A=1,700m <sup>2</sup> ) ・工事推進：埋蔵文化財調査(A=800m <sup>2</sup> ) ・調査推進：塩津浜地区設計	用地進捗率約61% 事業進捗率約66%
国道8号	米原バイパス	L=10.3km	700	2,378,155	65,171	6,000	10,674	0	0	2,460,000	820,000	・用地買収推進：入江地区(用地買収)(A=400m <sup>2</sup> ) ・工事推進：入江地区・善積磯南地区改良工事 (L=1,730m) ・丸蔭地区改良工事(L=180m)	用地進捗率約88% 事業進捗率約47% 米原市中多良～同市入江 延長2.5km(2/4) 平成20年代前半供用予定
国道8号	野洲栗東バイパス	L=4.7km	290	0	74,675	0	325	0	0	75,000	25,000	・調査推進：野洲市小篠原～栗東市手原地区設計	用地進捗率0% 事業進捗率約3%
国道161号	湖北バイパス	L=10.8km	300	0	74,675	0	325	0	0	75,000	25,000	・調査推進：海津～西浜地区設計	用地進捗率約88% 事業進捗率約68%

## 平成22年度当初 滋賀県における事業計画

## 改築事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道161号	小松拡幅	L=6.5km	190	0	74,675	0	325	0	0	75,000	25,000	調査推進：北小松地区設計	用地進捗率約60% 事業進捗率約21%
国道161号	志賀バイパス	L=6.4km	635	3,202,749	113,602	35,000	14,607	0	42	3,366,000	1,122,000	・用地買収推進：南小松地区(用地買収)(A=600m2) 関電柱移設補償 ・工事推進：北比良地区改良工事(L=200m) 北比良高架橋上部工事(L=244m)、 北小松～北比良地区舗装工事(L=3,400m)	用地進捗率約99% 事業進捗率約73% 大津市北小松～大津市北比良 延長3.4km(2/4) 平成22年度供用予定
国道161号	西大津バイパス	L=11.0km	1,030	880,580	78,199	0	4,179	0	42	963,000	321,000	・工事推進：長等トンネル設備工事(L=1,320m) 藤尾奥町橋上部工事(L=208m)	用地進捗率 100% 事業進捗率約94% 南志賀ランプ～大津市横木1丁目 延長5.6km(4/4) 平成22年度供用予定
国道307号	信楽道路	L=2.9km	80	0	9,675	65,000	325	0	0	75,000	25,000	・用地買収推進：牧地区(用地買収)(A=1,700m2) ・調査推進：黄瀬～勅旨地区設計	用地進捗率約21% 事業進捗率約15%
国道421号	石榑峠道路	L=4.5km	150	1,292,000	62,032	10,000	5,945	0	23	1,370,000	456,667	・井戸枯補償 ・工事推進：石榑トンネル舗装工事・設備工事 (L=2,600m) 八風谷橋上部工事(L=25m)	用地進捗率 100% 事業進捗率約69% いなべ市大安町～東近江市黄和田町 延長4.5km(2/2) 平成22年度供用予定
国道8号	姉川橋架替	L=0.6km	25	195,000	51,915	2,000	1,085	0	0	250,000	83,333	・関電柱移設補償 ・工事推進：酢地区改良工事(L=350m) ・調査推進：酢地区設計	事業進捗率約24%
国道8号	米原貨物ターミナル	L=1.1km	29	0	49,783	0	217	0	0	50,000	16,667	・調査推進：梅ヶ原地区設計	用地進捗率 0% 事業進捗率約14%
国道161号	滋賀161号耐震補強	L=66.7km	110	0	45,800	0	200	0	0	46,000	15,333	・調査推進：真野地区設計	

## 平成22年度当初 滋賀県における事業計画

## 改築事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	滋賀1号環境対策	L=64.1km	59	40,000	5,800	0	200	0	0	46,000	15,333	工事推進：逢坂地区環境対策工事(L=350m)	
計			-	10,925,350	908,253	394,000	53,290	0	107	12,281,000	4,093,667		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

## 平成22年度当初 滋賀県における事業計画

交通安全事業(種)

(単位:千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事業 車両費				
国道1号	北土山自転車歩行者道設置	L=1.0km	6.8	0	26,902	36,000	98	0	0	63,000	21,000	・用地買収	・平成24年度完成予定 ・用地進捗率約80% ・事業進捗率約83%
国道1号	大野自転車歩行者道設置	L=0.07km	1.2	27,801	11,098	3,000	101	0	0	42,000	14,000	・用地買収 ・工事	・平成22年度完成予定 ・用地進捗率約0% ・事業進捗率約69%
国道1号	夏見～針自転車歩行者道設置	L=0.7km	3.0	25,796	21,000	55,000	204	0	0	102,000	34,000	・用地買収 ・工事	・平成23年度完成予定 ・用地進捗率約42% ・事業進捗率約52%
国道1号	瀬田地区自転車道環境整備	L=1.2km	1.5	39,699	11,200	0	101	0	0	51,000	17,000	・工事	・平成23年度完成予定 ・事業進捗率約31%
国道8号	高月自転車歩行者道設置	L=1.9km	7.0	0	28,803	31,000	197	0	0	60,000	20,000	・用地買収	・平成24年度完成予定 ・用地進捗率約53% ・事業進捗率約71%
国道8号	上田町交差点改良	1箇所	4.0	0	29,935	0	65	0	0	30,000	10,000	・調査設計	・用地進捗率約70% ・事業進捗率約45%
国道8号	愛知川自転車歩行者道設置	L=1.0km	8.0	0	35,803	24,000	197	0	0	60,000	20,000	・用地買収	・平成24年度完成予定 ・用地進捗率約49% ・事業進捗率約69%
国道8号	沢自転車歩行者道整備	L=0.9km	2.3	97,684	10,047	0	269	0	0	108,000	36,000	・工事	・平成22年度完成予定 ・事業進捗率約55%
国道8号	三上自転車歩行者道整備	L=1.1km	2.0	0	17,902	30,000	98	0	0	48,000	16,000	・用地買収 ・工事	・平成23年度完成予定 ・用地進捗率約0% ・事業進捗率約51%
国道161号	浜大津地区交差点改良	1箇所	10.0	0	48,251	299,000	749	0	0	348,000	116,000	・用地買収	・平成24年度完成予定 ・用地進捗率約0% ・事業進捗率約28%
国道161号	長等～逢坂自転車歩行者道整備	L=1.4km	6.4	89,749	17,993	0	258	0	0	108,000	36,000	・工事	・平成23年度完成予定 ・事業進捗率約63%
計			-	280,729	258,934	478,000	2,337	0	0	1,020,000	340,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

## 平成22年度当初 滋賀県における事業計画

交通安全事業(種)

(単位:千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	-	-	-	2,190	1,650	0	160	0	0	4,000	2,000	区画線(草津市東矢倉地区他)、防護柵(大津市逢坂地区他)	
国道8号	-	-	-	55,130	10,500	0	370	0	0	66,000	33,000	区画線(愛荘町中宿地区他)、道路標識(長浜市湖北町地区他)、防護柵(彦根市西沼波町地区他)	
国道161号	-	-	-	115,293	28,100	0	607	0	0	144,000	72,000	区画線(大津市雄琴地区他)、情報提供板(大津市真野地区)、道の駅情報化(高島市安曇川町地区)、防護柵(高島市安曇川町地区他)	
計			-	172,613	40,250	0	1,137	0	0	214,000	107,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

## 平成22年度当初 滋賀県における事業計画

## 電線共同溝事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道1号	東草津電線共同溝	L=0.88km	5.4	237,411	11,442	10,000	1,147	0	0	260,000	130,000	本体工事推進及び支障物件移設	事業進捗率約40% 平成23年度供用予定
計			-	237,411	11,442	10,000	1,147	0	0	260,000	130,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。

## 平成22年度当初 滋賀県における事業計画

## 特定の事業

(単位：千円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						地 方 負担額	平成22年度 事業内容	備考		
				内 訳									計	
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道1号	-	-	-	521,076	70,000	0	11,924	0	0	603,000	271,350	耐震補強:瀬田川大橋 他 橋梁補修:上鉤1号橋 他 施設又は工作物の点検 等		
国道8号	-	-	-	741,190	113,959	0	16,851	0	0	872,000	388,900	防災・防雪対策等:長浜市西浅井町地区～米原市西 門寺地区 橋梁補修:佐和山2号橋 他 トンネル補修:賤ヶ岳トンネル 舗装補修:米原市長沢地区 施設又は工作物の点検 等		
国道21号	-	-	-	9,957	12,655	0	388	0	0	23,000	9,767	防災・防雪対策等:米原市西門寺地区～長久寺地区 施設又は工作物の点検 等		
国道161号	-	-	-	517,934	107,048	0	11,018	0	0	636,000	274,300	防災・防雪対策等:高島市マキノ町地区～勝野地区 橋梁補修:世渡川橋 他 施設又は工作物の点検 等		
計			-	1,790,157	303,662	0	40,181	0	0	2,134,000	944,317			

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。