



国近整企画第76号


平成23年2月9日

和歌山県知事

仁坂 吉伸 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

上総 周平



直轄事業の事業計画（和歌山県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成23年2月時点における平成23年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全般) 企画部 企画課 企画第一係  
(河川) 河川部 河川計画課 計画第一係  
(道路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係  
(港湾) 港湾空港部 港湾計画課 事業第一係

平成23年度 和歌山県における事業計画(H23年2月)(河川局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初(百万円)		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額 <sup>(注)</sup>				
河川事業			801.6	235.5				
河川改修費			593.8	142.5				
一般河川改修			593.8	142.5				
熊野川	直轄管理区間 L=12.7km	510	153.2	36.8	相筋地区築堤 400m、市田川特殊堤詳細設計 1式	相筋地区:築堤(H23年度完成予定) 等	-- 0.81	
紀の川	直轄管理区間 L=68.4km	2,967	440.6	105.7	橋本川合流点改修(迂回路撤去 1式、高水護岸 140m)、柘榴川地すべり対策 1式、六十谷地区合流点改修(仮設工) 1式、岩出地区改修計画検討 1式	橋本地区:低水護岸、用地補償(H24年度完成予定) 六十谷地区:樋門改築(H26年度完成予定) 九度山地区:用地取得(H28年度以降完成予定) 等	-- 7.3	
河川工作物関連応急対策事業費			42.0	10.1				
紀の川	直轄管理区間 L = 68.4km 樋門・樋管等 35箇所	4	42.0	10.1	堂田川樋門他動力化6箇所	樋管空洞充填1箇所(H23年度完成予定)	0.05 - 0.1	
総合水系環境整備事業費			165.8	82.9				
新宮川水系	熊野川水辺整備 1式	新宮川水系 37	41.8	20.9	新宮地区環境護岸20m	新宮地区環境護岸(H24年度完成予定)	-- 1.7	
紀の川水系	紀の川水環境整備 1式 紀の川水辺整備 1式	紀の川水系 101	124.0	62.0	内川水質モニタリング1式、橋本地区環境護岸(高水部) 160m	内川水質モニタリング(H27年度完成予定)	-- 0.22	
ダム事業			1,917.1	387.3				
多目的ダム建設事業費			1,917.1	387.3				
紀の川大滝ダム	大滝ダム (H = 100m・L = 315m) 大滝・迫地区地すべり対策工事他	3,640	1,917.1	387.3	大滝地区及び迫地区地すべり対策工事、水理水文調査、維持管理検討等	地すべり対策工事、水理水文調査、環境調査 等	30	H24年度完成予定
合計			2,718.7	622.7				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

平成23年度 和歌山県における事業計画(H23年2月)(道路関係(直轄))

改築事業(事業評価対象事業)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考	
			負担基本額	負担額					
近畿自動車道 紀勢線	松原那智勝浦線 (田辺～すさみ)	L=38.0km	1,968	9,700	1,407	・用地買収推進: 田辺IC～白浜IC(A=10,000m2) 白浜IC～すさみIC(A=76,000m2) ・工事推進: 峠・大内谷地区改良工事(L=483m) 平間トンネル工事(L=239m) 稲妻地区改良工事(L=195m) 後呂地トンネル工事(L=398m) 見草トンネル工事(L=2,380m) 鳥賊坂トンネル工事(L=1,616m) 周参見第二トンネル工事(L=2,648m) 見老津第一トンネル工事(L=211m) <田辺市域・白浜町域文化財調査> <十九洲高架橋上部工事(L=143m)> <新川橋上部工事(L=145m)> <大古地区橋梁下部工事(L=40m)> <調査設計推進: 設備関係詳細設計(L=38km)>	・用地買収推進: 田辺IC～白浜IC(A=10,000m2) 白浜IC～すさみIC(A=76,000m2) ・工事推進: 峠・大内谷地区改良工事(L=483m) 平間トンネル工事(L=239m) 稲妻地区改良工事(L=195m) 後呂地トンネル工事(L=398m) 見草トンネル工事(L=2,380m) 鳥賊坂トンネル工事(L=1,616m) 周参見第二トンネル工事(L=2,648m) 見老津第一トンネル工事(L=211m) <田辺市域・白浜町域文化財調査> <十九洲高架橋上部工事(L=143m)> <新川橋上部工事(L=145m)> <大古地区橋梁下部工事(L=40m)> <調査設計推進: 設備関係詳細設計(L=38km)>	83～122億円程度	用地進捗率約89% 事業進捗率約22% H27 田辺～すさみ L=38.0km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道24号	橋本道路	L=11.3km	990	1,088	220	・用地買収推進: 中島地区側道追加買収 (用地買収)(A=1,600m2) ・工事推進: 中島地区側道整備工事(L=0.7km) 橋本側道橋上部工事(L=0.3km)	・工事推進: 橋本側道橋上部工事(L=250m)	供用必要額 2～4億円程度	用地進捗率約100% 事業進捗率約98% H24 中島地区側道・橋本側道橋 側道部 L=1.2km 完成2車線供用予定(2/2)
国道24号	紀北東道路	L=16.9km	1,200	11,452	2,313	・用地買収推進: 高野口IC～打田IC地区(A=29,000m2) (用地買収) ・工事推進: 高野口IC～打田IC間改良工事(L=13.0km) 高野口IC～打田IC間橋梁上下部工事 (L=3.9km)	・用地買収推進: かつらぎIC～打田IC間 (A=14,600m2) ・工事推進: 高野口IC～かつらぎIC間 橋梁上部工事(L=250m) かつらぎIC～打田IC間 橋梁上下部工事(L=1,700m) 高野口IC～打田IC間 改良工事(L=2,070m) 重谷川橋高架橋上部工事 (L=248m) 粉河東改良工事(L=400m)	供用必要額 96～107億円程度	用地進捗率約98% 事業進捗率約72% H23 高野口IC～かつらぎIC L=4.0km 暫定2車線供用予定(2/4) H25 かつらぎIC～打田IC L=12.9km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道24号	紀北西道路	L=12.2km	1,160	2,042	412	・用地買収推進: 打田IC～和歌山JCT間(A=13,000m2) (用地買収) ・工事推進: 打田IC～岩出IC間改良工事(L=0.1km) 打田IC～岩出IC間橋梁下部工事 (L=0.2km)	・用地買収推進: 打田IC～岩出IC間 (用地買収) 岩出IC～和歌山JCT (A=163,000m2) ・工事推進: 倉谷川橋上部工事(L=156m) <打田IC～岩出IC間 改良工事(L=1340m) 打田IC～岩出IC間 橋梁下部工事(N=4基)>	6～23億円程度	用地進捗率約50% 事業進捗率約10% H27 打田IC～和歌山JCT L=12.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道24号	大和街道環境整備	L=1.0km	42	500	120	・用地買収推進: 古佐田～東家地区 (橋本市土地区画整理事業 公共管理者負担金) ・工事推進: 橋本川護岸工事(L=0.3km)	・用地買収推進: 古佐田～東家地区 (橋本市土地区画整理事業 公共施設管理者負担金) <工事推進: 橋本川護岸整備工事(L=300m)>	3～5億円程度	用地進捗率約74% 事業進捗率約73% H25 橋本市古佐田～東家 L=1.0km 完成2車線供用予定(2/2)
国道26号	和歌山岬道路	L=7.2km	373	335	80	・用地買収推進: 府県境～大谷ランプ間 (用地買収)(A=30,000m2) ・調査推進: 府県境～大谷ランプ間	・用地買収推進: 大谷地区～平井地区 (A=4,800m2) <工事推進: 大谷地区橋梁下部工事(N=8基)、 大谷地区工事用道路(L=2,000m)、 大谷地区改良工事(L=500m)> <調査設計推進: 平井トンネル詳細設計>	～7億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約4% H27 深日ランプ～大谷ランプ L=7.2km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道26号	和歌山北バイパス	L=2.2km	470	100	24	・事業損失補償 ・工事推進: 嘉家作地区改良工事(L=0.3km)	・工事推進: 嘉家作高架橋縦断変更(L=390m)	供用必要額 1～2億円程度	用地進捗率100% 事業進捗率約99% H28 嘉家作高架橋縦断変更 L=0.3km 完成4車線供用予定(4/4)
国道42号	有田海南道路	L=9.4km	359	400	96	・用地買収推進: 新堂地区(用地買収)(A=2,000m2) ・調査推進: 有田市野～海南市冷水地区	<用地買収推進: 冷水地区 (A=1,000m2)>	～1億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約2% H28以降 有田市野～海南市冷水 L=9.4km 完成2車線供用予定(2/2)

平成23年度 和歌山県における事業計画(H23年2月)(道路関係(直轄))

改築事業(事業評価対象事業)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道42号	冷水拡幅	L=1.1km	49	410	98	・用地買収推進: 冷水地区(用地買収)(A=10,000m2) 調査推進: 冷水～藤白地区	・用地買収推進:冷水・藤白地区 (A=7,000m2)> ・工事推進:冷水地区改良工事(L=200m)、 藤白地区改良工事(L=100m)> ・調査設計推進:冷水地区橋梁詳細設計 (L=48m)>	～3億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約19% H28以降 海南市冷水～藤白 L=1.1km 完成4車線供用予定(4/4)
国道42号	田辺西バイパス	L=3.8km	280	2,655	637	・用地買収推進: 大屋～芳養地区(用地買収)(A=7,000m2) ・工事推進: 稲成～大屋地区改良工事(L=3.2km)、 芳養地区橋梁工事(L=400m)	・用地買収推進:田辺市芳養町(A=600m2)> ・工事推進:三四六地区改良工事(L=200m) 芳養高架橋上部工事(L=392m) <元町地区改良工事(L=200m)> <茨谷高架橋上部工事(L=113m)>	4～18億円程度	用地進捗率約90% 事業進捗率約62% H25 田辺市稲成町稲成 ～芳養町清地路 L=1.6km 暫定2車線供用予定(2/4) H28以降 田辺市芳養町清地路～大屋 L=1.6km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道42号	那智勝浦道路	L=15.2km	1,240	1,117	268	・用地買収推進: 天満地区～二河地区(新規用地国債) ・工事推進: 那智勝浦IC改良工事 天満高架橋下部工事(L=250m)	・用地買収推進:天満～市屋地区(A=38,000m2) (用地国債再取得) ・工事推進:天満トンネル工事(L=409m) 金剛寺トンネル工事(L=906m) <那智勝浦IC改良工事(L=400m)> <調査設計推進:天満地区水文調査>	8～11億円程度	用地進捗率約70% 事業進捗率約51% H27 那智勝浦IC～那智勝浦町市屋 L=6.3km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道169号	奥静道路(II期)	L=5.2km	103	303	73	・用地買収推進: 玉置口地区(用地買収)(A=1.1万m2) ・工事推進: 九重地区(L=430m) 調査推進: 玉置口～九重地区	・工事推進:峰トンネル工事(L=367m) <玉置口地区進入路工事(L=200m)> <調査設計推進:玉置口地区、九重地区 水文調査>	2～7億円程度	用地進捗率約28% 事業進捗率約13% H27 新宮市熊野川町玉置口 ～九重 L=5.2km 完成2車線供用予定(2/2)
国道480号	鍋谷峠道路	L=4.1km	137	305	73	・用地買収推進: かつらぎ町平地区(用地買収)(A=250m2) ・工事推進: かつらぎ町地区(L=1.4km) 調査推進: かつらぎ町平地区	・工事推進:鍋谷峠トンネル工事(L=1,400m) <調査設計推進:かつらぎ町平地区調査設計 (L=75m)>	2～3億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約3% H27 和泉市父鬼町 ～伊都郡かつらぎ町平 L=4.1km 完成2車線供用予定(2/2)
合 計				30,407	5,822				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 和歌山県における事業計画(H23年2月)(道路関係(直轄))

改築事業(事業評価対象外事業)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道24号	和歌山24号環境対策	L=60.0km	23	30	7	調査推進: 市脇地区調査設計	-	-	H22完了
国道26号	和歌山26号環境対策	L=9.3km	9	30	7	調査推進: 狐島～野崎地区調査設計	-		H22完了
国道42号	和歌山42号環境対策	L=57.0km	18	30	7	調査推進: 初島地区調査設計	-		H22完了
合計				90	22				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 和歌山県における事業計画(H23年2月)(道路関係(直轄))

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道24号	かつらぎ町紀北分院前交差点改良	1箇所	5.0	27	9	・用地買収 ・工事	・工事	3-6億円程度	平成23年度完成予定 用地進捗率約86% 事業進捗率約93%
国道24号	紀の川市粉河交差点改良	1箇所	2.1	18	6	・調査設計	・調査設計		平成25年度完成予定 用地進捗率約0% 事業進捗率約10%
国道24号	かつらぎ町新田地区通学路整備	L=0.5km	0.8	9	3	・調査設計	・調査設計		平成24年度完成予定 用地進捗率約0% 事業進捗率約13%
国道24号	紀の川市名手西野地区歩道設置	L=1.3km	7.4	69	23	・用地買収 ・工事	・用地買収		平成27年度完成予定 用地進捗率約28% 事業進捗率約36%
国道24号	かつらぎ町高田地区路肩整備	L=0.3km	1.1	3	1	・調査設計 ・工事	-		平成22年度完成
国道24号	和歌山市松島有本地区歩道整備	L=1.3km	3.4	3	1	・調査設計 ・工事	-		平成22年度完成
国道24号	和歌山市花山交差点改良	1箇所	2.4	3	1	・調査設計 ・工事	-		平成22年度完成
国道26号	和歌山市中地区視距改良	1箇所	2.3	42	14	・用地買収	・調査設計 ・<用地買収> ・<工事>		平成23年度完成予定 用地進捗率約0% 事業進捗率約21%
国道26号	和歌山市駅前地区自転車道整備	L=0.2km	0.1	6	2	・工事	-		平成22年度完成
国道42号	湯浅町湯浅交差点改良	1箇所	1.6	27	9	・調査設計	・用地買収		平成24年度完成予定 用地進捗率約0% 事業進捗率約18%
国道42号	和歌山市紀三井寺交差点改良	1箇所	11.1	15	5	・調査設計	・調査設計		平成26年度完成予定 用地進捗率約0% 事業進捗率約2%
国道42号	広川町殿・井関地区歩道整備	L=1.2km	2.1	24	8	・用地買収	・用地買収 ・工事		平成23年度完成予定 用地進捗率約0% 事業進捗率約18%
国道42号	海南市下津地区歩道設置	L=1.6km	4.2	3	1	・調査設計 ・工事	・調査設計		平成25年度完成予定 用地進捗率約0% 事業進捗率約28%
国道42号	海南市下津町黒田交差点改良	1箇所	1.5	105	35	・用地買収 ・工事	・工事		平成23年度完成予定 用地進捗率約0% 事業進捗率約94%
国道42号	那智勝浦町宇久井地区歩道設置	L=0.3km	8.8	201	67	・用地買収 ・工事	・用地買収 ・工事		平成23年度完成予定 用地進捗率約89% 事業進捗率約91%
国道42号	那智勝浦町湯川地区歩道設置	L=0.5km	2.9	93	31	・用地買収 ・工事	・調査設計		平成24年度完成予定 用地進捗率約58% 事業進捗率約59%
国道42号	吹上砂山地区自転車道整備	L=1.0km	0.3	33	11	・工事	-		平成22年度完成
国道42号	広川町殿地区路肩整備	L=0.6km	1.4	3	1	・調査設計 ・工事	-		平成22年度完成
国道42号	有田市初島地区路肩整備	L=1.8km	2.1	3	1	・調査設計 ・工事	-		平成22年度完成
国道42号	海南市下津地区事故対策	1箇所	1.6	3	1	・調査設計 ・工事	-		平成22年度完成

平成23年度 和歌山県における事業計画(H23年2月)(道路関係(直轄))

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道42号	串本町田原地区交差点改良	1箇所	8.5	126	42	・用地買収 ・工事	-		・平成22年度完成
国道42号	田辺市元町交差点改良	1箇所	1.0	45	15	・用地買収 ・工事	-		・平成22年度完成
国道42号	新宮市三輪崎地区歩道設置	L=0.2km	2.4	60	20	・工事	-		・平成22年度完成
国道42号	白浜町日置地区歩道設置	L=0.6km	1.1	60	20	・工事	-		・平成22年度完成
合 計				981	327				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 和歌山県における事業計画(H23年2月)(道路関係(直轄))

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(二種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道24号	-	-	-	44	22	区画線、情報ハイウェイ(光ファイバー)、道路標識	-	0.1～1億円程度	
国道26号	-	-	-	16	8	区画線、道路標識	-		
国道42号	-	-	-	352	176	簡易パーキング、区画線、情報提供機器(情報板改良)、道路照明、道路標識、防護柵	道路標識、<区画線>、防護柵		
合 計				412	206				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。



平成23年度 和歌山県における事業計画(H23年2月)(道路関係(直轄))

無電柱化推進事業費(電線共同溝)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道24号	橋本電線共同溝	L=1.24km	6	40	17	本体工事推進	本体工事推進	2～3億円程度	事業進捗率約40% 平成23年度0.56km部分供用予定
国道24号	元寺町電線共同溝	L=1.23km	5	42	18	本体工事推進	関係機関協議		事業進捗率約90% H24年度供用予定
国道42号	日方電線共同溝	L=1.78km	8	70	30	本体工事推進	本体工事推進		事業進捗率約60% 平成24年度供用予定
国道42号	大橋電線共同溝	L=0.64km	7	94	40	本体工事推進	連系管路整備及び管理台帳整備		事業進捗率約90% H23年度供用予定
合 計				246	106				

(注)H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

## 平成23年度 和歌山県における事業計画(H23年2月)(港湾・海岸関係)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度 事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担金				
和歌山下津港	和歌山下津港本港地区国際物流ターミナル整備事業	762	988	368	岸壁(-12m)(改良)、防波堤(外)	岸壁(-12m)(改良)、防波堤(外)	- ~ 12億円程度	H28年度以降完成予定
	和歌山下津港北港地区エネルギー港湾整備事業	303	175	33	防波堤(南)	防波堤(南)	- ~ 3億円程度	H28年度以降完成予定
日高港	日高港塩屋地区国際物流ターミナル整備事業	173	119	44	泊地(-12m)	泊地(-12m)	- ~ 4億円程度	H24年度完成予定
和歌山下津港海岸	和歌山下津港海岸直轄海岸保全施設整備事業	250	587	141	護岸(改良)、津波防波堤	護岸(改良)、津波防波堤	- ~ 20億円程度	H28年度以降完成予定
計		1,488	1,868	586				

(注)H23年度予定実施内容については、検討中のものであり、今後変更する可能性がある。

(注)合計は、四捨五入の関係で合致していない場合がある。