



国近整企画第 60 号


平成 22 年 11 月 30 日

福井県知事

西川 一誠 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

上総 周平



直轄事業の事業計画（福井県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成 23 年度概算要求予算に関する事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

なお、直轄事業に関する情報開示については、今後ともご意見を頂きながら改善に努めて参りますので、ご理解をお願いいたします。

（事業計画は概算要求を基に作成したものであり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成23年度概算要求河川関係予算に係る福井県事業内容等

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初(百万円)		H22年度事業内容	H23年度事業内容	H23年度事業 進捗見込み (億円)
			工事関係費	負担額 ^(注)			
河川事業			804.1	258.5			
河川改修費			742.3	227.6			
一般河川改修			742.3	227.6			
北川	直轄管理区間 L = 16.5km	173	67.7	20.8	河道掘削検討設計 1式	水取地区河道掘削	- ~ 0.6
九頭竜川	直轄管理区間 L = 42.2km	625	674.6	206.9	中角地区(河道掘削 50千m3、低水護岸 260m)、下市地区(日光橋旧橋撤去 1橋、河道掘削 60千m3、低水護岸 300m)、堤防耐震性能照査 1式	中角地区(河道掘削、低水護岸)、下市地区(旧橋撤去、低水護岸)	2 ~ 9
総合水系環境整備事業費			61.8	30.9			
九頭竜川水系	九頭竜川自然再生 1式	九頭竜川水系 15	61.8	30.9	渡新田地区砂礫河原保全再生(掘削18千m3)、九頭竜川生物モニタリング1式	三宅地区水際環境保全再生	- ~ 0.6
ダム事業			367.8	100.0			
河川総合開発事業費			367.8	100.0			
足羽川ダム	足羽川ダム (H = 96m・L = 410m) 県道付替他	1,450	367.8	100.0	環境調査、補償調査、水理水文調査等	別添資料参照	
砂防事業			237.7	72.9			
砂防事業費			237.7	72.9			
九頭竜川水系	直轄区域面積 A=223.7km ²	33	237.7	72.9	中島鎌谷川第二砂防堰堤、蠅帽子川第二砂防堰堤、大雲谷第二砂防堰堤 用地取得 0.4ha 等	中島鎌谷川第二砂防堰堤、蠅帽子川第二砂防堰堤、大雲谷第二砂防堰堤 用地取得 等	1 ~ 3
合 計			1,409.6	431.5			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

ダム建設事業について

平成22年8月末に行った平成23年度の概算要求時点においては、検証が始まっておらず、また検証の基準も定まっていない段階であり、検証に関する流動的な要素が存在する状況であったことを踏まえ、あくまで仮置きではありますが、下記の考え方に基づいて要求をしております。なお、ダム建設事業の国費計（業務取扱費を除く）として、対前年度比0.92程度を見込んでおります。

現時点においても、平成22年9月27日の「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」におきまして個別ダム事業の検証の基準となる「中間とりまとめ」が示されたばかりであり、個別ダム事業の検証に関する流動的な要素が存在する状況は変わっておりません。

以上のことから、現段階で個別ダム事業の要求額を公表することは差し控えることとしております。

なお、個別ダム事業の予算額については、今後可能な限り検証の動向を見極めた上で、政府予算案が提出される年末や、実施計画が確定する年度末の各時点において、判断されるものと考えております。

【平成23年度におけるダム建設事業の要求の考え方】

検証の対象とせず、継続的に事業を進めることとしたダム事業については、計画的に事業を進捗させる。

検証対象としたダム事業については、引き続き、「新たな段階に入らない」との方針を基本としつつ、個別ダムの検証結果を踏まえ適切に対応する。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 福井県

改築事業(事業評価対象事業)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	敦賀バイパス	L=8.2km	482	20	6	・調査推進: 榎曲地区水質等観測調査	<・調査推進:榎曲地区工法検討>	ー~1億円程度	用地進捗率100% 事業進捗率約71%
国道8号	福井バイパス	L=42.2km	820	601	184	・用地買収推進: 笹岡・東田中地区(用地国債再取得) ・工事推進: 竹田川橋梁下部工事(L=104m)	・用地買収推進:東田中地区、笹岡地区 (用地国債再取得) ・工事推進:玄女地区改良工事(L=100m) <・調査推進:東田中地区設計、笹岡地区設計>	4~5億円程度	用地進捗率約98% 事業進捗率約97%
国道27号	美浜東バイパス	L=4.9km	260	110	34	・用地買収推進: 佐柿地区(用地買収)(A=32m2) ・調査推進: 佐田地区設計 ・工事推進: 佐田~太田地区改良工事(L=700m)	・工事推進:佐田トンネル工事(L=460m) <佐田・太田地区改良工事(L=400m)>	4~7億円程度	用地進捗率100% 事業進捗率約95%
国道27号	金山バイパス	L=7.5km	390	1,520	466	・工事推進: 旗護山トンネル工事(L=1,834m) 佐田地区改良工事(L=80m)	<・工事推進:佐田地区改良盛土工事(L=200m)>	ー~2億円程度	用地進捗率100% 事業進捗率約95%
国道158号	永平寺大野道路	L=26.4km	1,290	7,917	2,153	・用地買収推進: 福井北JCT~松岡IC間(用地国債再取得) 永平寺東IC~上志比IC間 (用地国債再取得) 勝山IC~大野IC間(用地国債再取得) ・工事推進:永平寺東IC~上志比IC間 浅見トンネル工事(L=935m) 勝山IC~大野IC間 トンネル工事(L=2,873m) 橋梁工事(L=301m) 改良工事(L=200m) ・調査推進: 福井北JCT~松岡北IC間 橋梁設計	・用地買収推進:勝山IC~大野IC間 永平寺東IC~上志比IC間 福井北JCT~松岡IC間 (用地国債再取得) ・工事推進:勝山IC~大野IC間 トンネル工事(L=2,873m)・ 橋梁工事(L=393m)・ 改良工事(L=1,400m) 長尾川橋上部工事(L=43m) 小矢戸トンネル舗装工事(L=1,428m) 谷口西地区改良工事(L=700m)、 吉野塚地区地下道設置工事 (L=45m) <谷口東地区改良工事(L=700m)> <浅見トンネル舗装工事(L=936m)> <松岡高架橋上部工事(L=219m)> ・調査推進:埋蔵文化財調査(谷口地区) <玄正島地区詳細設計、水文調査>	供用必要額 56~86億円程度	用地進捗率約97% 事業進捗率約68% H24 勝山IC~大野IC L=7.8km 暫定2車線供用予定(2/4)
国道158号	大野油坂道路 (大野東・和泉区間)	L=14.0km	523	150	41	・調査推進:下唯野~貝皿地区設計 下山地区地質調査・橋梁設計	<・調査推進:幅杭設置、地籍調査 九頭竜川橋他1橋橋梁詳細設計、 水文観測調査、機能補償物件調査>	ー~2億円程度	用地進捗率0% 事業進捗率約1%
国道161号	愛発除雪拡幅	L=4.5km	81	1,100	337	・電柱移設補償費 ・工事推進:足田トンネル工事(L=63m)	・工事推進:足田トンネル工事(L=63m) <・工事推進:足田地区改良工事(L=200m)>	9~10億円程度	用地進捗率約26% 事業進捗率約30%
国道417号	冠山峠道路	L=7.8km	230	100	31	・工事推進:田代地区工用道路工事(L=65m)	<・工事推進:田代地区工用道路工事(L=30m)>	ー~1億円程度	用地進捗率約8% 事業進捗率約7%
計				11,518	3,253				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) H23年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点である。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 福井県

改築事業(事業評価対象外事業)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	8号防災	L=7.4km	165	50	15	・調査推進:具谷地区設計	<・調査推進:具谷地区工用道路設計>	- ~3億円程度	用地進捗率約65% 事業進捗率約65%
国道8号	福井8号環境対策	L=92.3km	71	10	3	・工事推進: 羽崎地区遮音壁設置工事(L=72m)	-		H22完了
国道27号	福井27号環境対策	L=72.3km	210	10	3	・電柱移設補償費 ・工事推進: 高浜地区遮音壁設置工事(L=50m) ・調査推進: 野神地区遮音壁設計	<・工事推進:気山地区改良工事(L=350m)>		
計				70	21				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) H23年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点である。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 福井県

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道8号	春日野地区歩道整備	L=0.4km	2.2	171	57	・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事	6~9億円程度	・平成23年度完成予定 ・用地進捗率約16% ・事業進捗率約85%
国道8号	赤崎地区視距改良	1箇所	2.8	96	32	・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・平成23年度完成予定 ・用地進捗率約47% ・事業進捗率約74%
国道27号	金山地区歩道整備	L=0.8km	4.0	150	50	・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・平成23年度完成予定 ・用地進捗率約63% ・事業進捗率約92%
国道27号	木崎地区歩道整備	L=0.6km	8.0	135	45	・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・平成23年度完成予定 ・用地進捗率約87% ・事業進捗率約65%
国道27号	宮崎地区交差点改良	1箇所	9.6	51	17	・用地買収 ・工事	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・平成23年度完成予定 ・用地進捗率約84% ・事業進捗率約89%
国道27号	能登野地区自歩道整備	L=0.4km	4.2	3	1	・調査設計	-		・平成22年度完成
国道27号	倉見地区自歩道整備	L=2.5km	6.3	3	1	・調査設計	・調査設計		・平成24年度完成予定 ・用地進捗率約90% ・事業進捗率約60%
国道27号	尾内地区歩道整備	L=0.3km	0.9	9	3	・調査設計	・調査設計 ・用地買収 ・工事		・平成24年度完成予定 ・用地進捗率約0% ・事業進捗率約10%
計				618	206				

(注1)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注2)備考欄の用地進捗率は、平成22年11月時点。

(注3)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正予算投入時点。

(注4)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 福井県

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(二種)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道8号	-	-	-	398	199	区画線、情報提供機器(情報提供板)、 道路標識、防護柵	防護柵、道路標識、区画線	1~2億円程度	
国道27号	-	-	-	114	57	区画線、道路標識、防護柵	道路標識、区画線		
国道158号	-	-	-	-	-	-	区画線		
国道161号	-	-	-	30	15	区画線、防護柵	区画線		
計				542	271				

(注1) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成23年度概算要求 道路関係(直轄) 福井県

無電柱化推進事業費(電線共同溝)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成22年度当初		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道8号	敦賀曙電線共同溝	L=1.1km	5	25	12	試掘工事の実施及び調査設計の推進	本体工事推進及び支障物件移設	0.1~2億円程度	事業進捗率約20%
計				25	12				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正投入時点。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。