



国近整企画第9号


平成26年4月25日

福井県知事

西川 一誠 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

池内 幸司



直轄事業の事業計画（福井県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成26年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

近畿地方整備局

直轄事業の事業計画（福井県関連分）

平成26年度 当初予算

河川関係
道路関係

平成26年度当初 福井県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	6,875,115	1,720,594
道路関係	9,178,000	2,355,350
公園関係	—	—
港湾関係	—	—
空港関係	—	—
合計	16,053,115	4,075,944

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成26年度当初 福井県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額									地方 負担額	平成26年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計				
河川事業			2,056,870	275,100	0	46,630	0	0	9,800	2,388,400	678,206			
河川改修費			1,667,000	228,200	0	44,400	0	0	9,400	1,949,000	519,733			
一般河川改修事業			1,667,000	228,200	0	44,400	0	0	9,400	1,949,000	519,733			
北川	直轄管理区間 L=16.5km	60	87,000	47,200	0	4,400	0	0	1,400	140,000	37,333	水取地区外：河道掘削V=10千m3 等	<事業展開> 北川水系 平成27年度：約1億円 平成28年度：約1億円	
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.2km	484	1,580,000	181,000	0	40,000	0	0	8,000	1,809,000	482,400	下野地区：築堤L=1,600m、浸透対策L=1,100m（平成28年度完成予定）、 馬渡川樋門：樋門改築N=1基（平成28年度完成予定） 江端地区：築堤L=200m（平成28年度完成予定） 折戸地区：築堤L=800m（平成27年度完成予定） 中藤新保地区：河道掘削V=33千m3 等	<事業展開> 九頭竜川水系 平成27年度：約15億円 平成28年度：約15億円	
河川工作物関連応急対策事業費			260,170	0	0	2,230	0	0	0	262,400	69,973			
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.2km 排水機場等 1箇所	2.7	260,170	0	0	2,230	0	0	0	262,400	69,973	片川排水機場ポンプ改善		
総合水系環境整備事業費			129,700	46,900	0	0	0	0	400	177,000	88,500			
九頭竜川水系	九頭竜川自然再生 1式	13	129,700	46,900	0	0	0	0	400	177,000	88,500	小耐地区：水際環境保全再生 彦喰川排水樋門、未更毛川水閘：支川連続性再生 森田地区：砂礫河原再生 （平成28年度完成予定） 等		
ダム事業			290,000	728,850	3,177,000	18,295	0	0	10,150	4,224,295	971,587			
河川総合開発事業費			290,000	728,850	3,177,000	18,295	0	0	10,150	4,224,295	971,587			
九頭竜川足羽川ダム	重力式コンクリートダム（堤高96m、堤 頂長460m）、県道付替他	960*	290,000	728,850	3,177,000	18,295	0	0	10,150	4,224,295	971,587	用地補償、工用道路工事、付替道路工事、水理水文調査 等	<事業展開>* 九頭竜川足羽川ダム 平成27年度：約75億円 平成28年度：約50億円 平成29年度：約50億円 平成30年度以降：約 540億円	
砂防事業			178,000	61,367	0	4,863	0	0	5,770	250,000	66,666			
砂防事業費			178,000	61,367	0	4,863	0	0	5,770	250,000	66,666			
九頭竜川水系	流域面積 A=223.7km ²	44	178,000	61,367	0	4,863	0	0	5,770	250,000	66,666	カミ川砂防堰堤（平成29年度完成予定） 中島鎌谷川第二砂防堰堤（平成28年度完成予定） 砂防設備設計 等		
災害復旧事業			11,648	144	0	618	0	0	10	12,420	4,135			
河川等災害復旧費（河川 25災）			11,648	144	0	618	0	0	10	12,420	4,135			
北川	高塚地区 L=77m 飯屋地区 L=57m	0.8	11,648	144	0	618	0	0	10	12,420	4,135	高塚地区：護岸 L=12m（平成26年度完成予定） 飯屋地区：護岸 L=9m（平成26年度完成予定）		
			2,536,518	1,065,461	3,177,000	70,406	0	0	25,730	6,875,115	1,720,594			

（注） 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成27年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを旨としています。

平成27年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開（平成27年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

* 全体事業費及び事業展開については現計画に基づいて記載しています。

平成26年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考
				内 訳					計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費				
国道8号	敦賀バイパス	L=8.2km	482	0	9,952	0	48	0	0	10,000	2,667	調査推進: 椋曲地区沈下対策事後調査 用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約70% 椋曲地区沈下対策 平成26年3月26日完了済
国道8号	福井バイパス	L=42.2km	880	487,187	173,000	136,000	3,813	0	0	800,000	213,333	・用地推進: 笹岡～北地区(A=1,800m2) ・工事推進: 取得用地管理工事 笹岡地区改良工事(L=100m) 北足田～千田地区改良工事 (L=2,100m) 権世川橋上部工事(L=36m) 熊坂川橋下部工事(N=2基) ・調査推進: 笹岡～堀水地区調査設計 用地進捗率: 約99% 事業進捗率: 約93% あわら市笹岡～坂井市丸岡町 L=5.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道27号	美浜東バイパス	L=4.9km	282	405,170	186,000	0	2,830	0	0	594,000	158,400	・工事推進: 佐田～太田地区舗装工事(L=1,840m) ・調査推進: 佐田～太田地区管理図面作成 佐田地区水文観測調査 用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約97% 三方郡美浜町佐田～山上 L=2.3km(4/4) 平成26年6月開通予定
国道27号	金山バイパス	L=7.5km	390	370,270	200,000	0	2,730	0	0	573,000	152,800	・工事推進: 金山～佐田地区舗装工事(L=1,310m) 金山～佐田地区消雪設備工事(L=1,310m) ・調査推進: 金山～佐田地区管理図面作成 佐田地区水文観測調査 用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約97% 敦賀市金山～三方郡美浜町佐田 L=3.1km(4/4) 平成26年6月開通予定
国道158号	永平寺大野道路	L=26.4km	1,290	2,189,420	409,000	17,000	24,580	0	0	2,640,000	607,200	・用地推進: 轟地区立木等補償 ・工事推進: 轟2号橋下部工事(N=4基) 轟3号橋下部工事(N=3基) 轟4号橋下部工事(N=2基) 轟4号橋上部工事(L=185m) 谷口～浅見地区改良工事(L=2,950m) 松岡橋上部工事(L=32m) 吉野塚～吉野地区舗装工事(L=1,700m) ・調査推進: 轟地区道路設計、水文観測調査 吉野地区調査設計 用地進捗率: 約99% 事業進捗率: 約90% 福井北JCT～松岡IC L=2.2km(2/4) 平成26年度開通予定 永平寺東IC～上志北IC L=5.3km(2/4) 平成28年度開通予定 (残事業費の内訳※) H27: 約40億円 H28: 約40億円
国道158号	大野油坂道路 (大野東・和泉区間)	L=14.0km	523	945,018	431,000	500,000	8,982	0	0	1,885,000	433,550	・用地推進: 下唯野～貝血地区(用地国債再取得) 下唯野～貝血地区(用地先行取得国債) ・工事着手: 取得用地管理工事 下唯野・蔵生地区改良工事(L=1,960m) 勝原地区改良工事(L=340m) 九頭竜川橋下部工事(N=1基) 貝血地区改良工事(L=180m) ・調査推進: 下唯野～貝血地区調査設計 下唯野～貝血地区環境調査 用地進捗率: 約54% 事業進捗率: 約 2% 大野東IC～和泉IC L=14.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定

平成26年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考
				内 訳					計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費				
国道158号	大野油坂道路 (和泉・油坂区間)	L=15.5km	595	0	398,094	0	1,906	0	0	400,000	92,000	・調査推進: 貝血～東市布地区道路設計 貝血～東市布地区橋梁設計 貝血～東市布地区トンネル設計 用地進捗率: 0% 事業進捗率: 約1% 和泉IC～油坂出入口 L=15.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道161号	愛発除雪拡幅	L=4.5km	81	300,900	11,604	0	1,496	0	0	314,000	83,733	・工事推進: 疋田地区改良工事(L=590m) 疋田地区舗装工事(L=590m) ・調査推進: 疋田地区調査設計 用地進捗率: 約26% 事業進捗率: 約81% 敦賀市疋田 L=0.5km(2/2) 平成26年度開通予定 敦賀市疋田～駄口 L=4.0km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道417号	冠山峠道路	L=7.8km	230	981,082	14,153	0	4,765	0	0	1,000,000	266,667	・工事推進: 冠山第2トンネル工事(L=3,300m) ・調査推進: 田代地区水文観測調査、環境調査 田代地区調査設計 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率は、岐阜県区間を含む 用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約12% 揖斐郡揖斐川町塚奥山 ～今立郡池田町田代 L=7.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				5,679,047	1,832,803	653,000	51,150	0	0	8,216,000	2,010,350	残事業費: 約1,562億円

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 備考欄の※平成27年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成26年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	8号防災	L=7.4km	165	0	65,618	14,000	382	0	0	80,000	21,333	・用地推進: 具谷地区(A=14,000m ²) ・調査推進: 具谷地区調査設計 用地進捗率: 約65% 事業進捗率: 約66% 南条郡南越前町具谷 L=1.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定	
国道27号	福井27号環境対策	L=72.3km	210	7,000	2,952	0	48	0	0	10,000	2,667	・工事推進: 気山地区舗装工事(L=600m) ・調査推進: 気山地区調査設計 事業進捗率: 約5% 三方上中郡若狭町気山 L=0.6km(2/2) 平成26年度開通予定	
合 計				7,000	68,570	14,000	430	0	0	90,000	24,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H26年度事業内容	備考	
			内 訳							計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費						
国道8号	福井8号交差点改良等	—	—	0	29,000	6,000	1,000	0	0	0	36,000	12,000		
	春日野地区歩道整備	—	—	0	6,000	6,000	0	0	0	0	12,000		・調査設計 ・用地買収	平成27年度完成予定
	大谷地区線形改良	—	—	0	17,000	0	1,000	0	0	0	18,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	白銀町地区歩道整備	—	—	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道27号	福井27号交差点改良等	—	—	238,000	121,000	286,000	3,000	0	0	0	648,000	216,000		
	河原市・郷市地区歩道整備	—	—	13,000	56,000	281,000	1,000	0	0	0	351,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	気山～三方地区歩道整備	—	—	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	倉見地区自歩道整備	—	—	223,000	15,000	0	2,000	0	0	0	240,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
	下々中～安賀里地区歩道整備	—	—	2,000	4,000	0	0	0	0	0	6,000		・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	日笠地区歩道整備	—	—	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	荒木地区交差点改良	—	—	0	6,000	0	0	0	0	0	6,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	高浜地区歩道整備	—	—	0	7,000	5,000	0	0	0	0	12,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計			—	238,000	150,000	292,000	4,000	0	0	0	684,000	228,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 福井県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	-	-	-	119,900	7,000	0	21,100	0	0	148,000	74,000	簡易パーキング(道の駅「河野」)、区画線、情報収集機器(ITV)、防護柵、情報提供機器(その他)	
国道27号	-	-	-	12,000	2,000	0	2,000	0	0	16,000	8,000	区画線	
国道158号	-	-	-	2,000	0	0	0	0	0	2,000	1,000	区画線	
国道161号	-	-	-	2,000	0	0	0	0	0	2,000	1,000	区画線	
合 計			-	135,900	9,000	0	23,100	0	0	168,000	84,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成26年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道8号	福井8号電線共同溝			0	19,700	0	300	0	0	20,000	9,000		
	{ 敦賀鉄輪電線共同溝	L=0.8km	2	0	19,700	0	300	0	0	20,000		調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				0	19,700	0	300	0	0	20,000	9,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。