



国近整企画第9号


平成26年4月25日

奈良県知事

荒井 正吾 殿

国土交通省 近畿地方整備局長

池内 幸司



直轄事業の事業計画（奈良県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成26年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係  
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係  
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

近畿地方整備局

直轄事業の事業計画（奈良県関連分）

平成26年度 当初予算

河川関係  
道路関係

平成26年度当初 奈良県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	6,745,191	1,939,394
道路関係	15,759,000	4,213,502
公園関係	—	—
港湾関係	—	—
空港関係	—	—
合計	22,504,191	6,152,896

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成26年度当初 奈良県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成26年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			920,200	396,995	40,000	27,058	0	0	7,817	1,392,070	404,834			
河川改修費			918,000	373,421	40,000	26,080	0	0	7,499	1,365,000	391,299			
一般河川改修事業			822,000	293,200	40,000	12,800	0	0	6,000	1,174,000	336,546			
紀の川	直轄管理区間 L=68.4km	637	590,000	99,200	40,000	1,900	0	0	1,900	733,000 (2,561,000)	210,126	野原西地区：築堤・護岸L=120m、樋門N=1、用地A=0.84ha 二見地区：築堤・護岸L=170m 等	<事業展開> 紀の川水系 平成27年度：約15億円 平成28年度：約15億円 平成29年度：約15億円 平成30年度：約15億円	
大和川	直轄管理区間 L=48.3km	1,450*	232,000	194,000	0	10,900	0	0	4,100	441,000 (1,107,000)	126,420	河合地区：浸透対策L=200m（平成26年度完成予定） 勢野東地区外：樋門改良N=5基 大和川遊水地整備調査検討 等	<事業展開>* 大和川水系 平成27年度：約85億円 平成28年度：約90億円 平成29年度：約80億円 平成30年度：約100億円	
流域治水整備事業			96,000	80,221	0	13,280	0	0	1,499	191,000	54,753			
佐保川	直轄管理区間 L=8.0km	1,450*	96,000	80,221	0	13,280	0	0	1,499	191,000	54,753	長安寺地区：貯留施設改良1式、樋門改良N=2基 等	<事業展開>* 大和川水系 平成27年度：約85億円 平成28年度：約90億円 平成29年度：約80億円 平成30年度：約100億円	
総合水系環境整備事業費			2,200	23,574	0	978	0	0	318	27,070	13,535			
大和川水系	大和川水環境整備 1式	大和川水系 210	0	13,410	0	0	0	0	0	13,410 (82,000)	6,705	大和川水環境改善計画のモニタリング（平成27年度完成予定）		
	大和川自然再生 1式		2,200	10,164	0	978	0	0	318	13,660 (82,000)	6,830	目安地区：瀬・淵の再生 等		
砂防事業			4,308,586	780,101	127,717	126,198	0	0	10,519	5,353,121 (8,899,200)	1,534,560			
砂防事業費			1,868	1,476	44	148	0	0	95	3,631 (261,200)	1,040			
木津川水系	流域面積 A=705.6km <sup>2</sup>	16	1,868	1,476	44	148	0	0	95	3,631 (261,200)	1,040	葛尾砂防堰堤改築（平成26年度完成予定） 大島路川砂防堰堤群（平成27年度完成予定） 砂防設備設計、用地取得：0.18ha 等	<事業展開> 木津川水系 平成27年度：約2億円	
特定緊急砂防事業費			4,306,240	778,000	127,000	126,000	0	0	10,400	5,347,640 (8,268,000)	1,532,990			
紀伊山地	流域面積 A=43km <sup>2</sup>	478	4,306,240	778,000	127,000	126,000	0	0	10,400	5,347,640 (8,268,000)	1,532,990	赤谷地区（平成28年度完成予定） 長殿地区（平成28年度完成予定） 栗平地区（平成28年度完成予定） 北股地区（平成28年度完成予定） 宇井地区（平成28年度完成予定） 坪内地区（平成28年度完成予定） 等	<事業展開> 紀伊山地 平成27年度：約100億円 平成28年度：約95億円	
地すべり対策事業費			478	625	673	50	0	0	24	1,850 (370,000)	530			
亀の瀬地区	地すべり防止区域面積 A=94ha	850	478	625	673	50	0	0	24	1,850 (370,000)	530	用地取得：1.7ha 等		
			5,228,786	1,177,096	167,717	153,256	0	0	18,336	6,745,191	1,939,394			

（注）「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成27年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを旨としています。

平成27年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開（平成27年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

\*：一般河川改修の全体事業費及び平成27年度以降の予算年割は、同水系の流域治水整備事業の予算額を含んでいます。

平成26年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道24号	大和北道路	L=6.3km	850	2,000	199,400	125,000	600	0	0	327,000	82,077	用地進捗率: 0% 事業進捗率: 約1% ・用地推進: 大和郡山市域(用地国債再取得) 大和郡山市域(用地先行取得国債) ・工事推進: 取得用地管理工事 ・調査推進: 奈良IC～大和郡山JCT 用地測量、物件調査、道路設計	奈良IC～大和郡山JCT L=6.3km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道24号	大和御所道路	L=27.2km	4,600	9,877,000	422,460	343,000	17,540	0	0	10,660,000	2,675,660	用地進捗率: 約99% 事業進捗率: 約78% (主)天理王寺線 ～(主)桜井田原本王寺線 一般部 L=3.5km(4/4) 平成26年度開通予定 御所IC～御所南IC L=2.5km(2/4) 平成26年度開通予定 大和郡山JCT～郡山南IC L=1.6km(4/4) 平成26年度開通予定 御所南IC～五條北IC L=7.2km(2/4) 平成28年度開通予定 (残事業費の内訳※) H27: 約90億円 H28: 約65億円 (県)天理斑鳩線～(主)天理王寺線 一般部 L=1.1km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 田原本IC L=0.4km 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 橿原北IC～橿原高田IC L=4.4km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定	・用地推進: 重慶地区他補償 内谷地区他(A=120m2) ・工事推進: 中町高架橋上部工事(L=260m) 大和郡山JCT工事 大和郡山JCT～郡山南IC間舗装工事 (L=1,600m) 本馬高架橋上部工事(L=120m) 玉手高架橋上部工事(L=560m) 蛇穴高架橋上部工事(L=930m) 秋津高架橋上部工事(L=150m) 御所南IC改良工事(L=300m) 御所IC～御所南IC間舗装工事(L=2,500m) 水泥トンネル工事(L=1,170m) 新田東佐味トンネル(L=1,315m) 五百家地区他改良工事(L=200m) ・調査推進: 御所IC～五條北IC水文観測調査、道路設計

平成26年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道25号	斑鳩バイパス	L=4.7km	240	30,000	40,702	228,000	1,298	0	0	300,000	86,000	用地進捗率:約37% 事業進捗率:約29% 生駒郡斑鳩町幸前～小吉田 L=3.2km(2/2) ・用地推進:稲葉西～龍田地区(A=2,800m2) ・調査推進:稲葉西～龍田地区調査設計 稲葉西～龍田地区 用地測量、物件調査 ・工事推進:稲葉西～龍田地区 埋蔵文化財発掘調査 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 生駒郡斑鳩町稲葉西～龍田 L=0.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定	
国道163号	清滝生駒道路	L=11.0km	1,066	698,000	35,000	170,000	2,000	0	0	905,000	259,433	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率は、大阪府区間を含む 用地進捗率:約57% 事業進捗率:約55% 生駒市高山町 一般部 L=0.4km(2/2) 平成27年度開通予定 (残事業費の内訳※) H27:約2億円 生駒市北田原町～鹿畑町 L=5.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 ・用地推進:占用物件移設補償 北田原地区(A=1,350m2) ・工事推進:高山地区改良工事(L=400m) 高山大橋下部工事(N=4基) 高山大橋上部工事(L=27m) ・調査推進:高山地区水文観測調査	
国道165号	大和高田バイパス	L=14.4km	930	0	9,957	0	43	0	0	10,000	2,867	用地進捗率:約92% 事業進捗率:約89% 葛城市當麻元當麻方～太田 L=2.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 ・調査推進: 當麻元當麻方～太田地区調査設計	
国道165号	香芝柏原改良	L=2.8km	110	0	99,134	100,000	866	0	0	200,000	57,333	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率は、大阪府区間を含む 用地進捗率:約1% 事業進捗率:約6% 香芝市穴虫～柏原市田辺 L=2.8km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定 ・用地推進:穴虫地区(A=500m2) ・調査推進: 香芝市穴虫～田尻地区設計 香芝市穴虫～田尻地区 用地測量、物件調査	

平成26年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道168号	十津川道路	L=6.0km	280	429,000	53,663	55,000	2,337	0	0	540,000	154,800	・用地推進:平谷地区(A=500m2) ・工事推進:今戸高架橋(渡河部)下部工事 (N=1基) 平谷地区改良工事(L=200m) L=1.7km(2/2) ・調査推進:平谷地区道路設計	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約82% 吉野郡十津川村大字平谷 ~同村大字折立 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道168号	五條新宮道路 (鳳屋川津・宇宮原工区)	L=6.7km	240	0	49,784	0	216	0	0	50,000	14,333	・調査推進: 鳳屋川津~宇宮原工区 地質調査、道路設計	用地進捗率: 0% 事業進捗率:約1% 吉野郡十津川村大字野尻~同村大字宇宮原 L=6.7km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道168号	長殿道路	L=2.6km	110	0	132,394	7,000	606	0	0	140,000	40,133	・用地推進:長殿地区(A=100m2) ・調査推進:長殿地区道路設計	用地進捗率: 0% 事業進捗率:約3% 吉野郡十津川村大字長殿 L=2.6km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道169号	奥漣道路(II期)	L=5.2km	139	1,487,802	38,827	5,000	3,371	0	0	1,535,000	440,033	・用地推進:竹筒地区公共移設補償 ・工事推進:大洞橋上部工事(L=80m) 大洞地区改良工事(L=160m) 竹筒地区改良工事(L=180m) 葛山トンネル工事(L=699m) ・調査推進:関係機関協議資料作成	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率は、和歌山県区間を含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約53% 新宮市熊野川町玉置口~九重 L=5.2km(2/2) 平成27年度開通予定 (残事業費の内訳※) H27:約35億円
合 計				12,523,802	1,081,321	1,033,000	28,877	0	0	14,667,000	3,812,669	残事業費:約3,004億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の※平成27年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成26年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考
				内 訳					計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費				
国道25号	名阪道路	L=31.6km	540	101,000	2,800	0	200	0	0	104,000	29,813	・用地進捗率:約90% ・事業進捗率:約72% ・工事推進:五月橋IC改良工事(L=70m) ・調査推進:山添~天理地区道路設計 山辺郡山添村遅瀬~天理市樺本町 L=31.6km ランプ改良等 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				101,000	2,800	0	200	0	0	104,000	29,813	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。



平成26年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道24号	奈良24号交差点改良等	—	—	50,200	38,000	330,800	4,000	0	0	423,000	141,000		
	大和八木地区歩道整備	—	—	0	6,000	0	0	0	0	6,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	橿原地区歩道拡幅	—	—	28,000	19,000	60,000	1,000	0	0	108,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	本陣交差点改良	—	—	3,000	2,000	0	1,000	0	0	6,000		・調査設計 ・工事	平成26年度完成予定
	五條本町地区歩道設置	—	—	3,000	2,000	100,000	0	0	0	105,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
	五條本町地区歩道設置(3工区)	—	—	16,200	5,000	70,800	1,000	0	0	93,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
	五條本町地区歩道設置(4工区)	—	—	0	4,000	100,000	1,000	0	0	105,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道25号	奈良25号交差点改良等	—	—	41,000	17,000	153,000	2,000	0	0	213,000	71,000		
	筒井地区歩道整備	—	—	0	6,000	0	0	0	0	6,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	法隆寺地区歩道整備	—	—	20,000	5,000	70,000	1,000	0	0	96,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	斑鳩町歩道設置	—	—	21,000	6,000	83,000	1,000	0	0	111,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道165号	奈良165号交差点改良等	—	—	15,000	22,000	58,000	1,000	0	0	96,000	32,000		
	下田地区歩道整備	—	—	15,000	13,000	58,000	1,000	0	0	87,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	磐築地区歩道整備	—	—	0	9,000	0	0	0	0	9,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計			—	106,200	77,000	541,800	7,000	0	0	732,000	244,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道24号	—	—	12,000	1,200	0	800	0	0	14,000	7,000	区画線、道路標識、防護柵		
国道25号	—	—	120,000	47,000	0	33,000	0	0	200,000	100,000	区画線、情報収集機器(ITV)、道路標識、防護柵		
国道163号	—	—	4,500	900	0	600	0	0	6,000	3,000	区画線、道路標識、防護柵		
国道165号	—	—	6,500	900	0	600	0	0	8,000	4,000	区画線、道路標識、防護柵		
合 計		—	143,000	50,000	0	35,000	0	0	228,000	114,000			

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成26年度当初 奈良県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							計	地方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
国道24号	奈良24号電線共同溝			11,500	16,400	0	100	0	0	28,000	13,020			
	┌ 五條本陣電線共同溝	L=0.4km	2	0	8,950	0	50	0	0	9,000		・調査設計	平成27年度完成予定	
	└ 五條本町電線共同溝	L=0.6km	3	11,500	7,450	0	50	0	0	19,000		・調査設計 ・本体工事	平成27年度完成予定	
計				11,500	16,400	0	100	0	0	28,000	13,020			

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。