



国近整企画第14号

平成29年4月25日


福井県知事

西川 一誠 殿

国土交通省

近畿地方整備局長

池田 豊人



直轄事業の事業計画（福井県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このほど当局所管直轄事業の平成29年度事業計画をとりまとめましたので、貴県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：(全 般) 企画部 企画課 企画第一係
(河 川) 河川部 河川計画課 計画第一係
(道 路) 道路部 道路計画第一課 計画第一係

近畿地方整備局

直轄事業の事業計画（福井県関連分）

平成29年度 当初予算

河川関係
道路関係

平成29年度当初 福井県における 事業計画総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	6,706,750	1,748,558
道路関係	16,513,000	4,253,000
公園関係	—	—
港湾関係	—	—
空港関係	—	—
合計	23,219,750	6,001,558

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成29年度当初 福井県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額									地方 負担額	平成29年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費	計				
河川事業			1,192,800	310,200	0	45,400	0	0	9,800	1,558,200	483,420			
河川改修費			984,000	265,200	0	45,400	0	0	9,400	1,304,000	365,120			
一般河川改修事業			984,000	265,200	0	45,400	0	0	9,400	1,304,000	365,120			
北川	直轄管理区間 L=16.5km	59	49,000	32,200	0	4,400	0	0	1,400	87,000	24,360	水取地区：河道掘削V=6km ³ (平成32年度完成予定) 等	<事業展開> 北川水系 平成30年度：約2億円	
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.1km	484	935,000	233,000	0	41,000	0	0	8,000	1,217,000	340,760	片給地区：河道掘削V=150km ³ (平成31年度完成予定) 上伏地区：浸透対策L=150m(平成29年度完成予定) 中藤新保地区：浸透対策L=580m(平成32年度完成予定) 安沢地区：浸透対策L=600m(平成29年度完成予定) 等	<事業展開> 九頭竜川水系 平成30年度：約15億円	
河川工作物関連急応対策事業費			40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	11,200			
九頭竜川	直轄管理区間 L=42.1km 樋門1箇所	0.4	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	11,200	江端川排水樋門の閉開装置のラック化		
総合水系環境整備事業費			168,800	45,000	0	0	0	0	400	214,200	107,100			
九頭竜川水系	直轄管理区間 L=42.1km (自然再生)	17	168,800	45,000	0	0	0	0	400	214,200	107,100	江上地区：水際環境の再生A=2.5ha 等		
ダム事業			2,423,400	673,000	1,792,000	8,000	0	0	5,150	4,901,550	1,195,978			
河川総合開発事業費			2,423,400	673,000	1,792,000	8,000	0	0	5,150	4,901,550	1,195,978			
九頭竜川足羽川ダム	重力式コンクリートダム(堤高96m、堤頂長460m)、県道付替他	960*	2,423,400	673,000	1,792,000	8,000	0	0	5,150	4,901,550	1,195,978	用地補償、付替道路工事、転流工事、導水トンネル工事 等	<事業展開>* 足羽川ダム 平成30年度：約50億円 平成31年度：約75億円 平成32年度：約60億円 平成33年度以降：約340億円	
砂防事業			178,600	49,592	8,000	4,863	0	0	5,945	247,000	69,160			
砂防事業費			178,600	49,592	8,000	4,863	0	0	5,945	247,000	69,160			
九頭竜川水系	流域面積 A=223.7km ²	44	178,600	49,592	8,000	4,863	0	0	5,945	247,000	69,160	カミ川砂防堰堤(平成29年度完成予定) 大雲谷第三砂防堰堤(平成32年度完成予定) 細ヶ谷川砂防堰堤 砂防設備設計、用地A=3.0ha 等		
			3,794,800	1,032,792	1,800,000	58,263	0	0	20,895	6,706,750	1,748,558			

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成30年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目的としています。

平成30年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開(平成30年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

*：全体事業費及び事業展開については現計画に基づいて記載しています。

平成29年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H29年度事業内容	備 考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道8号	福井バイパス	L=42.2km	940	2,003,000	227,000	170,000	0	0	0	2,400,000	672,000	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地推進: 北地区ほか公共移設補償 工事推進: 玄女地区ほか改良工事 笹岡地区ほか舗装工事 	用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約92% あわら市笹岡～坂井市丸岡町 L=5.4km(2/4) 平成30年福井国体開通予定 <残事業費> H30以降: 約9億円
国道158号	永平寺大野道路	L=26.4km	1,491	1,316,000	77,000	2,000	5,000	0	0	1,400,000	341,600	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地推進: 高橋地区ほか事業損失補償 工事推進: 谷口地区ほか舗装工事 	用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約86% 永平寺IC～上志比IC L=5.3km(2/4) 平成29年夏前までの開通予定
国道158号	大野油坂道路 (大野・大野東区間)	L=5.5km	203	0	399,000	0	1,000	0	0	400,000	97,600	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 	用地進捗率: 0% 事業進捗率: 約1% 大野IC～大野東IC L=5.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道158号	大野油坂道路 (大野東・和泉区間)	L=14.0km	523	7,117,000	331,000	547,000	5,000	0	0	8,000,000	1,952,000	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地推進: 下山地区用地国債再取得 工事推進: 荒島第2トンネルほか工事着手 九頭竜川橋ほか上下部工事 蔵生地区ほか改良工事 	用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約17% 大野東IC～和泉IC L=14.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道158号	大野油坂道路 (和泉・油坂区間)	L=15.5km	595	1,209,000	806,000	85,000	0	0	0	2,100,000	512,400	<ul style="list-style-type: none"> 工事着手 調査推進: 調査設計 用地推進: 長野地区ほか用地取得 工事推進: 新長野トンネル工事着手 箱ヶ瀬地区ほか改良工事着手 石徹白川橋ほか下部工事着手 	用地進捗率: 約30% 事業進捗率: 約3% 和泉IC～油坂出入口 L=15.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道161号	愛発除雪拡幅	L=4.5km	81	0	50,000	0	0	0	0	50,000	14,000	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 	用地進捗率: 約26% 事業進捗率: 約85% 敦賀市正田～駄口 L=4.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成29年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H29年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道417号	冠山峠道路	L=7.8km	230	1,224,000	70,000	3,000	3,000	0	0	1,300,000	364,000	・調査推進: 調査設計 ・用地推進 田代地区ほか立木補償 ・工事推進 冠山第2トンネル工事	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率は、岐阜県区間を含む 用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約39% 揖斐郡揖斐川町塚奥山 ~今立郡池田町田代 L=7.8km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事 業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				12,869,000	1,960,000	807,000	14,000	0	0	15,650,000	3,953,600	残事業費:約1,550億円	

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成29年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成29年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成29年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H29年度事業内容	備 考
				内 訳					計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費				
国道8号	8号防災	L=7.4km	165	0	40,000	20,000	0	0	0	60,000	16,800	・調査推進: 調査設計 ・用地推進: 具谷地区用地取得 用地進捗率:約65% 事業進捗率:約66% 南条郡南越前町具谷 L=1.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事 業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				0	40,000	20,000	0	0	0	60,000	16,800	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成29年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成29年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成29年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H29年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道8号	福井8号交差点改良等	—	—	60,000	41,000	89,000	2,000	0	0	192,000	64,000		
	大和田交差点改良	—	—	12,000	3,000	0	0	0	0	15,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	大谷地区線形改良	—	—	48,000	11,000	0	1,000	0	0	60,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	白銀町地区歩道整備	—	—	0	27,000	89,000	1,000	0	0	117,000		・調査設計 ・用地取得	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道27号	福井27号交差点改良等	—	—	105,000	54,000	358,000	2,000	0	0	519,000	173,000		
	河原市・郷市地区歩道整備	—	—	69,000	11,000	321,000	1,000	0	0	402,000		・調査設計 ・用地取得 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	気山～三方地区歩道整備	—	—	0	19,000	37,000	1,000	0	0	57,000		・調査設計 ・用地取得	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	下々中～安賀里地区歩道整備	—	—	30,000	6,000	0	0	0	0	36,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	日笠地区歩道整備	—	—	6,000	0	0	0	0	0	6,000		・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	日置～青地区歩道整備	—	—	0	18,000	0	0	0	0	18,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	合 計		—	165,000	95,000	447,000	4,000	0	0	711,000	237,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成29年度当初 福井県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H29年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道8号	—	—	—	39,000	5,000	0	2,000	0	0	46,000	23,000	道路標識、区画線、情報収集機器(ITV)	
国道27号	—	—	—	20,000	3,000	0	1,000	0	0	24,000	12,000	道路標識、区画線	
国道158号	—	—	—	10,000	0	0	0	0	0	10,000	5,000	区画線	
国道161号	—	—	—	2,000	0	0	0	0	0	2,000	1,000	区画線	
合 計			—	71,000	8,000	0	3,000	0	0	82,000	41,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成29年度当初 福井県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						計	地方 負担額	H29年度事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道8号	福井8号電線共同溝			0	9,850	0	150	0	0	10,000	4,600		
	{ 敦賀鉄輪電線共同溝	L=0.8km	2	0	9,850	0	150	0	0	10,000	4,600	調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				0	9,850	0	150	0	0	10,000	4,600		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。