

# 実施計画に係る事業進捗状況

令和6年11月19日

長浜市未来創造部北部政策局

# 実施内容について（長浜市）

- ②-4 市道上丹生摺墨線他（舗装修繕） 【実施中】
- ②-5 市道西村線他（消雪用水取水施設整備） 【実施中】
- ⑥-5 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援（余呉地域の「小さな拠点」づくり） 【実施中】
- ⑪-4 余呉まちづくり推進会議で提案・検討された地域の取組を支援 【実施中】
- ⑪-1 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援（余呉湖荘跡地、農林漁業体験実習館跡地、野外活動センター跡地他の利活用） 【実施中】
- ⑪-4 余呉まちづくり推進会議・地域の取組の支援（八田部発生土受入地の利活用について調査・検討） 【実施中】



## ②-4 市道上丹生摺墨線他

【実施中】


・摺墨地区の舗裝修繕を実施

市道上丹生摺墨線舗裝修繕工事 事業実施年度：H30～

舗装の傷んでいる区間のアスファルトを剥がし、新しいアスファルト舗装を施工



標準断面図



損傷状況




## ②-5 市道西村線他

【実施中】

・消雪用水施設の整備を実施中

市道西村線他集水井等整備工事 工期：R6.8.6～R7.3.24

集水井1基、導水管φ600 L=1.4m、散水管約80m、送水管約14m布設予定



※散水管及び送水管の延長は、工事の進捗に伴って増減する可能性があります。

## ⑥-5 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援

【実施中】

### ・余呉地域の「小さな拠点」づくり

小さな拠点施設整備事業(旧はごろもホールスペース活用備品整備) 事業実施年度: R5~  
余呉地域の中心地にある、旧はごろもホールのスペースを活用することで地域の人々が集い、交流する場として利用促進を図る。また、地域内外の新たな人材の受け入れの場としての利用にも繋げていく。

- ・施設の集約に向けた庁内協議 余呉やまなみセンター周辺施設各所管課との協議の開催
- ・施設活用のための備品整備
- ・余呉地域づくり協議会、北びわこまち活研究所と活用策の検討・協議

旧はごろもホール・図書館




YOGOにぎわいフェスタ (R6.6.28~30、7/6~7)



(株)スノーピークサーキュレーションコア  
によるリユース品の展示販売を実施



体験コーナー、飲食スペースとして利用



# ⑪ 余呉まちづくり研究会・地域の取り組みの支援

【実施中】

・余呉まちづくり推進会議で提案・検討された地域の取り組みの支援




# ⑪-1 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援

【実施中】

- ・余呉湖周辺の観光誘客に向けて、余呉湖荘跡地周辺の芝生広場の管理運営及び民間事業者による宿泊施設を稼働するために必要な手続きを実施
- ・野外活動センター跡地他の利活用に向けた協議、検討

余呉湖周辺公園施設等整備事業(県・市・民間事業者の官民連携事業) 事業実施年度: R5～



# ⑪-4 余呉まちづくり研究会・地域の取組の支援

【実施中】

## ・八田部発生土受入跡地利用に向けて土砂災害警戒区域等に係る調査(県)、利活用の検討

八田部発生土受入跡地利用計画策定業務 業務期間：R4.10.29 ~ R5. 9.30

市委託先：合同会社 北びわこまち活研究所  
(協力支援先：㈱スノーピーク)

余呉町上丹生地先の八田部発生土受入跡地及び隣接する高時川護岸における地域振興を早期に実施するため、基本構想図・利用計画書作成、概算工事費算出、経済効果調査分析等、地域振興の拠点を整備するための利用計画を策定。



◇ 主な機能：管理棟(物販、軽食、受付、トイレ、洗い場、シャワー等)1棟、サニタリー棟(トイレ、洗い場)2棟

八田部堤外民地取得事業 事業実施年度：R4~

八田部発生土受入跡地利用計画の実現に向け、必要な事業用地取得のための調査を実施(滋賀県へ業務を引継ぎ)

R5の主な動き		R6の動き	
合同会社北びわこまち活研究所(まち活)との協議	8回	まち活・SPとの協議(4/23)	1回
株式会社スノーピーク(SP)との協議	16回	関係機関(国、県、機構等)との協議(4/22,4/26,5/9,5/20)	4回
まち活・SPとの協議	5回	八田部堤外民地取得に向けた協議(6/24,7/4)	2回
関係機関(国、県、機構等)との協議	19回	八田部堤外民地現地立会(9/7)	1回
五者協議(国、県、機構、丹生ダム対策委員会(まち活)、SP、長浜市)	1回		
八田部堤外民地取得に向けた協議	4回		