

第 6 回
丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会
会議報告

平成 30 年 10 月 19 日

丹生ダム建設事業の中止に伴う

地域整備協議会

本協議会における決定事項は以下のとおり。

○「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画(平成 30 年 4 月版)」
に基づく平成 30 年度の実施箇所を進ちよくの報告、確認がされた。

○引き続き、実施計画に基づく地域整備にあたっては、滋賀県、長浜市、
水資源機構及び国による進ちよく管理を徹底し、早期・着実に地域整備
が実施できるようお互い協力して進めることが確認された。

以 上