

第 13 回丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会 会議報告

令和 4 年 5 月 2 0 日

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会

本協議会における報告、確認事項は以下のとおり。

- 「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画（令和 3 年版）」
に基づく令和 3 年度の実施箇所の進ちよくの報告、確認がされ、令和
4 年度の整備内容についても確認された。
また令和 2 年 5 月 2 5 日に五者で合意した対応方針に基づき、ダムの
目的に関する代替事業、ダム中止に伴う措置、並びに地域振興が、各機
関の協力のもと着実に進んでいることが確認された。
- 実施計画の点検結果について確認された。
- 実施計画の点検結果及び現在の進ちよく状況を踏まえ、「丹生ダム建
設事業の中止に伴う地域整備実施計画（令和 4 年版）」を作成した。
- 引き続き、滋賀県、長浜市、水資源機構及び国による進ちよく管理を
徹底し、早期・着実に地域振興に必要な事業が実施できるようお互い協
力して進めることが確認された。

以上