

第 14 回丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会 会議報告

令和5年1月31日

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会

本協議会における報告、確認事項は以下のとおり。

- 「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画（令和4年版）」
に基づく令和4年度の進ちよくの報告、確認がされた。
また、令和4年8月豪雨により、一部事業に工程や実施内容への影響が見られるが、令和2年5月25日に五者で合意した対応方針に基づき、ダムの目的に関する代替事業、ダム中止に伴う措置、並びに地域振興が、各機関の協力により進ちよくが図られていることが確認された。
- 令和4年8月豪雨による災害復旧事業が各機関の協力により進められており、早期完了に向け、今後も各機関が連携して取り組むことが確認された。
- 引き続き、滋賀県、長浜市、水資源機構及び国による進ちよく管理を徹底し、早期・着実に地域振興に必要な事業が実施できるようお互い協力して進めることが確認された。

以上