

第7回 丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会 会議報告

令和元年5月23日

丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会

本協議会における決定事項は以下のとおり。

- 「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画（平成30年4月版）」に基づく平成30年度の実施箇所の進ちよくの報告、確認がされた。また、令和元年度の整備内容について確認された。
- 現在の進ちよく状況を踏まえ、「丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備実施計画（令和元年5月版）」を作成した。
- 実施計画に基づく地域整備にあたっては、引き続き、滋賀県、長浜市、水資源機構及び国による進ちよく管理を徹底し、早期・着実に地域整備が実施できるようお互い協力して進めることが確認された。

以上