

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月 7日
契約業者名	(株) 西田土木
契約業者の住所	兵庫県丹波市氷上町稲継290
工事の名称	奥平見第三砂防堰堤工事
工事場所	兵庫県神戸市北区有野町唐櫃地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、兵庫県神戸市北区有野町唐櫃地先において、新規堰堤工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 4年 1月21日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	317,130,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,380,000円 (税込み)
変更後の契約金額	323,510,000円 (税込み)
変更理由	現地精査による変更。