

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) 西田土木
契 約 業 者 の 住 所	兵庫県丹波市氷上町稲継 2 9 0
工 事 の 名 称	奥平見第三砂防堰堤工事
工 事 場 所	兵庫県神戸市北区有野町唐櫃地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、兵庫県神戸市北区有野町唐櫃地先において、新規堰堤工事を行うものである。
工 期 (自)	令和 4 年 1 月 2 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 2 3, 5 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 8 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 6, 3 7 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 2 6 条第 6 項に基づく変更。