

令和3年3月31日 14時00分
資料配布 近畿地方整備局

紀伊半島大水害による河道閉塞箇所の湛水池埋立てが一部完了しました ～ 砂防堰堤などの対策工事は引き続き推進 ～

平成23年9月の台風12号に伴う豪雨により紀伊山地では5地区において河道閉塞が発生しました。そのうち2地区については対策工事により埋立てが完了しておりましたが、この度、新たに下記2地区において埋立てが完了し、安全性が向上しました。

これにあわせ、今回埋立てが完了した2地区において、土砂災害防止法に基づく緊急調査※を終了します。

なお、緊急調査終了後も引き続き土砂災害対策工事を実施します。

※緊急調査とは、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）」に基づき、河道閉塞等により重大な土砂災害の急迫している状況において行う調査で、調査の結果に基づき土砂災害の想定される土地の区域及び時期に関する情報（土砂災害緊急情報）の、周知を行います。

【今回埋立てが完了した地区】

- ・熊野川(くまのがわ)流域 赤谷(あかだに)地区（奈良県五條市）
- ・熊野川(くまのがわ)流域 栗平(くりだいら)地区（奈良県吉野郡十津川村）

【過年度に埋立てが完了済みの地区】

- ・熊野川(くまのがわ)流域 北股(きたまた)地区（奈良県吉野郡野迫川(のせがわ)村）
- ・日置川(ひきがわ)流域 熊野(いよ)地区（和歌山県田辺市）

【湛水池が残っている地区】

- ・熊野川(くまのがわ)流域 長殿(ながとの)地区（奈良県吉野郡十津川村）

※各地区の状況については別紙のとおり

＜取扱い＞

＜配布場所＞

近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、奈良県政・経済記者クラブ、五條市政記者クラブ

＜問合せ先＞


国土交通省近畿地方整備局河川部河川計画課

課長 前羽 利治(内線 3611) 建設専門官 白髭 一磨(内線 3617)

TEL: 06-6942-1141(代表) 06-6945-6355(直通)

紀伊半島大水害による河道閉塞箇所の緊急調査の状況について

平成23年9月から土砂災害防止法に基づいて緊急調査を実施していた赤谷地区・栗平地区の緊急調査を終了する。なお、北股地区・熊野地区は平成31年3月で緊急調査終了。長殿地区については引き続き緊急調査を継続する。



※写真は河道閉塞発生当時の状況

- 今回緊急調査終了
- 緊急調査継続
- 平成31年3月緊急調査終了

赤谷地区の事業進捗状況(令和3年3月で緊急調査の終了)


-完了
-施工中
-予定

赤谷地区

湛水池埋立て完了
＜令和3年3月完了＞

基幹堰堤が完成
＜2号砂防堰堤：平成28年3月完成＞

2号堰堤



3号砂防堰堤

2号砂防堰堤

基幹堰堤

1号砂防堰堤

床固工群

排水路工

湛水池

湛水池の現況



令和2年11月

除石工

溪流保全工

管理用道路

令和元年12月撮影

栗平地区の事業進捗状況(令和3年3月で緊急調査の終了)

-完了
-施工中
-予定

栗平地区

基幹堰堤が完成

<1号砂防堰堤:平成29年1月完成>



湛水池の現況



令和元年12月撮影

排土工

排土工

1号砂防堰堤

基幹堰堤

2号砂防堰堤

管理用道路

3号砂防堰堤

4号砂防堰堤

湛水池埋立て完了

<令和3年3月完了>

ながとの (参考)長殿地区の事業進捗状況

-完了
-施工中
-予定

長殿地区

引き続き湛水池対策の進捗を図る

表面排水路工

流木止工

湛水池

排土工

排土工

仮排水路工

2号砂防堰堤

基幹堰堤

排水トンネル工

管理用道路

1号砂防堰堤

基幹堰堤が完成

＜2号砂防堰堤：平成28年3月完成＞

湛水池の現況

令和2年11月

2号堰堤

令和元年12月撮影