資料４　今後の進め方について（案）

：懇談会等
：委員作業
：庶務作業

分野別編集会議の開催
〔治水･利水 10 月 10 日(水)〕、社会環境 10 月 12 日(金) 、自然環境 10 月 15 日(月) 〕
■１．「熊野川河川整備計画の策定に向けて」の現状と課題（叩き台案）について等

資料作成■叩き台を修正

第３回　グループ（合同）会議の開催〔10 月 22 日（月）〕

治水・利水分野グループ会議
■１．「Ⅲ．現状と課題」の修正内容について(治水･利水分野)等

環境分野グループ会議
■１．「Ⅲ．現状と課題」の修正内容について(環境分野)等

合同グループ会議
■１．「はじめに」「流域の概要」「整備計画の策定に向けて」「まとめ」の内容について
２．名称、キャッチフレーズについて
３．今後の進め方等

文章作成補助
（叩き台作成）
■「Ⅳ.整備計画の策定に向けて」等文章作成

資料作成（各章の文章案（叩き台）作成）

運営会議

第６回　検討会
■１．「はじめに」「流域の概要」「整備計画の策定に向けて」「まとめ」について
２．名称、キャッチフレーズについて等

資料作成（「熊野川河川整備計画の策定に向けて（案）」作成）

運営会議

第８回　熊野川懇談会
■１．「熊野川河川整備計画の策定に向けて（案）」について（最終内容確認）
２．全体の構成、写真の取扱い、装丁について
３．配布方法について
４．住民意見の確認等

「熊野川河川整備計画の策定に向けて」作成

運営会議
■「熊野川河川整備計画の策定に向けて」最終確認

第９回　熊野川懇談会
第１部　懇談会
■１．「熊野川河川整備計画の策定に向けて」発表
（経緯、審議の内容、概要、その他）
２．今後の懇談会の進め方について
第２部　シンポジウム（案）
■「熊野川河川整備計画の策定に向けて」について（パネルディスカッション等）
■記念講演（懇談会委員、地元有識者等）