（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月２６日
契約業者名	村本建設（株）奈良本店
契約業者の住所	奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１－１
工事の名称	大和御所道路曽我高架橋（ＰＤ６）下部工事
工事場所	奈良県橿原市曽我町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）
工期（自）	令和　６年１１月２０日
工期（至）	令和　８年１０月３０日
変更前の契約金額	４６７，０７１，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，４８１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４７５，５５２，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）