（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１０月２６日
契約業者名	東洋建設（株）　大阪本店
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区高麗橋４－１－１
工事の名称	Ｒ７加古川下流部浚渫工事
工事場所	兵庫県高砂市高砂町向島町地先　～ 兵庫県加古川市尾上町地先
工事種別	河川しゅんせつ工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	浚渫　V=12,000m3 （工事発注規模） 3億4,000万円以上　8億1,000万円未満
工期（自）	令和　８年　５月１１日
工期（至）	令和　８年１１月　９日
変更前の契約金額	４３６，６８９，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，３００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４３９，９８９，０００円（税込み）
変更理由	現地精査による変更