（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年１１月１６日
契約業者名	ＪＦＥエンジニアリング（株）
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区宮原１－１－１
工事の名称	すさみ串本道路小河瀬谷川橋上部工事
工事場所	和歌山県西牟婁郡すさみ町里野地先
工事種別	鋼橋上部工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事延長 L=199.8m、鋼４径間連続箱桁橋 L=183m（最大支間長50m）、鋼橋上部 工場製作工１式、鋼橋架設工（クレーン架設）１式、橋梁現場塗装工１式、床版 工１式、橋梁付属物工１式、鋼橋足場等設置工１式、仮設工１式、橋台工１式、排水構造物工１式
工期（自）	令和　６年　３月２８日
工期（至）	令和　８年１１月３０日
変更前の契約金額	１，３３４，４５４，０００円（税込み）
変更金額	＋　８０３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１，３３５，２５７，０００円（税込み）
変更理由	工事請負契約書第２６条第６項に基づく請負代金額の変更。 （インフレスライドによる変更）