令和８年７月２４日

Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務

【業務設計書（公表資料）】

大戸川ダム工事事務所　工務課

知り得た情報は、近畿地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、

ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、

有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

鏡

１．業務名

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務
履行場所	自）滋賀県栗東市荒張地先 至）滋賀県甲賀市信楽町黄瀬地先

２．業務内容

１）発注年月	令和　8年 4月	７）施工県	滋賀県
２）事務所名	大戸川ダム工事事務所　工務課	８）地　区	大津市・草津市・守山市他
３）業務番号	26863120040004	９）河川・路線	大戸川ダム
４）契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	１０）設計年月	令和　8年 4月
５）変更回数		１１）労務費一括割増	0%
６）履行期間	217 日間　自　令和　8年 7月25日	１２）単価適用年月	令和　8年 7月
	（当初）　至　令和　9年 2月26日	１３）歩掛適用年月	令和　8年 7月
	（第　回変更）至　　年　月　日	１４）前請負業務費	円
		１５）前契約額	円
設計説明		業務内容	

３．予算科目

１）予算科目	２）目	３）目の細分	４）事業名

設計内訳書

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務	業 種 項 目	設計業務 道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		4,029,104			
道路設計		式	1		3,078,080			
道路詳細設計		式	1		3,078,080			
道路詳細設計（A）	縮尺1/1,000	(km)式	(0.33)1		3,078,080			内　　1 号
一般構造物設計		式	1		951,024			
一般構造物詳細設計		式	1		951,024			
重力式擁壁		箇所	2	475,512	951,024			単　　1 号
トンネル設計		式	1		9,532,170			

設計内訳書

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務	業 種 項 目	設計業務 トンネル設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トンネル詳細修正設計		式	1		9,532,170			
トンネル詳細修正設計		式	1		9,532,170			
トンネル詳細修正設計		式	1		9,532,170			内　　2 号
橋梁設計		式	1		7,278,852			
橋梁設計		式	1		7,278,852			
橋梁詳細設計（共通）		式	1		3,671,640			
橋梁詳細設計（共通）		(橋)式	(1　　)1		3,671,640			内　　3 号
橋梁詳細設計（ｺﾝｸﾘｰﾄ上部工）		式	1		2,029,216			

設計内訳書

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務	業 種 項 目	設計業務 橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＰＣプレテンションホロー桁橋	8.48m,基本構造物	橋	1	2,029,216	2,029,216			単　2 号
橋梁詳細設計（橋台工）		式	1		1,577,996			
重力式橋台	基本構造物	基	1	822,568	822,568			単　3 号
重力式橋台	類似構造物	基	1	564,508	564,508			単　4 号
ブロック積工詳細図作成		箇所	1	190,920	190,920			単　5 号
共通		式	1		763,110			
共通（設計業務）		式	1		763,110			
打合せ等		式	1		457,000			

設計内訳書

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務	業 種 項 目	設計業務 共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		式	1		457,000			内　4 号
その他		式	1		166,450			
合同現地踏査		回	1	60,100	60,100			単　6 号
照査技術者による報告		回	3	35,450	106,350			単　7 号
公開成果品作成		式	1		139,660			
公開成果品作成		業務	1		139,660			内　5 号
直接経費		式	1		747,857			
直接経費		式	1		747,857			

設計内訳書

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務	業 種 項 目	設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
旅費交通費		式	1		134,857			
旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		134,857			内　　6 号
電子成果品作成費		式	1		613,000			
電子成果品作成費		式	1		613,000			内　　7 号
直接原価（その他原価除く）		式	1		22,351,093			
その他原価		式	1		11,527,064			
一般管理費等		式	1		18,241,843			
業務価格		式	1		52,120,000			

設計内訳書

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線北側区間修正設計他業務	業 種 項 目	設計業務 消費税相当額

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		5,212,000			
業務委託料		式	1		57,332,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　1 号	道路詳細設計（A）		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(km)式	(0.33)1		131,664	内　　8 号
	施工計画		(km)式	(0.33)1		165,775	内　　9 号
	現地踏査		(km)式	(0.33)1		133,553	内　　10 号
	平面・縦断設計		(km)式	(0.33)1		376,911	内　　11 号
	横断設計		(km)式	(0.33)1		376,499	内　　12 号
	道路付帯構造物設計		(km)式	(0.33)1		147,224	内　　13 号
	小構造物設計		(km)式	(0.33)1		174,672	内　　14 号
	仮設構造物設計		(km)式	(0.33)1		63,292	内　　15 号
	用排水設計		(km)式	(0.33)1		97,750	内　　16 号
	設計図		(km)式	(0.33)1		370,875	内　　17 号
	数量計算		(km)式	(0.33)1		408,544	内　　18 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　1 号	道路詳細設計（A）		縮尺1/1,000				
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査		(km)式	(0.33)1		335,424	内　　19 号
	報告書作成		(km)式	(0.33)1		295,897	内　　20 号
計						3,078,080	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　2 号	トンネル詳細修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		式	1		465,150	内　28 号
	現地踏査		式	1		597,950	内　29 号
	設計計画条件の確認		式	1		274,200	内　30 号
	本体工設計		式	1		884,442	内　31 号
	坑門工設計		式	1		2,130,678	内　32 号
	防水工設計		式	1		39,600	内　33 号
	排水工設計		式	1		398,790	内　34 号
	舗装工設計		式	1		319,500	内　35 号
	非常用施設設計		式	1		364,790	内　36 号
	施工計画・仮設備計画		式	1		1,092,220	内　37 号
	照査		式	1		1,419,000	内　38 号

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　2 号	トンネル詳細修正設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	覆工構造検討		式	1		1,545,850	内　　39 号
計						9,532,170	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　3 号	橋梁詳細設計（共通）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	座標計算		橋	1	247,760	247,760	単　　8 号
	施工計画		橋	1	750,380	750,380	単　　9 号
	動的照査		橋	1	1,868,740	1,868,740	単　　10 号
	関係機関との協議資料作成		業務	1		515,770	内　　40 号
	現地踏査		業務	1		288,990	内　　41 号
計						3,671,640	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　4 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		457,000	内　　43 号
計						457,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　5 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	公開成果品作成		業務	1		139,660	内　　44 号
計						139,660	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　6 号	旅費交通費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		21,405,876	
	旅費交通費（率計上・宿泊無）		式	1		134,857	直人費×0.0063
計						134,857	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　7 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接人件費		式	1		21,405,876	
	電子成果品作成費		式	1		613,000	概略、予備又は詳細設計 6.9×直人費(千円)^0.45 （千円未満切り捨て）
計						613,000	

道路詳細設計（A）

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　8 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		129,083	
	理事・技師長		人	0.147	82,800	12,171	
	主任技師		人	0.369	70,900	26,162	
	技師（A）		人	0.811	62,600	50,768	
	技師（B）		人	0.811	49,300	39,982	
直接経費			式	1		2,581	
	電子計算機使用料		式	1		2,581	直接人件費の 2 %
計						131,664	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　　9 号	施工計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		162,525	
	主任技師		人	0.221	70,900	15,668	
	技師（A）		人	0.663	62,600	41,503	
	技師（B）		人	2.137	49,300	105,354	
直接経費			式	1		3,250	
	電子計算機使用料		式	1		3,250	直接人件費の 2 %
計						165,775	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　10 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		130,935	
	技師（A）		人	0.737	62,600	46,136	
	技師（B）		人	0.958	49,300	47,229	
	技師（C）		人	0.884	42,500	37,570	
直接経費			式	1		2,618	
	電子計算機使用料		式	1		2,618	直接人件費の 2 %
計						133,553	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　11 号	平面・縦断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		369,521	
	主任技師		人	0.442	70,900	31,337	
	技師（A）		人	0.958	62,600	59,970	
	技師（B）		人	2.137	49,300	105,354	
	技師（C）		人	2.285	42,500	97,112	
	技術員		人	2.064	36,700	75,748	
直接経費			式	1		7,390	
	電子計算機使用料		式	1		7,390	直接人件費の 2 %
計						376,911	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　12 号	横断設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		369,117	
	技師（A）		人	0.442	62,600	27,669	
	技師（B）		人	1.621	49,300	79,915	
	技師（C）		人	2.653	42,500	112,752	
	技術員		人	4.054	36,700	148,781	
直接経費			式	1		7,382	
	電子計算機使用料		式	1		7,382	直接人件費の 2 %
計						376,499	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　13 号	道路付帯構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		144,338	
	技師（A）		人	0.221	62,600	13,834	
	技師（B）		人	0.369	49,300	18,191	
	技師（C）		人	1.179	42,500	50,107	
	技術員		人	1.695	36,700	62,206	
直接経費			式	1		2,886	
	電子計算機使用料		式	1		2,886	直接人件費の 2 %
計						147,224	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　14 号	小構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		171,248	
	技師（A）		人	0.147	62,600	9,202	
	技師（B）		人	0.442	49,300	21,790	
	技師（C）		人	1.327	42,500	56,397	
	技術員		人	2.285	36,700	83,859	
直接経費			式	1		3,424	
	電子計算機使用料		式	1		3,424	直接人件費の 2 %
計						174,672	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　15 号	仮設構造物設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		62,051	
	技師（B）		人	0.369	49,300	18,191	
	技師（C）		人	1.032	42,500	43,860	
直接経費			式	1		1,241	
	電子計算機使用料		式	1		1,241	直接人件費の 2 %
計						63,292	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　16 号	用排水設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		95,834	
	技師（B）		人	0.737	49,300	36,334	
	技師（C）		人	1.4	42,500	59,500	
直接経費			式	1		1,916	
	電子計算機使用料		式	1		1,916	直接人件費の 2 %
計						97,750	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　17 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		363,603	
	技師（C）		人	3.464	42,500	147,220	
	技術員		人	5.896	36,700	216,383	
直接経費			式	1		7,272	
	電子計算機使用料		式	1		7,272	直接人件費の 2 %
計						370,875	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　18 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		400,534	
	技師（A）		人	0.369	62,600	23,099	
	技師（B）		人	1.548	49,300	76,316	
	技師（C）		人	2.948	42,500	125,290	
	技術員		人	4.791	36,700	175,829	
直接経費			式	1		8,010	
	電子計算機使用料		式	1		8,010	直接人件費の 2 %
計						408,544	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　19 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		328,848	
	主任技師		人	0.737	70,900	52,253	
	技師（A）		人	1.474	62,600	92,272	
	技師（B）		人	1.769	49,300	87,211	
	技師（C）		人	2.285	42,500	97,112	
直接経費			式	1		6,576	
	電子計算機使用料		式	1		6,576	直接人件費の 2 %
計						335,424	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　20 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		290,096	
	主任技師		人	0.369	70,900	26,162	
	技師（A）		人	1.4	62,600	87,640	
	技師（B）		人	2.432	49,300	119,897	
	技師（C）		人	1.327	42,500	56,397	
直接経費			式	1		5,801	
	電子計算機使用料		式	1		5,801	直接人件費の 2 %
計						295,897	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　21 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		56,720	
	主任技師		人	0.8	70,900	56,720	
直接経費			式	1		1,134	
	電子計算機使用料		式	1		1,134	直接人件費の 2 %
計						57,854	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　22 号	設計条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		25,040	
	技師（A）		人	0.4	62,600	25,040	
直接経費			式	1		500	
	電子計算機使用料		式	1		500	直接人件費の 2 %
計						25,540	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　23 号	設計計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		70,720	
	技師（B）		人	0.4	49,300	19,720	
	技師（C）		人	1.2	42,500	51,000	
直接経費			式	1		1,414	
	電子計算機使用料		式	1		1,414	直接人件費の 2 %
計						72,134	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　24 号	設計図						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,520	
	技師（B）		人	1.2	49,300	59,160	
	技師（C）		人	1.2	42,500	51,000	
	技術員		人	0.8	36,700	29,360	
直接経費			式	1		2,790	
	電子計算機使用料		式	1		2,790	直接人件費の 2 %
計						142,310	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　25 号	数量計算						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		61,040	
	技師（C）		人	0.4	42,500	17,000	
	技術員		人	1.2	36,700	44,040	
直接経費			式	1		1,220	
	電子計算機使用料		式	1		1,220	直接人件費の 2 %
計						62,260	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　26 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		47,072	
	技師（A）		人	0.4	62,600	25,040	
	技師（B）		人	0.24	49,300	11,832	
	技師（C）		人	0.24	42,500	10,200	
直接経費			式	1		941	
	電子計算機使用料		式	1		941	直接人件費の 2 %
計						48,013	

重力式擁壁

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　27 号	報告書作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		66,080	
	技師（B）		人	0.4	49,300	19,720	
	技師（C）		人	0.4	42,500	17,000	
	技術員		人	0.8	36,700	29,360	
直接経費			式	1		1,321	
	電子計算機使用料		式	1		1,321	直接人件費の 2 %
計						67,401	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　28 号	設計計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		465,150	
	理事・技師長		人	1.5	82,800	124,200	
	主任技師		人	2	70,900	141,800	
	技師（A）		人	2	62,600	125,200	
	技師（B）		人	1.5	49,300	73,950	
計						465,150	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　29 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		597,950	
	理事・技師長		人	2	82,800	165,600	
	主任技師		人	2.5	70,900	177,250	
	技師（A）		人	2.5	62,600	156,500	
	技師（B）		人	2	49,300	98,600	
計						597,950	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　30 号	設計計画条件の確認						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		274,200	
	主任技師		人	1.5	70,900	106,350	
	技師（A）		人	1.5	62,600	93,900	
	技師（B）		人	1.5	49,300	73,950	
計						274,200	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　31 号	本体工設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		867,100	
	主任技術者		人	0.8	90,300	72,240	
	理事・技師長		人	0.8	82,800	66,240	
	主任技師		人	1.3	70,900	92,170	
	技師（A）		人	2	62,600	125,200	
	技師（B）		人	3	49,300	147,900	
	技師（C）		人	3.8	42,500	161,500	
	技術員		人	5.5	36,700	201,850	
直接経費			式	1		17,342	
	電子計算機使用料		式	1		17,342	直接人件費の 2 %
計						884,442	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　32 号	坑門工設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		2,088,900	
	主任技師		人	4.5	70,900	319,050	
	技師（A）		人	6.3	62,600	394,380	
	技師（B）		人	7.2	49,300	354,960	
	技師（C）		人	10.8	42,500	459,000	
	技術員		人	15.3	36,700	561,510	
直接経費			式	1		41,778	
	電子計算機使用料		式	1		41,778	直接人件費の 2 %
計						2,130,678	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　33 号	防水工設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		39,600	
	技師（C）		人	0.5	42,500	21,250	
	技術員		人	0.5	36,700	18,350	
計						39,600	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　34 号	排水工設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		398,790	
	技師（A）		人	1	62,600	62,600	
	技師（B）		人	1.8	49,300	88,740	
	技師（C）		人	2.8	42,500	119,000	
	技術員		人	3.5	36,700	128,450	
計						398,790	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　35 号	舗装工設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		319,500	
	技師（B）		人	2.3	49,300	113,390	
	技師（C）		人	2	42,500	85,000	
	技術員		人	3.3	36,700	121,110	
計						319,500	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　36 号	非常用施設設計						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		364,790	
	技師（A）		人	1	62,600	62,600	
	技師（B）		人	1.8	49,300	88,740	
	技師（C）		人	2	42,500	85,000	
	技術員		人	3.5	36,700	128,450	
計						364,790	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　37 号	施工計画・仮設備計画						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,092,220	
	主任技師		人	2.3	70,900	163,070	
	技師（A）		人	3	62,600	187,800	
	技師（B）		人	3.8	49,300	187,340	
	技師（C）		人	6.3	42,500	267,750	
	技術員		人	7.8	36,700	286,260	
計						1,092,220	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　38 号	照査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,419,000	
	理事・技師長		人	1.5	82,800	124,200	
	主任技師		人	2	70,900	141,800	
	技師（A）		人	1.5	62,600	93,900	
	技師（B）		人	12	49,300	591,600	
	技師（C）		人	11	42,500	467,500	
計						1,419,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　39 号	覆工構造検討						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,545,850	
	主任技師		人	2.5	70,900	177,250	
	技師（A）		人	4	62,600	250,400	
	技師（B）		人	5.5	49,300	271,150	
	技師（C）		人	10	42,500	425,000	
	技術員		人	11.5	36,700	422,050	
計						1,545,850	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　40 号	関係機関との協議資料作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		515,770	
	技師（A）		人	1.3	62,600	81,380	
	技師（B）		人	3.4	49,300	167,620	
	技師（C）		人	3.6	42,500	153,000	
	技術員		人	3.1	36,700	113,770	
計						515,770	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　41 号	現地踏査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		288,990	
	主任技師		人	1.5	70,900	106,350	
	技師（A）		人	1.5	62,600	93,900	
	技師（B）		人	1.8	49,300	88,740	
計						288,990	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　42 号	詳細図作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		190,920	
	技師（A）		人	0.3	62,600	18,780	
	技師（B）		人	0.6	49,300	29,580	
	技師（C）		人	1.8	42,500	76,500	
	技術員		人	1.8	36,700	66,060	
計						190,920	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　43 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		457,000	
	主任技師		人	2.5	70,900	177,250	
	技師（A）		人	2.5	62,600	156,500	
	技師（B）		人	2.5	49,300	123,250	
計						457,000	

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

内　44 号	公開成果品作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,660	
	技師（C）		人	1.3	42,500	55,250	
	技術員		人	2.3	36,700	84,410	
計						139,660	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　1 号	重力式擁壁		単位	箇所	数量	1	単価	475,512

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		(箇所)式	(1　)1		57,854	内　21 号
	設計条件の確認		(箇所)式	(1　)1		25,540	内　22 号
	設計計算		(箇所)式	(1　)1		72,134	内　23 号
	設計図		(箇所)式	(1　)1		142,310	内　24 号
	数量計算		(箇所)式	(1　)1		62,260	内　25 号
	照査		(箇所)式	(1　)1		48,013	内　26 号
	報告書作成		(箇所)式	(1　)1		67,401	内　27 号
計						475,512	
単価						475,512	円／箇所

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　2 号	ＰＣプレテンションホロー桁橋	8.48m,基本構造物	単位	橋	数量	1	単価	2,029,216

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		橋	1	155,107	155,107	単　11 号
	設計計算		橋	1	358,049	358,049	単　12 号
	設計図		橋	1	595,504	595,504	単　13 号
	数量計算		橋	1	434,127	434,127	単　14 号
	照査		橋	1	344,293	344,293	単　15 号
	報告書作成		橋	1	142,136	142,136	単　16 号
計						2,029,216	
単価						2,029,216	円／橋

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　3 号	重力式橋台	基本構造物	単位	基	数量	1	単価	822,568

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		基	1	131,937	131,937	単　17 号
	設計計算		基	1	111,843	111,843	単　18 号
	設計図		基	1	174,420	174,420	単　19 号
	数量計算		基	1	118,218	118,218	単　20 号
	照査		基	1	214,189	214,189	単　21 号
	報告書作成		基	1	71,961	71,961	単　22 号
計						822,568	
単価						822,568	円／基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　4 号	重力式橋台	類似構造物	単位	基	数量	1	単価	564,508

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	設計計画		基	1	90,545	90,545	単　23 号
	設計計算		基	1	76,755	76,755	単　24 号
	設計図		基	1	119,700	119,700	単　25 号
	数量計算		基	1	81,130	81,130	単　26 号
	照査		基	1	146,993	146,993	単　27 号
	報告書作成		基	1	49,385	49,385	単　28 号
計						564,508	
単価						564,508	円／基

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　5 号	ブロック積工詳細図作成		単位	箇所	数量	1	単価	190,920
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	詳細図作成		式	1		190,920	内　42 号	
計						190,920		
単価						190,920	円／箇所	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　6 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	60,100
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	合同現地踏査		回	1	60,100	60,100	単　29 号	
計						60,100		
単価						60,100	円／回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　7 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	35,450

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	照査技術者による報告		回	1	35,450	35,450	単　30 号
計						35,450	
単価						35,450	円／回

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　8 号	座標計算		単位	橋	数量	1	単価	247,760

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		247,760	
	技師（A）		人	0.9	62,600	56,340	
	技師（B）		人	1.9	49,300	93,670	
	技師（C）		人	2.3	42,500	97,750	
計						247,760	
単価						247,760	円／橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　9 号	施工計画		単位	橋	数量	1	単価	750,380

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		750,380	
	技師（A）		人	3.4	62,600	212,840	
	技師（B）		人	5.3	49,300	261,290	
	技師（C）		人	6.5	42,500	276,250	
計						750,380	
単価						750,380	円／橋

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　10 号	動的照査		単位	橋	数量	1	単価	1,868,740

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		1,868,740	
	主任技師		人	4	70,900	283,600	
	技師（A）		人	8.3	62,600	519,580	
	技師（B）		人	11.7	49,300	576,810	
	技師（C）		人	11.5	42,500	488,750	
計						1,868,740	
単価						1,868,740	円／橋

ＰＣプレテンションホロー桁橋

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　11 号	設計計画		単位	橋	数量	1	単価	155,107

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		151,811	
	主任技師		人	0.921	70,900	65,298	
	技師（A）		人	1.382	62,600	86,513	
直接経費			式	1		3,296	
	電子計算機使用料		式	1		3,296	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						155,107	
単価						155,107	円／橋

ＰＣプレテンションホロー桁橋

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　12 号	設計計算		単位	橋	数量	1	単価	358,049

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		350,439	
	技師（A）		人	0.921	62,600	57,654	
	技師（B）		人	2.763	49,300	136,215	
	技師（C）		人	3.684	42,500	156,570	
直接経費			式	1		7,610	
	電子計算機使用料		式	1		7,610	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						358,049	
単価						358,049	円／橋

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　13 号	設計図		単位	橋	数量	1	単価	595,504

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		582,848	
	技師（B）		人	3.684	49,300	181,621	
	技師（C）		人	5.066	42,500	215,305	
	技術員		人	5.066	36,700	185,922	
直接経費			式	1		12,656	
	電子計算機使用料		式	1		12,656	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						595,504	
単価						595,504	円／橋

ＰＣプレテンションホロー桁橋

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　14 号	数量計算		単位	橋	数量	1	単価	434,127

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		424,901	
	技師（B）		人	2.303	49,300	113,537	
	技師（C）		人	4.145	42,500	176,162	
	技術員		人	3.684	36,700	135,202	
直接経費			式	1		9,226	
	電子計算機使用料		式	1		9,226	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						434,127	
単価						434,127	円／橋

ＰＣプレテンションホロー桁橋

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　15 号	照査		単位	橋	数量	1	単価	344,293

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		336,976	
	主任技師		人	0.921	70,900	65,298	
	技師（A）		人	0.921	62,600	57,654	
	技師（B）		人	2.118	49,300	104,417	
	技師（C）		人	2.579	42,500	109,607	
直接経費			式	1		7,317	
	電子計算機使用料		式	1		7,317	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						344,293	
単価						344,293	円／橋

ＰＣプレテンションホロー桁橋

２　次　単　価　表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　16 号	報告書作成		単位	橋	数量	1	単価	142,136

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		139,116	
	技師（A）		人	0.921	62,600	57,654	
	技師（B）		人	0.461	49,300	22,727	
	技師（C）		人	1.382	42,500	58,735	
直接経費			式	1		3,020	
	電子計算機使用料		式	1		3,020	直接人件費(標準歩掛)の 2 ％
計						142,136	
単価						142,136	円／橋

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　17 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	131,937

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		129,350	
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450	
	技師（A）		人	1.5	62,600	93,900	
直接経費			式	1		2,587	
	電子計算機使用料		式	1		2,587	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						131,937	
単価						131,937	円／基

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　18 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	111,843

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		109,650	
	技師（B）		人	0.5	49,300	24,650	
	技師（C）		人	2	42,500	85,000	
直接経費			式	1		2,193	
	電子計算機使用料		式	1		2,193	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						111,843	
単価						111,843	円／基

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　19 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	174,420

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		171,000	
	技師（B）		人	1	49,300	49,300	
	技師（C）		人	2	42,500	85,000	
	技術員		人	1	36,700	36,700	
直接経費			式	1		3,420	
	電子計算機使用料		式	1		3,420	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						174,420	
単価						174,420	円／基

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　20 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	118,218

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		115,900	
	技師（C）		人	1	42,500	42,500	
	技術員		人	2	36,700	73,400	
直接経費			式	1		2,318	
	電子計算機使用料		式	1		2,318	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						118,218	
単価						118,218	円／基

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　21 号	照査		単位	基	数量	1	単価	214,189

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		209,990	
	技師（A）		人	1	62,600	62,600	
	技師（B）		人	2.3	49,300	113,390	
	技師（C）		人	0.8	42,500	34,000	
直接経費			式	1		4,199	
	電子計算機使用料		式	1		4,199	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						214,189	
単価						214,189	円／基

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　22 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	71,961

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		70,550	
	技師（B）		人	1	49,300	49,300	
	技師（C）		人	0.5	42,500	21,250	
直接経費			式	1		1,411	
	電子計算機使用料		式	1		1,411	直接人件費(標準歩掛)の 2 %
計						71,961	
単価						71,961	円／基

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　23 号	設計計画		単位	基	数量	1	単価	90,545

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		90,545	
	主任技師		人	0.35	70,900	24,815	
	技師（A）		人	1.05	62,600	65,730	
計						90,545	
単価						90,545	円／基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　24 号	設計計算		単位	基	数量	1	単価	76,755

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		76,755	
	技師（B）		人	0.35	49,300	17,255	
	技師（C）		人	1.4	42,500	59,500	
計						76,755	
単価						76,755	円／基

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　25 号	設計図		単位	基	数量	1	単価	119,700

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		119,700	
	技師（B）		人	0.7	49,300	34,510	
	技師（C）		人	1.4	42,500	59,500	
	技術員		人	0.7	36,700	25,690	
計						119,700	
単価						119,700	円／基

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　26 号	数量計算		単位	基	数量	1	単価	81,130

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		81,130	
	技師（C）		人	0.7	42,500	29,750	
	技術員		人	1.4	36,700	51,380	
計						81,130	
単価						81,130	円／基

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　27 号	照査		単位	基	数量	1	単価	146,993

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		146,993	
	技師（A）		人	0.7	62,600	43,820	
	技師（B）		人	1.61	49,300	79,373	
	技師（C）		人	0.56	42,500	23,800	
計						146,993	
単価						146,993	円／基

重力式橋台

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　28 号	報告書作成		単位	基	数量	1	単価	49,385

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		49,385	
	技師（B）		人	0.7	49,300	34,510	
	技師（C）		人	0.35	42,500	14,875	
計						49,385	
単価						49,385	円／基

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　29 号	合同現地踏査		単位	回	数量	1	単価	60,100

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		60,100	
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450	
	技師（B）		人	0.5	49,300	24,650	
計						60,100	
単価						60,100	円／回

照査技術者による報告

2 次 単 価 表

単価適用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0　0

単　30 号	照査技術者による報告		単位	回	数量	1	単価	35,450
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
直接人件費			式	1		35,450		
	主任技師		人	0.5	70,900	35,450		
計						35,450		
単価						35,450	円／回	