
国道169号　下北山村（前鬼～上池原）災害復旧


R8.10.23現在のトンネル掘削進捗：約17%（約458m）

位置図





トンネル掘削の進捗状況



①前鬼側





令和8年7月から
本坑掘削に着手しております。

②上池原側





作業坑が貫通し令和8年7月から
本坑掘削に着手しております。