

国道169号　下北山村（前鬼～上池原）災害復旧
R8.8.19現在のトンネル掘削進捗：約3%（約85m）

位置図





トンネル掘削の進捗状況



①前鬼側





令和8年7月から本坑掘削に着手しました。

②上池原側





作業坑が貫通し
令和8年7月から本坑掘削に着手しました。