単　価　合　意　書

令和８年３月３１日に契約したR7国道483号交通遮断設備設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

２０２６年１１月９日

発注者　　住所　兵庫県豊岡市幸町１０番３号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

豊岡河川国道事務所長　澤村　学

受注者　　住所　福井県福井市問屋町２丁目４３番地

氏名　株式会社ほくつう　福井支社

執行役員支社長　小野田　亮

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)		式	1		32,639,416	
交通遮断設備	(豊岡河川国道事務所,日高神鍋高原IC)	式	1		32,639,416	
交通遮断装置		式	1		12,927,167	
交通遮断機	ｴｱｰ遮断機,遮断機制御機,簡易情報板含む	台	1	9,555,457	9,555,457	
L2-SW	屋外用	台	1	955,545	955,545	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ	SM2C用,最大40km,1.3mμm	台	0	50,234	0	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置含む,ﾎﾟｰﾙ取付,指定色塗装	台	1	2,416,165	2,416,165	
遠隔監視制御機		式	1		15,931,173	
交通遮断機遠隔監視制御ｻｰﾊﾞ		台	1	15,470,740	15,470,740	
遮断機専用端末(第２回変更)		台	1	460,433	460,433	
無停電電源設備(第２回変更)		式	1		3,781,076	
無停電電源装置(第２回変更)	寒冷地型 IP監視機能 指定色塗装	台	1	3,781,076	3,781,076	
機器単体費		式	1		32,639,416	
工場製作		式	1		1,642,628	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工場製作工		式	1		1,642,628	
支柱製作工		式	1		1,642,628	
遮断機支柱	景観色塗装,0.1t/基	基	1	488,693	488,693	
CCTV支柱	景観色塗装,0.5t/基	基	1	1,153,935	1,153,935	
工場純工事費		式	1		1,642,628	
(工場製作原価)		式	1		1,642,628	
通信設備		式	1		2,680,847	
交通遮断設備工		式	1		1,832,942	
交通遮断設備設置工		式	1		357,022	
交通遮断機設置調整	ｴｱｰ遮断機,遮断機制御機,簡易情報板含む	台	1	123,219	123,219	
L2-SW設置調整	屋外用	台	1	47,140	47,140	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ設置調整	SM2C用,最大40km,1.3mμm	台	0	10,683	0	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置設置調整	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置含む,ﾎﾟｰﾙ取付,指定色塗装	台	1	60,435	60,435	
遠隔監視制御機設置調整	交通遮断機遠隔監視制御ｻｰﾊﾞ	台	1	81,649	81,649	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
遮断機専用端末据付・調整(第２回変更)		台	1	44,579	44,579	
無停電電源設備設置工(第２回変更)		式	1		53,787	
無停電電源装置据付・調整(第２回変更)	寒冷地型 IP監視機能 指定色塗装	台	1	53,787	53,787	
支柱設置工		式	1		174,745	
遮断機支柱設置	柱長4.1m,重量128kg,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	27,110	27,110	
ＣＣＴＶカメラ支柱設置	柱長5.1m,重量400kg以上,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	95,190	95,190	
墜落防止装置設置		組	1	52,445	52,445	
配管配線工		式	1		72,587	
管内配線	600V CV5.5mm2-3C	m	27	1,804	48,708	
管内配線	600V CV3.5mm2-3C	m	5	1,660	8,300	
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線	SM-4C	m	26	599.2	15,579	
作業土工		式	1		1,174,801	
遮断機支柱基礎	24-12-25,有筋,H=1500,φ500,組ｱﾝｶｰM24×4	基	1	49,979	49,979	
遮断機制御機無停電電源装置基礎	24-12-25,有筋,H1000×W3000×D1000,組ｱﾝｶｰM12×4×2基	基	1	322,428	322,428	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ＣＣＴＶカメラ支柱基礎	抵抗板付鋼製杭基礎,ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ100型-V,L=3500	基	1	773,992	773,992	
舗装版切断	As,t=50	m	24	618.5	14,844	
舗装版破砕	As,t=50	ｍ２	17	191.3	3,252	
殻運搬処分	As	式	1		10,306	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ(第２回変更)		式	1		789,891	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ(第２回変更)		式	1		789,891	
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ(第２回変更)		式	1		789,891	
工場製品輸送工		式	1		58,014	
輸送工		式	1		58,014	
輸送(電気)		式	0		0	
輸送(電気)(第２回変更)		式	1		58,014	
直接工事費		式	1		2,680,847	
共通仮設費		式	1		995,870	
共通仮設費		式	1		203,005	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		203,005	
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費	10装置	式	0		0	
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費(第２回変更)	15装置	式	1		13,412	
施工調査費（第２回変更）		式	1		189,593	
共通仮設費（率計上）		式	1		792,865	
純工事費		式	1		3,676,717	
現場管理費		式	1		2,433,849	
機器間接費		式	1		5,343,785	
技術者間接費		式	1		1,482,594	
機器管理費		式	1		3,861,191	
（現場原価）		式	1		11,454,351	
工事原価		式	1		33,092,038	
一般管理費等		式	1		5,755,023	
工事価格		式	1		105,510,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		10,551,000	
工事費計		式	1		116,061,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)		式	1		16,758,477	
交通遮断設備	(青垣IC)	式	1		16,758,477	
交通遮断装置		式	1		12,977,401	
交通遮断機	ｴｱｰ遮断機,遮断機制御機,簡易情報板含む	台	1	9,555,457	9,555,457	
L2-SW	屋外用	台	1	955,545	955,545	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ	SM2C用,最大40km,1.3mμm	台	1	50,234	50,234	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置含む,ﾎﾟｰﾙ取付,指定色塗装	台	1	2,416,165	2,416,165	
無停電電源設備(第２回変更)		式	1		3,781,076	
無停電電源装置(第２回変更)	寒冷地型　IP監視機能　指定色塗装	台	1	3,781,076	3,781,076	
機器単体費		式	1		16,758,477	
工場製作		式	1		1,642,628	
工場製作工		式	1		1,642,628	
支柱製作工		式	1		1,642,628	
遮断機支柱	景観色塗装,0.1t/基	基	1	488,693	488,693	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ＣＣＴＶ支柱	景観色塗装,0.5t/基	基	1	1,153,935	1,153,935	
工場純工事費		式	1		1,642,628	
（工場製作原価）		式	1		1,642,628	
通信設備		式	1		2,660,779	
交通遮断設備工		式	1		2,660,779	
交通遮断設備設置工		式	1		241,477	
交通遮断機設置調整	ｴｱｰ遮断機,遮断機制御機,簡易情報板含む	台	1	123,219	123,219	
L2-SW設置調整	屋外用	台	1	47,140	47,140	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ設置調整	SM2C用,最大40km,1.3mμm	台	1	10,683	10,683	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置設置調整	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置含む,ﾎﾟｰﾙ取付,指定色塗装	台	1	60,435	60,435	
無停電電源設備設置工(第２回変更)		式	1		53,787	
無停電電源装置据付・調整(第２回変更)	寒冷地型 IP監視機能 指定色塗装	台	1	53,787	53,787	
支柱設置工		式	1		174,745	
遮断機支柱設置	柱長4.1m,重量128kg,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	27,110	27,110	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ＣＣＴＶカメラ支柱設置	柱長5.1m,重量400kg以上,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	95,190	95,190	
墜落防止装置設置		組	1	52,445	52,445	
配管配線工		式	1		1,044,371	
管内配線	600CV CV5.5mm2-3C	m	383	1,804	690,932	
管内配線	600CV CV3.5mm2-3C	m	5	1,660	8,300	
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線	SM-4C	m	576	599.2	345,139	
作業土工		式	1		1,146,399	
遮断機支柱基礎	24-12-25,有筋,H=1500, φ500,組ｱﾝｶｰM24×4	基	1	49,979	49,979	
遮断機制御機無停電電源装置基礎	24-12-25,有筋,H1000×W3000×D1000,組ｱﾝｶｰM12×4×2基	基	1	322,428	322,428	
ＣＣＴＶカメラ支柱基礎	抵抗板付鋼製杭基礎,ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ100型-V,L=3500	基	1	773,992	773,992	
直接工事費		式	1		2,660,779	
共通仮設費		式	1		767,081	
共通仮設費（率計上）		式	1		767,081	
純工事費		式	1		3,427,860	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		2,331,633	
機器間接費		式	1		2,796,669	
技術者間接費		式	1		84,719	
機器管理費		式	1		2,711,950	
(現場原価)		式	1		8,556,162	
工事原価		式	1		10,198,790	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)		式	1		17,265,046	
交通遮断設備	(氷上IC)	式	1		17,265,046	
交通遮断装置		式	1		13,483,970	
交通遮断機	ｴｱｰ遮断機,遮断機制御機,簡易情報板含む	台	1	9,555,457	9,555,457	
L2-SW	屋外用	台	1	955,545	955,545	
L2-SW(第２回変更)	ﾀｲﾌﾟD	台	1	406,101	406,101	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ	SM2C用,最大40km,1.3mμm	台	3	50,234	150,702	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置含む,ﾎﾟｰﾙ取付,指定色塗装	台	1	2,416,165	2,416,165	
無停電電源設備(第２回変更)		式	1		3,781,076	
無停電電源装置(第２回変更)	寒冷地型 IP監視機能 指定色塗装	台	1	3,781,076	3,781,076	
機器単体費		式	1		17,265,046	
工場製作		式	1		1,642,628	
工場製作工		式	1		1,642,628	
支柱製作工		式	1		1,642,628	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
遮断機支柱	景観色塗装,0.1t/基	基	1	488,693	488,693	
ＣＣＴＶ支柱	景観色塗装,0.5t/基	基	1	1,153,935	1,153,935	
工場純工事費		式	1		1,642,628	
（工場製作原価）		式	1		1,642,628	
通信設備		式	1		2,399,150	
交通遮断設備工		式	1		2,399,150	
交通遮断設備設置工		式	1		307,425	
交通遮断機設置調整	ｴｱｰ遮断機,遮断機制御機,簡易情報板含む	台	1	123,219	123,219	
L2-SW設置調整	屋外用	台	1	47,140	47,140	
L2-SW設置調整(第２回変更)	ﾀｲﾌﾟD	台	1	47,700	47,700	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ設置調整	SM2C用,最大40km,1.3mμm	台	2	10,683	21,366	
ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀｰ設置調整(補正あり)(第２回変更)	SM2C用,最大40km,1.3mμm	台	1	7,565	7,565	
HD簡易型IPｶﾒﾗ装置設置調整	HD簡易型IPｶﾒﾗ装置用機側装置含む,ﾎﾟｰﾙ取付,指定色塗装	台	1	60,435	60,435	
支柱設置工		式	1		174,745	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
遮断機支柱設置	柱長4.1m,重量128kg,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	27,110	27,110	
ＣＣＴＶカメラ支柱設置	柱長5.1m,重量400kg以上,ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	1	95,190	95,190	
墜落防止装置設置		組	1	52,445	52,445	
無停電電源設備設置工(第２回変更)		式	1		53,787	
無停電電源装置据付・調整(第２回変更)	寒冷地型 IP監視機能 指定色塗装	台	1	53,787	53,787	
配管配線工		式	1		716,794	
管内配線	600V CV5.5mm2-3C	m	277	1,804	499,708	
管内配線	600V CV3.5mm2-3C	m	5	1,660	8,300	
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線	SM-4C	m	342	599.2	204,926	
光ｹｰﾌﾞﾙ屋内屋外管内配線	SM-4C	m	5	772	3,860	
作業土工		式	1		1,146,399	
遮断機支柱基礎	24-12-25,有筋,H=1500,φ500,組ｱﾝｶｰM24×4	基	1	49,979	49,979	
遮断機制御機無停電電源装置基礎	24-12-25,有筋,H1000×W3000×D1000,組ｱﾝｶｰM12×4×2基	基	1	322,428	322,428	
ＣＣＴＶカメラ支柱基礎	抵抗板付鋼製杭基礎,ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ100型-V,L=3500	基	1	773,992	773,992	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		2,399,150	
共通仮設費		式	1		728,405	
共通仮設費（率計上）		式	1		728,405	
純工事費		式	1		3,127,555	
現場管理費		式	1		2,158,510	
機器間接費		式	1		2,867,576	
技術者間接費		式	1		114,187	
機器管理費		式	1		2,753,389	
（現場原価）		式	1		8,153,641	
工事原価		式	1		9,796,269	