単　価　合　意　書

令和８年３月３１日に契約したＲ７豊岡管内国道９号交通遮断設備更新工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　8年　10月　6日

発注者　　住所　兵庫県豊岡市幸町１０番３号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

豊岡河川国道事務所長　澤村　学

受注者　　住所　京都府京都市南区吉祥院中河原里北町３９の６

氏名　関西シグナルサービス株式会社

代表取締役　三ツ野　将弘

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)		式	1		25,521,463	
交通遮断設備		式	1		25,521,463	
交通遮断装置		式	1		25,521,463	
交通遮断機 関宮地区		台	0	18,681,564	0	
交通遮断機 関宮地区(第2回変更)	遮断棒仕様変更,音声放送他削除,小型表示板追加	台	1	25,521,463	25,521,463	
機器単体費		式	1		25,521,463	
電気設備		式	1		1,762,401	
交通遮断設備工		式	1		733,896	
交通遮断設備設置工		式	1		322,878	
交通遮断機設置調整 関宮地区		台	0	184,259	0	
交通遮断機設置調整(第2回変更) 関宮地区		台	1	322,878	322,878	
配管配線工 関宮地区		式	1		411,018	
厚鋼電線管敷設	G16,付属品率15%,2m以上	m	43	2,048	88,064	
厚鋼電線管敷設	G36,付属品率15%,2m以上	m	20	3,756	75,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
厚鋼電線管支持材料(材料費)	ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ G16用	個	30	58.01	1,740	
金属製可とう電線管敷設	ﾋﾞﾆﾙ被覆,二種,24mm	m	1	1,913	1,913	
金属製可とう電線管付属品(材料費)	防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ厚鋼用24mm	個	2	365.7	731	
管内配線	600V CV5.5mm2-3C	m	4	1,949	7,796	
管内配線	600V CV3.5mm2-3C	m	35	1,794	62,790	
管内配線	600V CV2mm2-2C	m	38	1,619	61,522	
管内配線	CVV2mm2-2C	m	28	1,604	44,912	
管内配線	CVV2mm2-7C	m	35	1,898	66,430	
交通遮断設備撤去		式	1		640,579	
交通遮断設備撤去工		式	1		153,090	
交通遮断機撤去(不使用) 関宮地区		台	1	153,090	153,090	
配管配線撤去工 関宮地区		式	1		435,406	
厚鋼電線管撤去(不使用)	G22	m	9	1,120	10,080	
厚鋼電線管撤去(不使用)	G28	m	23	1,905	43,815	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
厚鋼電線管撤去(不使用)	G36	m	31	1,905	59,055	
金属製可とう電線管撤去(不使用)	24mm	m	1	560.2	560	
金属製可とう電線管撤去(不使用)	30mm	m	5	867	4,335	
金属製可とう電線管撤去(不使用)	38mm	m	1	867	867	
管内配線撤去(不使用)	600V CV5.5mm2-3C	m	4	733.6	2,934	
管内配線撤去(不使用)	600V CV5.5mm2-2C	m	5	733.6	3,668	
管内配線撤去(不使用)	600V CV3.5mm2-3C	m	35	733.6	25,676	
管内配線撤去(不使用)	600V CV2mm2-2C	m	38	733.6	27,876	
管内配線撤去(不使用)	VVR3.5mm2-2C	m	2	733.6	1,467	
管内配線撤去(不使用)	IV5.5mm2	m	59	160	9,440	
管内配線撤去(不使用)	CVV2mm2-7C	m	35	1,467	51,345	
管内配線撤去(不使用)	CVV2mm2-12C	m	21	1,467	30,807	
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線撤去(不使用)	SM-4C	m	43	146.7	6,308	
光ｹｰﾌﾞﾙ屋外管内配線撤去(不使用)	SM-4C	m	6	240.1	1,440	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続･成端(第2回変更)	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	51,613	51,613	
ｸﾛｰｼﾞｬ用後分岐接続材(材料費)(第2回変更)	分岐接続　120C以下　4穴用	組	1	58,615	58,615	
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験(第2回変更)	20芯以下	方向	1	19,020	19,020	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験(第2回変更)	20心以下	対向	1	26,485	26,485	
現場発生品運搬		式	1		52,083	
現場発生品運搬(電気)	高柳高架下資材置き場,17km以下	式	1		52,083	
工場製品輸送工		式	1		87,530	
輸送工		式	1		87,530	
輸送(電気)	機器	式	0		0	
輸送(電気)(第2回変更)	機器	式	1		87,530	
仮設工		式	1		300,396	
交通管理工		式	1		300,396	
交通誘導警備員	昼間,交通誘導警備員A	人日	6	18,760	112,560	
交通誘導警備員	昼間,交通誘導警備員B	人日	12	15,653	187,836	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		1,762,401	
共通仮設費		式	1		853,649	
共通仮設費		式	1		281,261	
技術管理費		式	1		281,261	
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費	2装置	式	1		2,727	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,411	
地質調査費(第2回変更)	ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験	式	1		122,084	
施工調査費(第2回変更)	歩掛実態調査	式	1		92,039	
共通仮設費 (率計上)		式	1		572,388	
純工事費		式	1		2,616,050	
現場管理費		式	1		1,811,581	
機器間接費		式	1		3,547,433	
技術者間接費		式	1		69,827	
機器管理費		式	1		3,477,606	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		14,789,919	
一般管理費等		式	1		2,833,300	
工事価格		式	1		61,290,000	
消費税相当額		式	1		6,129,000	
工事費計		式	1		67,419,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)		式	1		18,145,318	
交通遮断設備		式	1		18,145,318	
交通遮断装置		式	1		18,145,318	
交通遮断機 福岡地区		台	0	18,189,944	0	
交通遮断機(第2回変更) 福岡地区	遮断棒仕様変更,音声放送他削除	台	1	18,145,318	18,145,318	
機器単体費		式	1		18,145,318	
電気設備		式	1		1,493,934	
交通遮断設備工		式	1		591,253	
交通遮断設備設置工		式	1		202,794	
交通遮断機設置調整 福岡地区		台	0	200,974	0	
交通遮断機設置調整 福岡地区(第2回変更)		台	1	202,794	202,794	
配管配線工 福岡地区		式	1		388,459	
金属製可とう電線管敷設	ﾋﾞﾆﾙ被覆,二種,38㎜	m	2	2,973	5,946	
金属製可とう電線管付属品(材料費)	防水ﾕﾆｵﾝﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ厚鋼用38㎜	個	4	592.8	2,371	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
管内配線	600V CV5.5mm2-3C	m	6	1,949	11,694	
管内配線	600V CV3.5mm2-3C	m	33	1,794	59,202	
管内配線	600V CV2mm2-2C	m	31	1,619	50,189	
管内配線	CVV2mm2-2C	m	26	1,604	41,704	
管内配線	CVV2mm2-7C	m	33	1,898	62,634	
光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続・成端(第2回変更)	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	51,613	51,613	
ｸﾛｰｼﾞｬ用後分岐接続材(材料費)(第2回変更)	分岐接続　120C以下　4穴用	組	1	12,096	12,096	
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験(第2回変更)	20芯以下	方向	2	19,020	38,040	
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験(第2回変更)	20心以下	対向	2	26,485	52,970	
交通遮断設備撤去		式	1		602,285	
交通遮断設備撤去工		式	1		238,498	
交通遮断機撤去(不使用) 福岡地区		台	1	138,538	138,538	
無線基地局ＡＰ撤去(不使用)2架目以降 福岡地区(第2回変更)	146.31kp, 146.06kp, 145.55kp	架	3	33,320	99,960	
配管配線撤去工 福岡地区		式	1		363,787	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
厚鋼電線管撤去(不使用)	G28	m	10	1,905	19,050	
金属製可とう電線管撤去(不使用)	30mm	m	3	867	2,601	
金属製可とう電線管撤去(不使用)	50mm	m	2	1,587	3,174	
管内配線撤去(不使用)	600V CV5.5mm2-2C	m	6	733.6	4,401	
管内配線撤去(不使用)	600V CV3.5mm2-2C	m	59	733.6	43,282	
管内配線撤去(不使用)	600V CV2mm2-2C	m	26	733.6	19,073	
管内配線撤去(不使用)	IV5.5mm2	m	36	160	5,760	
管内配線撤去(不使用)	CVV3.5mm2-5C	m	33	733.6	24,208	
管内配線撤去(不使用)	CVV2mm2-7C	m	33	733.6	24,208	
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線撤去(不使用)(第2回変更)	SM-4C	m	1,270	146.8	186,436	
光ｹｰﾌﾞﾙ地中管内配線撤去(不使用)	SM-8C	m	199	146.7	29,193	
光ｹｰﾌﾞﾙ屋外管内配線撤去(不使用)	SM-8C	m	10	240.1	2,401	
仮設工		式	1		300,396	
交通管理工		式	1		300,396	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	昼間,交通誘導警備員A	人日	6	18,760	112,560	
交通誘導警備員	昼間,交通誘導警備員B	人日	12	15,653	187,836	
直接工事費		式	1		1,493,934	
共通仮設費		式	1		754,597	
共通仮設費		式	1		244,168	
技術管理費		式	1		244,168	
地質調査費(第2回変更)	ｽｸﾘｭｰｳｪｲﾄ貫入試験	式	1		244,168	
共通仮設費（率計上）		式	1		510,429	
純工事費		式	1		2,248,531	
現場管理費		式	1		1,641,438	
機器間接費		式	1		2,924,886	
技術者間接費		式	1		21,636	
機器管理費		式	1		2,903,250	
工事原価		式	1		6,814,855	